



COMUNE DI EMPOLI

Servizio Opere Pubbliche ed Infrastrutture

RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 14 DEL D.Lgs. 50/2016

Linea Guida ANAC compiti del RUP punto 2.4 lettera f)

LAVORI: RESTATRURO DELLA EX CASA DEL FASCIO DI S.MARIA – II° STRALCIO
PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA

IMPRESA ESECUTRICE: OPLONDE S.R.L. – VIA S.MARTINO 190 CAMPI BISENZIO (FI)

DIRETTORE DEI LAVORI: Arch. Paolo Gagliardi

CONTRATTO: Rep. n° 28561 del 28.09.2018

In riferimento all'appalto in oggetto, vista la relazione del Direttore dei Lavori nella quale si motiva la necessità di ricorrere alla redazione di una perizia di variante e suppletiva per la richieste dell'Ente di tutela a seguito di sopralluogo congiunto per ottemperare alle prescrizioni contenute di cui all'autorizzazione di prot. n. 862 del 31.03.2015, dovuti a:

- sostituzione della tipologia di controsoffitto comprensivo di botole d'ispezione, ricostruzione del decoro delle pareti, cornici in gesso a contorno del controsoffitto, sistemazione del bauletto in sommità del fronte principale e ulteriori opere di completamento e finitura.

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 106 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC relative ai compiti del R.U.P. punto 2.4 lettera f), attesta che tali lavori necessitano per risolvere e ottemperare alle richieste dall'Ente di tutela per la salvaguardia dei beni tutelati ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs 50/2016 e i maggiori lavori rientrano come previsto all'art. 37 del capitolato speciale di appalto allegato al contratto.

Con l'atto di sottomissione sono stati concessi ulteriori 30 giorni per l'esecuzione dei lavori suppletivi.

Empoli, lì 10.05.2019

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Ugo Reali

