

APPENDICE / INCREMENTO
AL CONTRATTO DI SUBAPPALTO DEL 07/06/2019

PREMESSO CHE TRA

L'impresa **ROSI LEOPOLDO S.p.A.** con sede in 51017 Pescia (PT) Via Giusti n° 67, codice fiscale e P. IVA n° 00820700474, nella persona del suo Procuratore Sig. Marco Palandri, nato a Lucca il 22/09/1964 e residente a Prato in Via F.lli Giachetti, 4 - Codice Fiscale PLNMRC64P22E715Q, nel seguito denominata per semplicità **APPALTATORE**

E

L'impresa **CO.GE.SA. S.R.L.** con sede in 00186 Roma – Via di Grotta Pinta, 19, Codice Fiscale e Partita Iva n. 13824491008, nella persona del suo Amministratore Unico e Legale Rappresentante Sig. Marsilio Salvatore, nato a Napoli il 24/12/1981, residente a 81030 Succivo (CE) in Via Rosario Livatino, 35, Codice Fiscale: MRSSVT81T24F839F, in seguito denominata per semplicità **SUBAPPALTATORE**

E' STATO

Sottoscritto in data 07/06/2019 un contratto di subappalto, con il quale l'Appaltatore, quale impresa aggiudicataria dei lavori "INTERVENTO DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO CON ISTITUZIONE DI UNA ZONA 30 E REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLABILE IN LOCALITA' CARRAIA NEL COMUNE DI EMPOLI" – CUP: C71B18000340001 – CIG: 7669822955, ha affidato in subappalto al Subappaltatore "Opere ricadenti nella categoria OG3 e Opere Complementari, per un importo complessivo determinato tra le parti in via indicativa e non limitativa di € 35.000,00,

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

L'Art. 4 "Corrispettivo del Contratto" del contratto di subappalto sottoscritto, viene modificato come segue:

"L'importo complessivo presunto delle opere oggetto del presente contratto è determinato tra le parti in via indicativa e non limitativa in Euro 55.000,00 (cinquantacinquemila/00==), comprensivo di Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00==)"

ROSI LEOPOLDO S.p.A.
Il Procuratore
(Dr. Ing. Marco Palandri)

per oneri della sicurezza, ed è soggetto alla normativa del "reverse charge" in materia di I.V.A."

Le parti dichiarano che il testo dell'Art.4 "Corrispettivo del Contratto" sopra riportato, sostituisce completamente ed a tutti gli effetti, lo stesso Articolo 4 presente nel contratto di subappalto sottoscritto tra le parti in data 07/06/2019.

Tutto il resto del contratto di subappalto sottoscritto tra le parti in data 07/06/2019, resta invariato.

Agliana, li' 24/02/2020

L'APPALTATORE

ROSI LEOPOLDO S.p.A.
Il Procuratore
(Dr. Ing. Marco Palandri)

IL SUBAPPALTATORE

Costruzioni Generali Sarracino S.R.L.
Via Di Grotta Pinta, 19
00186 Roma (RM)
Partita IVA 13824491008