

File: mascherine.dwg	Codice progetto: M15-058-01	Archivio UT:	Data: 10/06/2020	N° Documento: 05
-------------------------	--------------------------------	--------------	---------------------	---------------------




SERVIZIO
Progettazione
Infrastrutture e Mobilità



SERVIZIO LL.PP.
Ufficio Progettazioni

Progetto:
SISTEMA INTEGRATO PER LA MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE
Progetto integrato della Ciclopista dell'Arno
"EMPOLI-MONTELUPO FIORENTINO" con Infrastrutture Urbane
LOTTO1 - Macrocomparto Montelupo

FASE: VARIANTE DL01



Oggetto:
SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

Tavola:
**SOT-
DL01**

Dirigente LL.PP. Comune di Empoli
Ing. Roberta SCARDIGLI (R.U.P.)

Resp. Servizio LL.PP Comune di Montelupo
Geom. Giovanni VINCI

Direttore Lavori:
Geom. Andrea SEQUI

UFFICIO DL

Direttori Operativi:

Dott. Ing. Andrea BUZZETTI

Dott. Ing. Nicola MAINARDI (CSE)

Geom. Luca TOFANI

REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	NOTE
LUCA 01/06/2016			



COMUNE DI EMPOLI

Ufficio Tecnico - SEZ. LL.PP

LAVORI: INTERVENTO DI "SISTEMA INTEGRATO PER LA MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE – PROGETTO INTEGRATO DELLA CICLOPISTA DELL'ARNO “EMPOLI – MONTELUPO FIORENTINO” CON INFRASTRUTTURE URBANE – LOTTO 1 – MACROCOMPARTO MONTELUPO – 2° STRALCIO

IMPRESA: MOVITER SRL con sede in Empoli.

CONTRATTO DI APPALTO: Contratto rep. n. 28928 del 17/01/2020 dell'importo di € 312.346,45 (di cui 18.370,02 euro per la sicurezza) + IVA

Atto di sottomissione

Premesso che:

- in data 14/05/2019 con Determinazione n° 717 del Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale settore Lavori Pubblici veniva approvato il progetto esecutivo per l'appalto dell'intervento di "Sistema integrato per la mobilità urbana sostenibile – Progetto integrato della ciclopista dell'Arno “Empoli – Montelupo Fiorentino” con infrastrutture urbane – Lotto 1 – Macrocomparto Montelupo – 2° stralcio", per un importo complessivo dei lavori di Euro 375.736,03 di cui 357.366,01 a base d'asta e Euro 18.370,02 per oneri per la sicurezza.
- in data 04/12/2019 con Determinazione n° 1521 del Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale settore Lavori Pubblici si dichiarava aggiudicataria la Ditta MOVITER S.r.l. di Empoli (FI), sulla base del ribasso offerto pari al 17,738 % sull'importo a base di gara per un prezzo Euro 312.346,45 (di cui 293.976,43 euro per i lavori e 18.370,02 euro per gli oneri della sicurezza) esclusa IVA;
- in data 17/01/2020 è stato stipulato il contratto rep. n. 28928, pari a Euro 312.346,45 escluso IVA, con il quale l'Impresa MOVITER S.r.l. con sede in Empoli (FI) ha assunto i lavori di cui trattasi;
- durante l'esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di eseguire lavori, imprevedibili durante la fase progettuale, finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità di destinazione come meglio descritti nella relazione tecnica di variante;

tutto ciò premesso

l'anno **duemilaventi** il giorno **tre** del mese di **giugno** nel **Comune di Empoli**, tra il sottoscritto Geom. Andrea SEQUI, in qualità di Direttore dei Lavori, e Roberto POZZOLINI, in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa Appaltatrice MOVITER S.r.l., col presente atto si conviene quanto segue:

ART. 1

Il sig. Roberto POZZOLINI in qualità di legale rappresentante dell'Impresa appaltatrice dei lavori indicati in oggetto, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori suppletivi e di variante previsti nella perizia redatta nel mese di settembre i cui elaborati progettuali si allegano al presente atto a farne parte integrante:

Elenco elaborati della perizia suppletiva

- 1) Relazione tecnica di variante;
- 2) Verbale concordamento nuovi prezzi
- 3) Computo metrico estimativo di variante e Quadro Economico
- 4) quadro di raffronto
- 5) atto di sottomissione
- 6) elaborati grafici – Tavola A02M-DL01

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto n. 28928 di repertorio stipulato in data 17/01/2020 ed agli stessi prezzi unitari in esso elencati, oltre a quelli che si concordano con il presente atto e che sono anch'essi soggetti al ribasso di cui sopra del 17,738 %.

ART. 2

A seguito della presente perizia si affidano maggiori lavori per € 46.745,80 di cui € 1.700,00 per oneri di sicurezza. L'importo dei lavori affidati, a seguito della presente perizia, ammonta a € 359.092,25 (Euro trecentocinquantanoveventadue,25) escluso IVA.

ART. 3

Ai sensi del D.lgs. 50/2016 e del DPR 207/2010 e degli articoli 7 e 8 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 vengono concordati i nuovi prezzi unitari per le nuove lavorazioni da assoggettare allo stesso ribasso d'asta del 17,738 % fissato nel contratto originario.

per l'Impresa
MOVITER S.r.l.
Via Livornese, 90 - EMPOLI (FI)
Tel. (0571) 811100 - Fax (0571) 83752
Reg. Imp. di Firenze - P.I. e C.F. 06277020480
R.E.A. 615097
Gest. Rifiuti Iscr. N. 16 CEV del 20/07/09

Il Direttore dei Lavori

(Geom. Andrea Sequi)