



COMUNE DI EMPOLI



CENTRO DI RESPONSABILITA': I

Settore I - Lavori Pubblici e Patrimonio

Servizio LL.PP / Progettazione Immobili

DETERMINAZIONE N

326 del 12/04/2021

Oggetto:

LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELLA PISCINA COMUNALE DI EMPOLI. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

Il Dirigente del Settore

Premesso che:

- con delibera G.C. n. 122 del 12/08/2020 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo denominato **“Lavori di rifacimento del manto di copertura della piscina comunale”** a firma dell'ing. Ivan Lombardo dello Studio Cerbioni Associazione Professionale Ingegneri con sede in Empoli, giusto l'incarico conferito con D.D. n. 1365/2019, per il valore complessivo di € 300.000,00 IVA compresa;
- Con D.D. n. 1432 del 17/12/2020 i lavori sono stati affidati all'impresa ISOMECC s.r.l. con sede legale in Parma - Strada Martinella 50/B - Cod. Fisc. e P. IVA 00909980344 , che ha offerto il ribasso del 30,95% sul prezzo posto a base di gara di € 192.340,64 oneri della sicurezza esclusi, per l'importo netto di € 166.220,57 di cui € 33.409,36 per oneri della sicurezza ed oltre IVA 10%;
- con atto rep. n. 29144/2021 è stato stipulato il contratto di appalto e il giorno 21/01/2021 i lavori hanno avuto inizio;

Preso atto che:

- per circostanze imprevedute ed imprevedibili in corso d'opera è emersa la necessità di eseguire modeste lavorazioni, che hanno determinato la necessità di redigere una perizia di variante;
- la natura degli impreviduti, come evidenziata nella relazione del R.U.P. ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. e) del D.lgs. 50/2016 ed art. 37 del Capitolato Speciale di Appalto e delle Linee Guida Anac compiti del R.U.P. punto 2.4 lett. f), risulta sostanzialmente riconducibile a:
 - diverso sistema di ancoraggio alla struttura di copertura, mediante l'utilizzo di arcarecci in legno aventi sezione maggiore rispetto a quello ipotizzato in progetto;
 - quanto altro specificato nei verbali di concordamento nuovi prezzi pattuiti in data 01/02/2021 e 29/03/2021, relativamente alle lavorazioni non previste in appalto;

Vista:

- la perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa predisposta dal Direttore dei Lavori geom. Corrado Taddei dell'U.T.C. del valore netto di € 5.258,77 senza incremento degli oneri per la sicurezza ed oltre IVA al 10%, composta dai seguenti elaborati:
 1. Relazione tecnica e nuovo Q.E.
 2. Computo metrico di perizia
 3. Quadro comparativo di confronto;
 4. N. 4 elaborati progettuali
 5. Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1
 6. Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2
 7. Relazione del R.u.p. ai sensi dell'art. 106 c. 14 D.lgs. 50/2016

Dato atto che:

- la ditta aggiudicataria ha preso visione della presente perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa, accettandola in ogni sua parte e sottoscrivendo l'atto di sottomissione;
- i maggiori lavori saranno eseguiti dalla ditta aggiudicataria, data la continuità, agli stessi prezzi patti e condizioni dell'appalto principale;
- in conseguenza della presente perizia l'importo contrattuale viene rideterminato in € 138.069,98 di lavori oltre a € 33.409,36 per oneri della sicurezza, per un importo totale di € **171.479,34** oltre IVA al 10%;

- la spesa trova la necessaria copertura finanziaria all'interno del Q.T.E. generale dei lavori principali;

Ritenuto quindi:

- dover procedere all'approvazione della perizia in esame e all'assunzione del necessario impegno di spesa per l'importo complessivo di € 5.784,65 IVA compresa;

Visti:

- il D.lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e integrazioni, Tuel;
- il D.lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;
- l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l'adozione degli atti amministrativi che impegnano l'Ente verso l'esterno, di attuazione degli obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi; Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei contratti;
- il decreto del Sindaco n. 66 del 01/08/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di direzione del Settore I "Lavori pubblici e patrimonio";

Vista:

- la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento e Responsabile del Servizio Progettazione Immobili formulata in esito all'istruttoria dallo stesso condotta ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, trasmessa al sottoscritto Dirigente e conservata agli atti;

Preso atto:

- dell'attestazione resa dal Responsabile del procedimento, conservata agli atti, con la quale lo stesso ha attestato la completezza e correttezza dell'istruttoria e di non essere in conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;

Ritenuto:

- che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal predetto responsabile del procedimento;

Richiamate:

- la deliberazione consiliare n. 21 del 15/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 17/02/2021 con la quale sono state assegnate ai dirigenti le risorse finanziarie del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;

determina

Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva,

1) Di approvare la perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa dell'appalto denominato: **“Lavori di rifacimento del manto di copertura della piscina comunale”** del valore netto di € 5.258,77 senza incremento degli oneri della sicurezza ed oltre IVA al 10%, composta dagli elaborati elencati in premessa;

2) **Di approvare** in particolare il verbale di concordamento N.P. N. 1 del 01/02/2021 e l'atto di sottomissione e verbale di concordamento N.P. N. 2 del 29/03/2021 redatti dalla Direzione Lavori e regolarmente sottoscritti dalla ditta esecutrice, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) **Di affidare** i nuovi lavori all'impresa ISOMECC s.r.l. con sede legale in Parma - Strada Martinella 50/B - Cod. Fisc. e P. IVA 00909980344, data la continuità degli stessi, ai prezzi, patti e condizioni dell'appalto principale per l'importo complessivo di € **5.784,65** IVA compresa;

4) **Di dare atto** che ai Nuovi Prezzi stabiliti è stato applicato lo stesso ribasso contrattuale del 30,95%;

5) **Di dare atto** che l'importo netto dei lavori, a seguito del presente deliberato, risulta pari a € **171.479,34** con un aumento di € 5.258,77 rispetto all'originario ammontare dell'appalto pari ad € 166.220,57;

6) **Di sub-impegnare**, secondo i principi di cui al D.lgs. 118/2011, a favore del come sopra generalizzata, la complessiva spesa di € **5.784,65** sul bilancio dell'ente imputandola a agli esercizi e capitoli indicati nella tabella in calce:

capitolo	missione/ progr./ titolo/ macroagg.	identificativo conto finanziario (V livello piano dei conti)	raccordo con contabilità economico patrimoniale (All. A 6/3 D.lgs. 118/2011)	Codice	competenza o fondo pluriennale vincolato	Esercizio esigibilità
						2021
2506002	06/01/2/02	U.2.02.01.09.016 Impianti sportivi	1.2.2.02.09.16.001 Impianti sportivi	BIII22.2	f.p.v.	5.784,65

7) **Di prendere atto che** per quanto concordato fra le parti con l'atto di sottomissione il termine per l'esecuzione dei lavori viene prorogato di 30 giorni;

8) **Di riapprovare** il QTE dell'opera come segue:

Descrizione lavori	Importo da impegnare	Importo impegnato	Capitolo	Impegno
Importo lavori		132.811,21	2506002	3174/2020
Oneri di sicurezza		33.409,36	2506002	3174/2020
Importo variante		5.258,77	2506002	3680/2021
Nuovo importo contrattuale		171.479,34		
Somme a disposizione				
IVA 10% sui lavori		16.622,06	2506002	3174/2020
IVA 10% sui lavori di variante		525,88	2506002	3680/2021
Spese tecniche progettazione		19.032,00	2506002	50088/2019
Incarico indagini di laboratorio		10.101,60	730000	50182/2019
Incarico prove di laboratorio		2.100,84	730000	50302/2019
Intervento riparazione copertura		2.196,00	2506002	1769/2020
Incarico coordinamento sicurezza		5.380,20	2506002	2322/2020
Spese tecniche per incentivi	4.515,00		2506002	50087/2019
Spese tecniche	619,80		2506002	50087/2019

Pubblicità, bando di gara, assicurazione progettisti interni	800,00		2506002	50087/2019
Imprevisti di esecuzione	1.144,91		2506002	50087/2019
Economie derivanti da ribasso d'asta	65.482,37		2506002	50087/2019
Totali parziali	72.562,08	227.437,92		
Importo totale dell'opera	300.000,00			

9) Di dare atto che:

- il Responsabile del Procedimento è il Geom. Ugo Reali dell'UTC;
- i codici identificativi del progetto sono: CUP C79H19000080004 - CIG 8457105FCF

10) Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;

11) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Tuel, la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del servizio finanziario;

12) Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione "provvedimenti" e "bandi di gara e contratti" di "Amministrazione Trasparente", in relazione agli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. lgs. 50/2016;

13) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Tuel, gli impegni di cui alla presente determinazione saranno comunicati all'affidatario/beneficiario contestualmente all'ordinazione della prestazione, ai fini dell'inserimento degli stessi nella successiva fattura o documento di spesa;

14) Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L. 241/1990;

15) Di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta Comunale.

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno	Num.	Capitolo	Anno Comp.	Piano Fin	Descrizione	Soggetto	CIG	Importo	
U	2021	3680	06012.02.2506002	2021	U.2.02.01.09.016	RIFACIMENTO TETTO PISCINA COMUNALE - AVANZO	ISOMECC SRL	8457105F CF	5.784,65

Empoli, 12/04/2021

Il Dirigente del Settore