

COMUNE di EMPOLI

----- * -----
Ufficio - Tecnico

LAVORI: PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA - RIFACIMENTO COPERTURA DELLA PISCINA COMUNALE

IMPRESA: Isomec srl, con sede in Parma, Strada Martinella n. 50/b- P.I.V.A.: 00909980344

CONTRATTO: Rep. 29144 del 21.01.2021

DIRETTORE DEI LAVORI: Geom. Corrado Taddei

RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 14 DEL D.Lgs. N. 50/2016 Linee Guida ANAC N. 3, compiti del RUP punto 6 lettera k)

In riferimento all'oggetto, vista la relazione del Direttore dei Lavori, nella quale si motiva la necessità di ricorrere alla redazione di una perizia di variante e suppletiva per la presenza di cause impreviste ed imprevedibili verificatesi in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera e) ed art. 37 del Capitolato Speciale di Appalto e delle Linee Guida ANAC compiti del R.U.P. punto 2.4 lettera f), dovuti a:

-diverso sistema di ancoraggio alla struttura di copertura, mediante l'utilizzo di arcarecci in legno aventi sezione maggiore rispetto a quanto ipotizzato in progetto.

-quanto altro specificato nei verbali concordamento nuovi prezzi pattuiti in data 01.02.2021 e 25.02.2021, relativamente alle lavorazioni non previste in appalto.

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del D. Lgs. N. 50/2016 e dell'art. 37 del Capitolato Speciale di Appalto, oltre alle Linee Guida ANAC relative ai compiti del R.U.P. punto 2.4 lettera f), attesta che tali lavori non erano né previsti né prevedibili nella fase progettuale, essendo emersa necessità della loro realizzazione nel corso delle lavorazioni contrattuali.

Empoli 29.03.2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Ugo Reali)

