



COMUNE di EMPOLI

Ufficio Tecnico
– Servizio Manutenzione Immobili –

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROGETTO

SCUOLA PRIMARIA “MICHELANGELO” DI S. MARIA – LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI UNA PIATTAFORMA ELEVATRICE

Importo complessivo dei lavori	€	13.139,34
Somme a disposizione dell'Amministrazione.....	€	28.860,66
Importo complessivo della Perizia	€	40.000,00

Redatto da:

Geom. Maurizio Minoli

Ing. Giulia Marconcini

Visto:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. Roberta Scardigli

Empoli lì 30/07/2021

S O M M A R I O

CAPO 1°

Oggetto ed ammontare dell'appalto – Descrizione, forma e dimensioni delle opere

- Art. 1 - DEFINIZIONI
- Art. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO
- Art. 3 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO E DURATA
- Art. 4 - AMMONTARE DELL'APPALTO - CATEGORIA DEI LAVORI
- Art. 5 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
- Art. 6 - PAGAMENTI – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
- Art. 7 - DISPOSIZIONI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI E NUOVI PREZZI
- Art. 8 - DOMICILIO – RAPPRESENTANTE E PERSONALE DELL'APPALTATORE
- Art. 9 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE
CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO
- Art. 10 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE
- Art. 11 - NORME SUI CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

CAPO 2°

Contratto

- Art. 12 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI
- Art. 13 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
- Art. 14 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO -
DOCUMENTI DEL CONTRATTO
- Art. 15 - CAUZIONI E GARANZIE
- Art. 16 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
- Art. 17 - RISOLUZIONE E RESCSSIONE DEL CONTRATTO

CAPO 3°

Esecuzione del contratto

- Art. 18 - CONSEGNA DEI LAVORI
- Art. 19 - DIREZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTANTE
- Art. 20 - APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI
- Art. 21 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
- Art. 22 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
- Art. 23 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA
- Art. 24 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
- Art. 25 - DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI – LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO
- Art. 26 - SOSPENSIONI – PROROGHE – PENALITÀ
- Art. 27 - SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI
- Art. 28 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE
- Art. 29 - TERMINI PER IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
- Art. 30 - VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA E A CORPO
- Art. 31 - ELENCO PREZZI

CAPO 4°

Definizione delle controversie

- Art. 32 - CONTROVERSIE

CAPO 5°

Disposizioni Finali

- Art. 33 - NORMATIVA ANTIMAFIA

CAPO 1° ***Norme Generali***

Articolo 1 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Capitolato Speciale si intende per:

- Codice: il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;
- Regolamento: il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione emanato con il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii.. In particolare gli aggiornamenti dal D.Lgs 50/2016, D. 49/2018 e Linee guida ANAC;
- Capitolato generale di appalto: Decreto 145/2000 per quanto ancora in vigore e aggiornamenti con L. 206/2011;
- D.L.: Direzione Lavori o Diretto dei Lavori
- Aggiudicatario: aggiudicatario della procedura di appalto con cui sarà sottoscritto il contratto di appalto medesimo.

Articolo 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto i lavori edili contestuali alla fornitura e posa di una piattaforma elevatrice a servizio della Scuola Elementare Michelangelo della frazione S.Maria.

Tutte quante le lavorazioni sono meglio descritte e specificate nella relazione tecnica e nel computo metrico allegato al progetto.

La ditta esecutrice dovrà tuttavia eseguire tutte le lavorazioni che la Direzione Lavori riterrà opportune al fine di migliorare e completare tutta l'opera a regola d'arte.

Il presente Capitolato Speciale è redatto per regolare in maniera dettagliata lo svolgimento dei lavori affidati.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto a regola d'arte, secondo le condizioni stabilite in questo Capitolato, e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative idonee necessarie, delle strutture, dei materiali e della manodopera.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 65, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG)	Codice Unico di Progetto (CUP)
-	C73D21002790004

Articolo 3 - MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO E DURATA

Il contratto di appalto sarà stipulato a corpo e a misura ai sensi dell'art. 32 comma 14, del Codice.

I prezzi di cui all'Elenco prezzi saranno diminuiti del ribasso offerto sotto le condizioni tutte del contratto e del capitolato speciale, si intendono accettati e formulati dall'impresa in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

I pagamenti sono regolati dal successivo articolo 6 del presente Capitolato.

La durata dell'appalto è di **20 giorni** con decorrenza dal primo verbale di consegna dei lavori o fino al termine dell'importo contrattuale affidato.

La durata dell'appalto può essere modificata nei casi di varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 4 - **AMMONTARE DELL'APPALTO - CATEGORIA DEI LAVORI**

L'importo complessivo dei lavori a base dell'affidamento è da pagarsi a corpo e misura ed è definito come segue:

- **AMMONTARE DELL'APPALTO**

L'importo dei lavori è pari ad € **13.139,34** ed è comprensivo degli oneri per la sicurezza.

L'importo dell'iva è al 4% in forza del Decreto IVA (DPR n. 633 del 1972), in quanto trattasi di opere connesse all'intervento di superamento delle barriere architettoniche.

Si precisa ulteriormente che il ribasso offerto in fase di gara è da intendersi come sconto sui prezzi utilizzati per la redazione del computo metrico estimativo dei lavori effettivamente svolti. Rimangono esclusi da detto ribasso i costi della sicurezza.

CATEGORIA DEI LAVORI. Ai sensi del D.Lgs n. 50 del 18/04/16 i lavori sono classificati nella categoria prevalente **OG1 Edifici civili e industriali** classifica I.

Designazione dei lavori	A MISURA
Categoria prevalente OG1	A base d'asta (Euro)
1. LAVORI OG 1	€ 12.402,91
2. Oneri per la sicurezza	€ 736,43
Totale lavori da appaltare	€ 13.139,34

All'interno dell'importo dei lavori, sono stimate le seguenti incidenze, ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via presuntiva dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure:

- costi della manodopera, come da art. 23, comma 16 del Codice dei contratti (inteso come costo del personale o della manodopera inclusi gli oneri previdenziali, assistenziali e ogni altro onere riflesso, con la sola eccezione dell'Utile e delle Spese generali), che la stazione appaltante ha stimato pari a € **5.045,66** come da elaborato sul calcolo della manodopera, incidenza **40,68% (per le opere a corpo si fa riferimento al D.M.. 11/12/1978)**.
- costi di sicurezza aziendali propri dell'appaltatore: 4.5 %;
- incidenza delle spese generali (SG): 17,00% (15% oltre all'incremento del 2% dettato dalle misure ANTICOID-19, come evidenziato al punto successivo);
- incidenza dell'Utile di impresa (UT): 10,00%

In seguito allo **stato di emergenza** sull'interno territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e alle misure che sono seguite per contrastare l'emergenza stessa, con Delibera n. 645 del 25.05.2020 la Regione Toscana ha approvato l'**elenco delle misure anticovid-19 per l'adeguamento dei cantieri pubblici**.

È stato computato un incremento delle spese generali del 2% nell'opzione dell'esecuzione dei lavori durante il periodo di emergenza sanitaria, così come stabilito dalla Delibera di Giunta regionale Toscana n.645 del 2021.

Anche ai fini del combinato disposto dell'articolo 97, comma 5, del Codice dei contratti e dell'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo del lavoro e dei costi di sicurezza aziendali

indicati rispettivamente alle lettere a) e b) del precedente comma 5, sono ritenuti congrui.

E' comunque possibile subappaltare i lavori fino al 50% dell'importo complessivo del contratto, come D.Lgs n.77/2021.

Articolo 5 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

A titolo esemplificativo e NON esaustivo, L'intervento che si propone con la presente perizia riguarda essenzialmente i seguenti aspetti:

- Demolizione e rimodellazione di porzioni murarie perimetrali;
- Realizzazione di platea di fondazione;
- Opere complementari di sistemazione del resede;

e tutto quanto necessario e ritenuto opportuno per dare il lavoro finito a regola d'arte.

L'elenco di cui sopra ha carattere esemplificativo e non esclude altre categorie di opere e di lavori.

Si precisa che la fornitura e posa in opera dell'elevatore è stata già affidata con precedente appalto; tutte le opere previste nel presente capitolato sono collaterali a quelle del Capitolato speciale dell'appalto di fornitura e posa in opera.

Articolo 6 – PAGAMENTI – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Se non diversamente disposto da obblighi di legge non sarà dovuta alcuna anticipazione.

Il pagamento dei lavori avverrà in unica soluzione al termine dei lavori previa redazione dello Stato Finale. Tuttavia previo accordo tra la Stazione appaltante e la ditta esecutrice è possibile redigere degli Stati di Avanzamento in base alle risultanze contabili, ed effettuare i pagamenti dopo l'emissione del Certificato di pagamento e in seguito alla presentazione delle fatture da parte dell'impresa.

Al termine di tutti i lavori, sarà redatto apposito Stato Finale e successivamente, entro 90 giorni dalla data di fine lavori, sarà emesso il Certificato di regolare Esecuzione.

L'appaltatore con la sottoscrizione del contratto dichiara di essere a completa e perfetta conoscenza del contenuto e degli obblighi imposti dalla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore accetta espressamente che il contratto si risolva di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.a..

L'appaltatore si obbliga, negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, ad inserire, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Nell'ipotesi di cessione del credito, i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 e quindi agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – U.T.G. di Firenze, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. È fatto altresì l'obbligo all'Aggiudicatario di comunicare gli estremi nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti correnti comunicati.

Articolo 7 - DISPOSIZIONI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI E NUOVI PREZZI

I prezzi unitari di cui all'elenco prezzi relativo compensano:

- a) per quanto ai materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

- b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi, utensili del mestiere, D.P.I. e impianto elettrico di cantiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno e tutto quanto occorre alla esecuzione piena delle opere;
- c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso, compresi carburanti, lubrificanti e qualsiasi cosa sia necessaria;
- d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato;
- e) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;
- f) costo del personale dell'impresa addetto ai contatti con la Direzione Lavori e/o che interviene per sopralluoghi;
- g) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
- h) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'installazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;
- l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori
- m) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- n) gli oneri generali e particolari previsti dal presente capitolato d'appalto;
- o) il risarcimento diretto di tutti i danni arrecati a terzi dai dipendenti dell'appaltatore e il ripristino di ogni attrezzatura presente sul terreno o all'interno dei plessi oggetto di intervento, che sia danneggiata durante l'esecuzione dei lavori, ivi compresi i danni causati alle società concessionarie di servizi pubblici, alle Amministrazioni Pubbliche o a privati;
- p) le eventuali spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.;

Relativamente alle misurazioni dei lavori si fa riferimento alla "Guida delle Lavorazioni e Norme di Misurazione" del Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana.

È stato computato anche l'incremento delle spese generali del 2%, nell'opzione dell'esecuzione dei lavori durante il periodo di emergenza sanitaria, così come stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale Toscana n.645 del 2020.

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto, o adoperare dei materiali diversi, e tra i prezzi offerti per la parte di lavori a misura, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

Si specifica che non è prevista la revisione dei prezzi e pertanto i prezzi saranno di tipo "chiuso" e non trova applicazione l'articolo 1664 comma 1 del Codice Civile.

Articolo 8 – **DOMICILIO - RAPPRESENTANTE E PERSONALE DELL'APPALTATORE**

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Articolo 9 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

In particolare l'appaltatore, all'atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, a norma degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni di legge e di regolamento, nonché del presente Capitolato.

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi ed impregiudicati ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, di quanto previsto dall' art. 110 del D.Lgs. 50/2016

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario od un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale od in copia autenticata, sia notificato alla stazione appaltante almeno 15 giorni prima dell'emissione del certificato di pagamento che deve essere soggetto a tale cessione.

Articolo 10 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti, nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente o nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci di prezzo.

Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore si fa esplicito riferimento al Capitolato Speciale di Appalto e al D.Lgs n. 50/2016.

L'appaltatore, sia per se che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle "Norme Tecniche per le costruzioni" approvate con D. M. emesso dal ministero delle Infrastrutture nel 2018 e ss.mm.ii.

Per i controlli di accettazione dei materiali per uso strutturale (calcestruzzo, acciaio) indicati al Cap.11 delle citate NTC 2018, sono a carico dell'appaltatore tutti i costi relativi al trasporto e all'esecuzione delle prove sui materiali da parte di Laboratori autorizzati; per la preparazione, la forma, le dimensioni e la stagionatura dei provini di calcestruzzo secondo quanto indicato nelle norme UNI EN 12390-1:2012 e UNI EN 12390-2:2009.

Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, devono generalmente essere effettuate da:

- a) laboratori di prova notificati ai sensi del Capo VII del Regolamento UE 305/2011;
- b) laboratori di cui all'art. 59 del DPR 380/2001;
- c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, previo nulla osta del Servizio Tecnico Centrale.

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni e a tutte le norme di legge e normative UNI di riferimento per lo specifico materiale utilizzato.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

In caso di riscontrate difformità e/o difetti, la Direzione Lavori dispone il rifiuto del materiale; in tal caso, la ditta dovrà provvedere all'immediata sostituzione dei materiali senza nulla a pretendere in merito a rimborsi o modifiche dei prezzi.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può in qualsiasi momento, rifiutare i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche richieste dalla direzione lavori. In quest'ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri idonei a sue spese ovvero senza nulla a pretendere in merito a rimborsi o modifiche dei prezzi.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Con decorrenza dal 01 luglio 2013 la Direttiva prodotti da costruzione (CPD 89/106), recante modalità di marcatura CE per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, è abrogata e sostituita dal nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR 305/2011), e successivi integrazioni e aggiornamenti, il quale introduce novità, chiarimenti, semplificazioni ed obblighi per i vari operatori economici coinvolti che operano nel mercato dei Prodotti da Costruzione soggetti alla relativa norma armonizzata europea.

Il Regolamento riguarda tutti i prodotti (materiali, manufatti, sistemi, ecc.) che sono realizzati per diventare parte permanente di opere di costruzione (edifici ed opere di ingegneria civile), i quali devono assicurare il rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti, i primi sei previsti già dalla precedente direttiva CPD 89/106 a cui si aggiunge l'ultimo:

1. resistenza meccanica e stabilità;
2. sicurezza in caso di fuoco;
3. igiene, sicurezza e ambiente;
4. sicurezza e accessibilità all'uso;
5. protezione contro il rumore;

6. risparmio energetico e ritenzione del calore;

7. uso sostenibile delle risorse naturali per la realizzazione delle costruzioni.

Il concetto chiave del nuovo Regolamento 305/11, rispetto alla Direttiva CPD 89/106/CEE, è la **Dichiarazione di Prestazione (DoP)** che va a sostituire la precedente Dichiarazione di Conformità dei prodotti da costruzione.

Se la Dichiarazione di Conformità attestava la conformità di un prodotto ai requisiti di una norma tecnica (art. 13 CPD), **la dichiarazione di prestazione:**

- è obbligatoria per tutti i prodotti coperti da una norma armonizzata;
- deve contenere informazioni sull'impiego previsto;
- deve contenere le caratteristiche essenziali pertinenti l'impiego previsto;
- deve includere le performance di almeno una delle caratteristiche essenziali;
- il fabbricante si assume la responsabilità delle prestazioni dichiarate.

Il nuovo Regolamento modifica le condizioni di accesso al mercato e, dal luglio 2013, i prodotti da costruzione, coperti da una norma armonizzata (e quindi soggetti all'obbligo di Marcatura CE) o sottoposti ad una Valutazione Tecnica Europea (ETA), potranno essere immessi sul mercato solo se:

- _ il fabbricante ha redatto la Dichiarazione di Prestazione (DoP) per il prodotto;
- _ i prodotti per i quali è stata redatta la DoP sono marcati CE; la costanza della prestazione del prodotto è stata verificata ed attestata.

L'Impresa appaltatrice, in fase di esecuzione dei lavori, deve pertanto utilizzare esclusivamente prodotti da costruzione marcati CE con relativa dichiarazione di prestazione - DoP (ove obbligatorio ai sensi del CPR 305/2011) e comunque verificare la documentazione di accompagnamento dei prodotti impiegati e la loro rispondenza ai requisiti richiesti con le modalità rappresentate in sede di offerta tecnica presentata per l'aggiudicazione dell'accordo quadro.

La Direzione Lavori, in fase di accettazione dei prodotti, al fine di valutarne l'idoneità all'uso previsto, controllerà discrezionalmente, mediante acquisizione e verifica della relativa documentazione di accompagnamento, il corretto rispetto delle disposizioni sopra enunciate.

Non saranno accettati per la posa in opera in cantiere i prodotti da costruzione che non risulteranno conformi alle disposizioni cogenti del Nuovo Regolamento CPR 305/2011 e in tal caso sarà esclusivo onere dell'appaltatore provvedere alla loro immediata sostituzione senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.

In caso di controversie, si procede ai sensi delle linee guida del Codice redatte dall'ANAC.

Per quanto non specificato relativamente ai materiali, trovano applicazione le linee guida redatte dall'ANAC.

In merito ai sistemi di costruzione ed esecuzione si fa riferimento alla "Guida delle lavorazioni e norme di misurazione" del Prezzario Regionale della Toscana.

Articolo 11 - NORME SUI CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contratti collettivi e manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, ed in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo

non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalle responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

A garanzia dell'osservanza del punto d), sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016.

L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

I pagamenti di cui al comma precedente fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono ancora in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

CAPO 2° ***Contratto***

Articolo 12 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI

L'affidamento dei lavori oggetto del presente appalto, avverrà, mediante procedura diretta con invio telematico conformemente all'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76 del 16.07.2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021.

L'appalto sarà aggiudicato al massimo ribasso sul prezzo a base di gara.

L'aggiudicazione risulterà definitiva solo dopo l'espletamento, da parte della Stazione Appaltante, delle verifiche del possesso dei requisiti necessari per l'affidamento di appalti della Ditta Aggiudicataria ai sensi delle normative vigenti sui contratti di appalto.

Articolo 13 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto avverrà secondo i criteri indicati nel D.lgs. n. 50 del 2016. Nel contratto sarà dato atto che l'impresa dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel presente Capitolato Speciale. Se l'aggiudicatario non stipula l'accordo nel termine stabilito, l'Amministrazione appaltante attiverà la procedura per l'incameramento del deposito cauzionale provvisorio.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono IVA esclusa.

Articolo 14 - **INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO-DOCUMENTI DEL CONTRATTO**

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili, o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio ed infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, dev'essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato, per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto e devono in esso essere richiamati, anche se non materialmente allegati:

1. Il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
2. La Relazione Tecnica;
3. L'Elenco dei Prezzi;
4. Il computo metrico estimativo;
5. Il quadro economico
6. Stima dell'incidenza della manodopera
7. Piano di sicurezza e coordinamento con planimetria di cantiere e cronoprogramma;
8. Stima dei costi della sicurezza
9. Piano di manutenzione
10. Piano Operativo di Sicurezza generale redatto dalla Ditta.

Articolo 15 - **CAUZIONI E GARANZIE**

1. CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA – Ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D. Lgs. 50/2016, dato l'esiguo importo della prestazione e la necessità di avviare i lavori in tempi brevi, non saranno richieste la cauzione provvisoria e la cauzione definitiva di cui all'art. 102 e 103 del D. Lgs. 50/2016.

2. POLIZZE ASSICURATIVE – Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, l'appaltatore è obbligato, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso di dell'esecuzione dei lavori.

Tale assicurazione, per quanto concerne i rischi di esecuzione, deve essere stipulata per un massimale pari al prezzo contrattuale, mentre per quanto riguarda la responsabilità civile deve essere stipulata per un massimale di Euro 500.000,00 per singolo sinistro, con limite di Euro 500.000,00 per danni a persone e Euro 500.000,00 per danni a cose o animali; tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le «persone» si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d'opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'approvazione del certificato di collaudo.

La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di

concorrenti la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Articolo N. 16 - **DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

E' consentito il subappalto per l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto ovvero sono considerati subappalto tutti i contratti aventi ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate, che richiedono l'impiego di manodopera. In particolare è consentito subappalto del 50% (cinquanta) dell'importo complessivo del contratto.

Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili previa autorizzazione della Stazione Appaltante alle seguenti condizioni:

- a) che l'appaltatore all'atto dell'offerta, abbia indicato i lavori o le parti di opere che intenda subappaltare o concedere in cottimo; (l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto od al cottimo è vietato e non può essere autorizzato);
- b) che il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'affidatario deve depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'affidatario trasmette altresì la Certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dalla Legge vigente e necessari in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui al precedente punto b). L'affidatario deve inoltre allegare la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo; analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

La Stazione Appaltante rilascia l'autorizzazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

L'affidamento dei lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%;
- nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici;
- le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
- L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, nonché ai concessionari di lavori pubblici.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

L'appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione dei lavori subappaltati. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276 del 10/09/2003.

In merito alle norme sulla sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008, qualora si rendesse necessaria la redazione del PSC, l'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere per uniformare tutti i piani redatti dai singoli lavoratori compatibili e coerenti tra loro.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, l'importo dovuto per le prestazioni eseguite nei seguenti casi:

- a) Quando il subappaltatore o il cottimista, è una microimpresa o piccola impresa;
- b) In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) Su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Per tutto quanto non specificato si rimanda all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 17 - **RISOLUZIONE E RESCSSIONE DEL CONTRATTO**

RISOLUZIONE - La stazione appaltante può dichiarare rescisso il contratto oltre che nei casi previsti dall'art. 108 comma 1 lett. a), b), c) e d) e comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 anche nei seguenti casi:

- a) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal direttore dei lavori, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto;
- b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dalla stazione appaltante nei modi e nei termini previsti dal regolamento, per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche ed alle finalità dell'appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell'appaltatore agli obblighi e alle condizioni stipulate;
- c) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e ssmi, o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore per la sicurezza;
- d) nel caso di non consegna dei lavori ovvero nel caso esposto nel successivo art. 17 del presente Capitolato Speciale.

I casi sopra esposti, sono considerati casi di negligenza e grave inadempienza delle obbligazioni contrattuali e pertanto si procede ai sensi dell'art. 108, 109 e 110 del D. Lgs. n. 50/2016.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore, ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Inoltre dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro nel termine di fine assegnato dalla Stazione Appaltante; in caso di inadempienza la Stazione Appaltante provvederà d'ufficio addebitando all'appaltatore tutti i costi derivati.

RESCSSIONE - Ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili (quelli già accettati dalla Direzione Lavori) esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

Il recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

In caso di risoluzione o di recesso, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D. Lgs n. 50/2016, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura, in base alla graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta

Per quanto non specificato valgono tutti i commi dell'art. 108 e 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

CAPO 3° ***Esecuzione del contratto***

Articolo 18 - CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori avverrà dopo la stipulazione ovvero la firma del contratto di appalto, e se ne dà atto mediante la redazione di apposito verbale non oltre 15 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'Appaltatore.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina, per eventi oggettivamente imprevedibili, situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

Il direttore dei lavori cura la consegna e comunica all'esecutore, il giorno e il luogo in cui deve presentarsi munito di tutto quanto necessario per iniziare i lavori. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato, la Stazione Appaltante esercita la facoltà di risolvere il contratto ed incamerare la cauzione.

Nei casi di risoluzione o di recesso si procederà come da art. 16 del presente Capitolato Speciale, tenendo conto che qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Articolo 19 - DIREZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTANTE

Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice) l'ente appaltante sentito il R.U.P., è tenuto ad affidare la direzione dei lavori ad un tecnico che, per quanto di competenza in tale sua veste, svolgerà tutte le attività dettate dal Codice e dalle linee guida redatte da A.N.A.C..

Il Direttore dei Lavori sarà coadiuvato anche da uno o più assistenti con funzioni di Direttore Operativo e Ispettore di cantiere.

Articolo 20 - APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI

L'appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori contemplati in contratto. Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare a giudizio insindacabile dell'Appaltante l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, l'Appaltante stesso potrà, con semplice ordine di servizio, diffidare l'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.

Scaduto tale termine infruttuosamente, il Direttore dei Lavori potrà provvedere senz'altro all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone comunicazione all'Appaltatore, precisando la qualità, le quantità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso. In tal caso, detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo a piè d'opera, maggiorato dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali dell'Appaltante, mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'Appaltatore ai prezzi di contratto.

Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Appaltatore è senz'altro obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dall'Appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilità, restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore stesso che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuo.

L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà dell'Appaltante di applicare in danno dell'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle vigenti leggi.

L'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione dei lavori, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto, fermo restando la facoltà di cui al comma successivo.

La stazione appaltante ha comunque facoltà, tramite il direttore dei lavori, di prevedere e indicare il luogo di provenienza dei materiali, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza. Tale modifica rispetto al comma precedente, non comporta diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti. Tuttavia, se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

Terre da scavo:

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante, ad eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili alla Stazione appaltante.

2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in trasportati e regolarmente accatastati in aree messe a disposizione dalla Stazione Appaltante all'interno del cantiere, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi questi compensato degli oneri di trasporto e accatastamento con i corrispettivi previsti dal contratto per gli scavi. Per la parte eccedente rispetto al periodo precedente del presente comma, saranno trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi questi compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi previsti per gli scavi.

3. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.

4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3.

Articolo 21 - **ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Oltre agli oneri previsti dalle vigenti leggi, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono pure a carico dell'Appaltatore e compensati nei prezzi di elenco i seguenti obblighi speciali:

1. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite a tutti gli effetti collaudabili (se previsto), esattamente conformi al progetto ed a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero dai disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del Codice Civile.
2. L'allacciamento alla rete per la fornitura elettrica e dell'acqua necessaria al servizio del cantiere ed al funzionamento dei mezzi d'opera, nonché le provvidenze atte ad ottenere la continuità dei servizi, quando manchino energia elettrica ed acqua.
3. L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa delle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
4. L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza lavori.
5. L'assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dovute dall'impresa appaltatrice a termini di contratto.
6. L'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'Appaltante, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla direzione dei lavori.
7. La manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo che trascorrerà dalla loro ultimazione sino al collaudo (se necessario) o alla redazione del Certificato di Regolare Esecuzione. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l'Appaltatore ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti.
Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 102 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore risponde per le difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purchè denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo ovvero trascorsi due anni.
8. L'osservanza scrupolosa delle norme in vigore e di quelle che venissero eventualmente emanate durante il corso dell'appalto, circa l'assunzione di operai in genere.
9. La ditta è obbligata alla consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale.
10. L'appaltatore ha l'obbligo, ex art. 24 della Legge Regionale Toscana n. 38 del 13.07.2007, di informare immediatamente la Stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei

suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

11. L'impresa ha l'obbligo di sottoscrivere e consegnare al momento dell'offerta una dichiarazione di presa visione ed accettazione del Protocollo di intesa siglato nel 2019 dai Comuni dell'Empolese Valdelsa e dalle Istituzioni presenti nel territorio alla presenza del Prefetto di Firenze diretto a consentire condizioni efficaci e snelle di verifica della regolarità della sicurezza e della qualità del lavoro nell'ambito degli appalti pubblici.
12. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento ed alla registrazione del contratto e comunque tutte le spese contrattuali in genere.
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.) direttamente od indirettamente connessi alla gestione del cantiere ed all'esecuzione dei lavori.
13. Nel caso in cui si rendessero necessari interventi da parte dei gestori dei servizi, questi dovranno essere preventivamente autorizzati dalla stazione appaltante ed inoltre, l'appaltatore è tenuto a garantire l'accesso in cantiere durante le fasi esecutive a detti gestori o ad imprese da loro incaricate e a coordinare con esse gli stessi interventi. L'appaltatore non potrà per questo richiedere alcun compenso aggiuntivo o proroghe ai tempi contrattuali in quanto già compresi nel tempo contrattuale.
14. Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti nella lavorazione eseguita, l'appaltatore deve provvedere a rifare a sue spese le tinteggiature che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile del procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.
Quando i vizi di lavorazione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.
I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.
15. L'appaltatore in caso di necessità e comunque se ritenuto necessario ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante deve garantire la continuità dell'esecuzione dei lavori in tutti i giorni della settimana domenica compresa.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente od indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Quando l'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, l'Appaltante sarà in diritto —previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica — di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e l'Appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sul prossimo acconto. Sarà applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto agli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere l'Appaltante.

Tale penale sarà ridotta del 5% qualora l'Appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica.

Si dichiara infine espressamente che nella valutazione dei prezzi di appalto si è tenuto conto di tutti gli oneri ed obblighi sopra descritti, quindi **non spetterà alcun altro compenso all'Appaltatore** per quanto sopra.

Articolo 22 – ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Entro i termini del precedente art. 18 dalla firma del verbale di consegna, l'appaltatore dovrà dare inizio ai lavori, secondo un programma predisposto dalla Direzione dei Lavori, consegnato all'impresa in occasione della firma di detto verbale; da quel momento i lavori dovranno essere condotti in modo continuativo.

Il programma dei lavori può essere modificato od integrato dalla Stazione Appaltante, mediante semplice ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori.

I lavori possono essere modificati anche in seguito a richiesta del coordinatore per la sicurezza in ottemperanza all'art. 92 del D. Lgs 09.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii..

Articolo 23 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA

La stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti in corso d'opera che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, o necessarie in seguito a circostanze impreviste e imprevedibili, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio, agli stessi prezzi offerti in fase di gara, dei lavori eseguiti in più o in meno.

Ai sensi delle linee guida redatte da A.N.A.C. si specifica che nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento o del Direttore dei Lavori, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. Tuttavia sono ammesse proposte da parte dell'esecutore che siano migliorative, che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori e dirette a migliorare gli aspetti funzionali, gli elementi tecnologici o singole componenti del progetto; la proposta dovrà essere redatta e presentata sottoforma di perizia tecnica comprensiva della valutazione economica. La Stazione Appaltante sarà libera di accogliere o rifiutare le proposte pervenute nei modi e nei tempi dettati dalle linee guida redatte da A.N.A.C..

Nel caso si rendessero necessarie delle varianti ovvero delle modifiche al contratto durante il periodo di efficacia, si procede ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016. Tali varianti possono essere fatte anche senza una nuova procedura di affidamento, se rientrano nei casi esposti nell'art. 106 comma 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016 ovvero con nuova procedura se le modifiche sono sostanziali ai sensi del comma 4 dello stesso art. 106.

Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 si specifica che nel caso in cui in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'appaltatore dovrà eseguire i lavori alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso la ditta non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuta a sottoscrivere un atto di sottomissione in segno di accettazione o di motivato dissenso. In caso di variante in diminuzione del quinto, nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo.

Sulla base della tipologia dei lavori da eseguire, non sono considerate varianti, quelle modifiche ordinate dal Direttore dei Lavori piuttosto che dalla Stazione Appaltante in fase di esecuzione delle opere, che determinano la realizzazione di un lavoro non prevedibile al momento della redazione del progetto in sostituzione di uno che invece era previsto purchè detta modifica, non alteri la natura contrattuale o modifichi l'importo dei lavori affidato; in questo caso la ditta dovrà eseguire i lavori commissionati, alle stesse condizioni dettate nel contratto di appalto e nel presente Capitolato Speciale e agli stessi prezzi offerti in fase di gara senza null'altro a pretendere.

In caso di varianti sarà concessa proroga della durata del contratto, del tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016. Non saranno concesse proroghe nel caso esposto al comma precedente del presente articolo di Capitolato Speciale.

Articolo 24 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro ed in ogni caso in condizione di permanente sicurezza ed igiene.

L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni, tutte le norme in materia di sicurezza, stabilite dal Decreto Lgs. N. 81 del 09.04.2008 e ss.mm.ii..

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato.

2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 43.

3. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell'articolo 48, commi 27 o 18 del Codice dei contratti) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente ad adeguare il PSC, se necessario e ad acquisire i POS delle nuove imprese.

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese che eventualmente opereranno nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle ditte subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe sull'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il Piano Operativo di Sicurezza forma parte integrante del contratto di appalto.

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.

3. L'appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 46, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 40, comma 4.

4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

5. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 42.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Articolo 25 - DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI-LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

Non è consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.

All'infuori dell'orario normale, come pure nei giorni festivi, l'Appaltatore non potrà a suo arbitrio far eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell'Appaltante; se, a richiesta dell'Appaltatore, la direzione lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta, ma sarà invece tenuto a rimborsare all'Appaltante le maggiori spese di assistenza.

Nessun compenso, infine, sarà devoluto all'Appaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16 ore (effettuato quando le condizioni di luce naturale nell'epoca in cui si svolgono i lavori lo consentono) e di 24 ore (nei lavori usualmente effettuati senza interruzioni, o per i quali è prescritta dal presente Capitolato l'esecuzione senza interruzione), stabilito su turni di 8 ore ciascuno e ordinato, sempre per iscritto, dalla direzione lavori.

Articolo 26 - SOSPENSIONI – PROROGHE – PENALITÀ

I lavori iniziati dovranno continuare in maniera ininterrotta fino al completamento di tutte le lavorazioni e l'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito negli atti contrattuali. Non è previsto nessun premio di accelerazione.

Ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs n. 50/2016 si specifica quanto a seguire:

SOSPENSIONI – In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, insieme all'esecutore o suo rappresentante, apposito verbale di sospensione con l'indicazione: delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento delle opere la cui esecuzione rimane interrotta; delle cautele adottate affinché alla ripresa, le stesse possano essere continuate ed ultimare senza eccessivi oneri; della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

La sospensione può essere disposta anche dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.

Nel caso in cui insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle opere non eseguibili redigendo apposito verbale.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione il R.U.P. dispone la ripresa dell'esecuzione dei lavori e indica il nuovo termine contrattuale.

Se la sospensione o le sospensioni, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

Oltre ai casi anzi espressi, la sospensione dei lavori può avvenire anche in caso di inosservanza delle norme in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro o in caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori per ordine del Coordinatore in fase di Esecuzione o del Responsabile dei Lavori; la ripresa potrà avvenire solo dopo l'eliminazione del pericolo riscontrato. In questo caso, non sarà riconosciuto alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore e la sospensione non comporterà slittamenti dei tempi di ultimazione dei lavori.

PROROGHE – L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Sull'istanza di proroga decide il Responsabile del Procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. In ogni caso la sua concessione, non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Stazione Appaltante. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità, qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

La proroga potrà essere concessa in casi di intervenute varianti in corso d'opera come da precedente art. 23 del presente Capitolato Speciale.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento delle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;
- c) L'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in esecuzione o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Capitolato Speciale d'appalto;
- f) la mancanza di materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte dei fornitori;
- g) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, i subappaltatori, affidatari e altri incaricati;
- h) i giorni di ferie degli operai dell'appaltatore;
- i) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore ed il proprio personale dipendente.

PENALITA' - Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'inizio dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo verrà applicata una penale giornaliera pari al 1,0 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale.

Si applicherà la stessa penale per ogni giorno di sospensione non giustificata, e quindi non approvata dalla D.L., che interrompano le lavorazioni consegnate.

La penale trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di risolvere il contratto;
- b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

L'Amministrazione provvederà alla riscossione delle penali mediante ritenuta sul primo Certificato di Pagamento utile dopo l'avvenuta penalità o nello stato finale dei lavori e qualora non risultassero sufficienti tali disponibilità, sulla cauzione definitiva.

L'aggiudicatario si impegna a rispettare le prescrizioni contenute nel Dlgs 81/2008 e nei documenti per la sicurezza di ciascuno contratto applicativo. Qualora l'appaltatore disattenda le disposizioni impartite dal Coordinatore della Sicurezza o dal Responsabile dei lavori, non rispettando i tempi prescritti per l'eliminazione della non conformità contestategli, indipendentemente che i lavori siano stati sospesi, sarà comminata una penale che sarà detratta dal primo stato di avanzamento utile pari ad **€ 100,00** (cento//00) per ogni giorno di ritardo in relazione alla singola non conformità contestata e non eliminata. Si dà atto che si intende per "non conformità", in tema di misure per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche il mancato rispetto di quanto previsto in tema di riconoscimento del personale presente in cantiere (munito di tessera con foto, generalità, datore di lavoro, data assunzione o registro vidimato dal D.P.L.). Nel caso di non conformità rilevata dal Coordinatore per la Sicurezza, ove nominato, o dal Direttore dei Lavori e segnalato al Responsabile dei Lavori, verrà applicata all'Impresa una penale pari a **€ 100,00** (cento//00) per ogni lavoratore risultato non conforme da detrarre dalle somme dovute all'appaltatore. Dopo la terza inosservanza da parte dell'appaltatore e/o dei subappaltatori degli obblighi di cui al presente punto, oltre l'applicazione delle relative penali, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risoluzione del contratto e dell'Accordo Quadro in danno dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 1456 del C.C.

L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 5% dell'intero importo dell'Accordo Quadro. Qualora la somma delle penali raggiunga tale importo, sarà motivo di insolvenza contrattuale e pertanto si procederà alla risoluzione del contratto.

Articolo 27 – **SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI**

In merito agli eventuali sinistri alle persone e danni che potrebbero verificarsi durante i lavori si richiamano l'art. 107 del codice e le Linee Guida redatte da A.N.A.C.

Si conviene inoltre che:

1. non saranno da considerarsi come danni di forza maggiore quelli che venissero causati da colpa dell'esecutore, da pioggia, gelo, vento, siccità e simili eventi, essendo l'impresa tenuta a cautelarsi ed eliminare gli effetti ed i pericoli, rimanendo stabilito che **dovrà a totale sua cura e spesa provvedere al risarcimento dei danni;**
2. sono a carico dell'esecutore: tutte le misure, comprese le opere provvisorie, adottate per evitare il verificarsi di danni di qualsiasi tipo e natura verso tutto e tutti; tutti i lavori per il ripristino delle opere e il risarcimento dei danni ai luoghi, a cose e a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti; il risarcimento dei danni causati a persone o cose pubbliche e private

Saranno compensati all'Appaltatore solo i danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore, tranne quelli esclusi dal precedente punto 1 del presente articolo, perché provocati da eventi eccezionali sempre che, la denuncia sia fatta entro 5 giorni dall'evento, a pena di decadenza del diritto di risarcimento. In caso

di danno si procede come da Linee Guida redatte da A.N.A.C. con la scrittura di apposito verbale da parte della Direzione Lavori.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. L'esecutore dovrà pertanto provvedere anche al risarcimento dei danni.

Articolo 28 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **20 (venti)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, secondo il crono programma previsto.

Al termine dei lavori la D.L. procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite e redige apposito verbale in contraddittorio con l'esecutore o suo delegato.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta ad eliminare a sue spese in un tempo non superiore a 60 gg. continuativi e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 26 del presente capitolato speciale.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione da parte dell'ente appaltante.

Articolo 29 - TERMINI PER IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Trattandosi di un appalto sotto soglia europea, ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, il collaudo è sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori e confermato dal Responsabile del Procedimento che sarà emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori e redatto secondo quanto previsto dall'art. 102 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato speciale o nel contratto.

Oltre a quanto disposto dagli altri articoli di questo capitolato speciale, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa.

Articolo 30 - VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA E A CORPO

La valutazione dei lavori "a misura" è effettuata utilizzando le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera. Per la misurazione sarà seguita la "Guida delle lavorazioni e norme di misurazione" Anno 2021 allegata al Prezzario Regionale della Regione Toscana e scaricabile sul sito della Regione Toscana.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite nel capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

I lavori a misura saranno contabilizzati moltiplicando il prezzo unitario con la misura rilevata opportunamente ribassato dello sconto offerto in fase di gara previo scomputo della manodopera non soggetta a ribasso d'asta.

La valutazione di lavorazioni "a corpo" ovvero di specifiche lavorazioni che, per la loro complessità o modesta entità, non possono essere computate con singole opere a misura in quanto non garantiscono la giusta remunerazione, è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, descritto e riportato negli elaborati progettuali.

Il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso ed invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici e viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata al termine completo della lavorazione e si ottiene applicando all'importo lordo stimato, che garantisce e tiene conto della manodopera non soggetta a sconto, il ribasso offerto in fase di gara. L'importo netto ottenuto comprende il giusto importo della manodopera non soggetta a ribasso.

Articolo 31 - ELENCO PREZZI

L'Elenco prezzi è quello allegato al presente capitolato e al progetto.

Per tutti i prezzi non previsti nell'elenco prezzi citato, saranno redatti appositi Nuovi Prezzi desunti dal Prezziario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana Provincia di Firenze anno 2021.

Per ulteriori specifiche si veda la tavola – Elenco Prezzi – allegata al presente capitolato.

CAPO 4°

Definizione delle controversie

Articolo 32 - CONTROVERSIE

L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

In caso di contestazioni su aspetti tecnici da parte dell'esecutore, il direttore dei lavori deve comunicare al R.U.P. dette contestazioni che possano influire sull'esecuzione dei lavori. In tali casi il R.U.P. convoca le parti entro 15 giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia; all'esito il R.U.P. comunica la decisione assunta all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei Lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'esecutore, il suo rappresentante o i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al R.U.P. con le eventuali osservazioni dell'esecutore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo del Contratto, si procede alla risoluzione delle controversie mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D. Lgs. n. 50/2016. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate raggiungano nuovamente

l'importo percentuale di cui sopra, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del Contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importo maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016. Prima dell'approvazione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il Responsabile Unico del Procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve ascritte.

In caso di accordo bonario si procede ai sensi dell'art. 205 comma 3, 4, 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016.

Le controversie soggettive che non sono state risolte mediante accordo bonario possono essere deferite ad arbitri ai sensi dell'art. 209 del D. Lgs. n. 50/2016.

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 50/2016.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Speciale, si rimanda a tutte le leggi, normative e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e alle quali il Contratto di Appalto è naturalmente assoggettato.

Il Foro competente per la risoluzione delle controversie è quello di Firenze.

CAPO 5° ***Disposizioni Finali***

Articolo 33 – **NORMATIVA ANTIMAFIA**

L'affidamento dell'appalto oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto è subordinato al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione per la lotta alla delinquenza mafiosa.

Allegato «A»

CARTELLO DI CANTIERE

(CARTELLO TIPO PER LAVORI PUBBLICI)



Comune di Empoli REALIZZAZIONE DI.....

CONTRATTO del _____ rep. n° _____
IMPORTO DEI LAVORI €. _____ al netto del ribasso contrattuale offerto del _____ %
CONSEGNA DEI LAVORI _____
DEPOSITO GENIO CIVILE _____
ULTIMAZIONE CONTRATTUALE DEI LAVORI _____
PROGETTISTA _____
DIRETTORE DEI LAVORI _____
PROGETTISTA IMPIANTI _____
DIRETTORE DEI LAVORI IMPIANTI _____
RESPONSABILE DEI LAVORI _____
COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER
LA FASE DI PROGETTAZIONE _____
COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER
LA FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI _____

IMPRESA
ESECUTRICE: _____
(iscrizione categorie e classificazione importi)

DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE _____ Geom. _____
CAPO CANTIERE _____ Sig. _____

IMPRESA SUB-APPALTATRICI	Tipo di Opera	Iscrizione categoria e classificazione

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(DIMENSIONI DEL CARTELLO NON INFERIORI A m 1,00 (larghezza) per m 2,00 (altezza))

COLORE CELESTE

Intervento finanziato con : _____

Comune di Empoli / Assessorato ai Lavori Pubblici

Allegato «B»	RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO
---------------------	--

		<i>euro</i>
1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (base d'asta)	
2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	
T	Importo della procedura d'affidamento (1 + 2)	
R.a	Ribasso offerto in percentuale	%
R.b	Offerta risultante in cifra assoluta	
3	Importo del contratto (T – R.b)	
4.a	Cauzione provvisoria (calcolata su T)	%
4.b	Cauzione provvisoria ridotta della metà (50% di 4.a)	
5.a	Garanzia fideiussoria base (3 x 10%)	10 %
5.b	Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%)	%
5.c	Garanzia fideiussoria finale (5.a + 5.b)	
5.d	Garanzia fideiussoria finale ridotta della metà (50% di 5.c)	
6.a	Importo assicurazione C.A.R. articolo 36, comma 3, lettera a)	
6.b	di cui: per le opere (articolo 36, comma 3, lettera a), partita 1)	
6.c	per le preesistenze (articolo 36, comma 3, lettera a), partita 2)	
6.d	per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 3, lettera a), partita 3)	
6.e	Importo assicurazione R.C.T. articolo 36, comma 4, lettera a)	
7	Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 36, comma 7	m e si

8.a	Importo limite indennizzo polizza decennale art. 36, comma 8, lett. a)		
8.b	Massimale polizza indennitaria decennale art. 36, comma 8, lett. a)		
8.c	di cui: per le opere (articolo 36, comma 8, lettera a), partita 1)		
8.d	per demolizioni e sgomberi (art. 36, comma 8, lettera a), partita 2)		
8.e	Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 36, comma 8, lett. b)		
9	Importo minimo netto stato d'avanzamento, articolo 26, comma 1		
10	Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 26, comma 7		
11	Tempo utile per l'esecuzione dei lavori, articolo 14	giorni	
12.	Penale giornaliera per il ritardo, articolo 18	°/	
a		oo	
12.	Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo	°/	
b		oo	
.....		