



COMUNE DI EMPOLI

CENTRO DI RESPONSABILITA': I

Settore I - Lavori Pubblici e Patrimonio

Servizio Manutenzione Immobili

DETERMINAZIONE N

980 del 15/09/2021

Oggetto:

SCUOLA PRIMARIA MICHELANGELO DI S. MARIA. FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PIATTAFORMA ELEVATRICE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- Con determinazione dirigenziale n.648 del 18/06/2021 è stato affidato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l'appalto relativo alla "Fornitura e posa in opera di una piattaforma elevatrice presso la Scuola Primaria Michelangelo di S.Maria" alla ditta BAGLINI ASCENSORI GROUP SRL, con sede legale in Pisa Via del Beccaccino 7, P.IVA e C.F 01424200507 per una spesa di Euro €23.570,84, compresi oneri della sicurezza pari a € 1.030,84, oltre IVA al 4%, per un totale complessivo di Euro 24.513,67;
- in data 04/08/2021 è pervenuta l'accettazione delle condizioni contrattuali contenute nella Lettera Commerciale prot. n.44808 del 01.07.2021;
- il relativo quadro economico di affidamento è il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO

A) - STIMA DELLE OPERE -

a.1 Importo fornitura e posa in opera elevatore	€	22.540,00
a.2 Oneri di sicurezza	€	1.030,84
Importo complessivo delle opere	€	23.570,84

B) - SOMME A DISPOSIZIONE -

b.1 I.V.A. al 4%	€	942,83
Importo complessivo somme a disposizione	€	942,83

-TOTALE PROGETTO -

Importo del Progetto	€	24.513,67
-----------------------------	----------	------------------

- L'affidamento è ricompreso nel progetto esecutivo SCUOLA PRIMARIA MICHELANGELO DI S. MARIA - LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI UNA PIATTAFORMA ELEVATRICE, approvato con determinazione n.658 del 03/08/2021.
- con D.D. n. 868 del 06/08/2021 è stato aggiudicato l'appalto principale dei suddetti lavori "Progetto per i lavori per l'installazione di una piattaforma elevatrice alla Scuola Primaria Michelangelo" alla ditta BAR.TE.CO srl Unipersonale con sede legale in Castelfiorentino in Via Barbieri 9 C.F. e P.IVA 04926960487 per un importo pari a € 13.136,43 oltre IVA al 4% per un totale complessivo pari a € 13.661,89;
- con lo stesso atto è stato approvato il relativo QTE del valore complessivo di € 40.000,00 così rappresentato:

DESCRIZIONE	Importo QTE da impegnare	Importo QTE impegnato	capitolo	impegno
Importo lavori aggiudicato		12.400,00	2353503	2254/2021
Oneri della sicurezza		736,43	2353503	2254/2021
Totale lavori		13.136,43	2353503	2254/2021
SOMME A DISPOSIZIONE				

Fornitura e posa in opera piattaforma elevatrice		24.513,67	2353503	1903/2021
Spese Genio Civile		100,00	2353503	2237/2021
Allacciamenti	200,00		2353503	2236/2021
Spese tecniche e collaudo	650,00		2353503	2236/2021
Spese per assicurazione dipendenti		150,00	2353503	2255/2021
IVA 4%		525,46	2353503	2254/2021
Incentivi di funzioni tecniche 2%)	262,79		2353503	2236/2021
Imprevisti ed arrotondamento	461,65		2353503	2236/2021
Totale somme a disposizione	1.574,44		2353503	2236/2021
Totali parziali	1.574,44	38.425,56		
Totale progetto	40.000,00			

Preso atto che:

- in seguito all'avvio dei lavori, avvenuta il 09/08/2021, è stata valutato di modificare l'allaccio della linea di alimentazione della piattaforma elevatrice all'impianto elettrico dell'edificio, con la necessità di realizzare nuove canalizzazioni e cablaggi;
- L'importo di tale modifica è stato stimato, sulla base di stime di mercato, per un importo pari al 2,04% del valore iniziale del contratto, inferiore al 15% come da dell'Art. 106 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016

Vista:

- la perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa, predisposta dal Direttore dei Lavori ing. Giulia Marconcini dell'U.T.C., composta dai seguenti elaborati:
 1. Relazione tecnica e nuovo Q.E.
 2. Computo metrico di perizia
 3. Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi
 4. Relazione del R.u.p. ai sensi dell'art. 106 c. 14 D.lgs. 50/2016

per l'importo netto di € 490,00 al netto del ribasso di gara del 2,00%, senza incremento degli oneri per la sicurezza ed oltre IVA a 4%.

Dato atto che:

- la ditta aggiudicataria ha preso visione della presente perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa, accettandola in ogni sua parte e sottoscrivendo l'atto di sottomissione;
- i maggiori lavori saranno eseguiti dalla ditta aggiudicataria, data la continuità degli stessi, agli stessi prezzi patti e condizioni dell'appalto principale;
- in conseguenza della presente perizia l'importo contrattuale risulta rideterminato in € 23.030,00 di lavori, oltre a € 1.030,84 per oneri della sicurezza, per un importo totale di € **24.060,84** oltre IVA al 4%;
- la spesa trova la necessaria copertura finanziaria all'interno del Q.T.E. generale dei lavori principali;

Ritenuto quindi:

- dover procedere all'approvazione della perizia in esame e all'assunzione del necessario impegno di spesa per l'importo complessivo di € 509,60 IVA compresa.

Visti:

- il D.lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e integrazioni, Tuel;
- il D.lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;
- l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l'adozione degli atti amministrativi che impegnano l'Ente verso l'esterno, di attuazione degli obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi; Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei contratti;
- il decreto del Sindaco n. 66 del 01/08/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di direzione del Settore I "Lavori pubblici e patrimonio";

Richiamate:

- la deliberazione consiliare n. 21 del 15/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 07/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021 - obiettivi;

DETERMINA

Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva,

1. **Di approvare** la perizia di variante e suppletiva relativa all'appalto "Scuola Primaria Michelangelo di S. Maria – Fornitura e posa in opera di una piattaforma elevatrice" in esame e all'assunzione del necessario impegno di spesa per l'importo complessivo di € 509,60 IVA compresa, composta dagli elaborati elencati in premessa.
2. **Di approvare** in particolare l'atto di sottomissione redatto in data 6.09.2021 dalla Direzione Lavori e regolarmente sottoscritto dalla ditta esecutrice, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. **Di affidare** i lavori alla ditta Baglini Ascensori Group srl con sede in Pisa in Via del Beccaccino 7 – P.IVA e C.F 01424200507, data la continuità degli stessi, ai prezzi, patti e condizioni dell'appalto principale per l'importo complessivo di **€ 25.023,27** IVA compresa;
4. **Di stabilire** pertanto che al Nuovo Prezzo (dal NP_02) di cui trattasi è stato applicato il ribasso contrattuale del 2,00%;
5. **Di dare atto** che l'importo netto dei lavori, a seguito del presente deliberato, risulta pari a **€ 24.060,84**;
6. **Di sub-impegnare**, secondo i principi di cui al D.lgs. 118/2011, a favore della ditta BAGLINI GROUP s.r.l. come sopra generalizzata, la complessiva spesa di **€ 509,60** sul bilancio di previsione 2021-2023 imputandola a agli esercizi e capitoli indicati nella tabella in calce;
7. **Di prendere atto** che, per quanto concordato fra le parti con l'atto di sottomissione, il termine per l'esecuzione dei lavori non è alterato;

8. Di dare atto che la suddetta spesa di Euro 509,00 iva inclusa è riferita al periodo decorrente dall'esecutività della presente determinazione, al 30/09/2021 e sarà pertanto esigibile, ai sensi dell'allegato 4/2 al D.lgs 118/20111 nello stesso periodo;

9. Di riapprovare al termine il QTE dell'opera come segue:

DESCRIZIONE	Importo QTE da impegnare	Importo QTE impegnato	capitolo	impegno
Importo lavori aggiudicato		12.400,00	2353503	2254/2021
Oneri della sicurezza		736,43	2353503	2254/2021
Totale lavori		13.136,43	2353503	2254/2021
SOMME A DISPOSIZIONE				
Fornitura e posa in opera piattaforma elevatrice compresa IVA 4%		24.513,67	2353503	1903/2021
Importo lavori variante compresa IVA 4%		509,60	2353503	2490/2021
Spese Genio Civile		100,00	2353503	2237/2021
Allacciamenti		0,00		
Spese tecniche e collaudo	650,00		2353503	2236/2021
Spese per assicurazione dipendenti		150,00	2353503	2255/2021
IVA 4% (lavori edili)		525,46	2353503	2254/2021
Incentivi di funzioni tecniche 2%)	262,79		2353503	2236/2021
Imprevisti ed arrotondamento	152,05		2353503	2236/2021
Totale somme a disposizione	1.064,84		2353503	2236/2021
Totali parziali	1.064,84	38.935,16		
Totale progetto	40.000,00			

10. Di dare atto che:

- il Responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Settore Ing. R. Scardigli
- Il Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza è l'ing. Giulia Marconcini
- il codice CIG è: **Z7F320934C**

11. Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;

12. Di dare atto che - ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del servizio finanziario;

13. Di dare atto che - ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Tuel - gli impegni di cui alla presente determinazione saranno comunicati all'affidatario/beneficiario contestualmente all'ordinazione della prestazione, ai fini dell'inserimento degli stessi nella successiva fattura o documento di spesa;

14. Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L. 241/1990 ;

15. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione "provvedimenti" e "bandi di gara e contratti" di "Amministrazione Trasparente", in relazione agli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. lgs. 50/2016;

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno	Num.	Capitolo	Anno Comp.	Piano Fin	Descrizione	Soggetto	CIG	Importo	
U	2021	2490	04022.02.2353503	2021	U.2.02.01.09.003	REALIZZAZIONE MONTACARICHI SCUOLA ELEMENTARE S.MARIA - AVANZO DISPON	BAGLINI ASCENSORI GROUP SRL	Z7F32093 4C	509,60

Empoli, 15/09/2021

Il Dirigente del Settore

SCARDIGLI ROBERTA / ArubaPEC S.p.A.