



COMUNE DI EMPOLI



CENTRO DI RESPONSABILITA': |

Settore | - Lavori Pubblici e Patrimonio

Servizio LL.PP / Progettazione Immobili

DETERMINAZIONE N

611 del 16/04/2019

Oggetto:

LAVORI DI MANTUENZIONE STRAORDINARIA AL CIMITERO DEI CAPPUCCINI IN VIA SALAIOLA - 1° LOTTO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA

Il Dirigente del Settore

Responsabile del Settore I - Lavori Pubblici e Patrimonio

Premesso che:

- ✓ Con D.D. n. 1272 del 15/11/2017 è stato affidato l'incarico di della progettazione definitiva-esecutiva delle opere per la **“Manutenzione straordinaria del cimitero dei Cappuccini in via Salaiola - 1° stralcio”**, all'arch. Lorenzo Melani di Empoli, al costo di € 31.720,00 comprensivo degli oneri previdenziali e dell'IVA;
- ✓ Con D.D. n. 1553 del 28/12/2017 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'opera, per l'importo complessivo di € 300.000,00;
- ✓ Con D.D. n. 856 del 21/06/2018 è stato affidato l'incarico del collaudo statico in corso d'opera all'arch. Sabrina Tozzini di Empoli, per l'importo complessivo di €1 .522,56 oneri previdenziali ed IVA compresi;
- ✓ Con D.D. n. 870 del 26/06/2018 i lavori sono stati definitivamente aggiudicati alla ditta OPLONDE S.r.l. con sede legale in Campi Bisenzio (FI) - Cod. fisc. e P. IVA 04502880489 per l'importo complessivo di € 186.754,92 IVA compresa;
- ✓ Con D.D. n. 1022 del 31/07/2018 è stato affidato l'incarico di direzione dei lavori architettonici e strutturali, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e contabilità allo stesso arch. Lorenzo Melani, al prezzo complessivo di € 16.494,40 comprensivo degli oneri previdenziali e dell'IVA, riapprovando il QTE dell'opera come segue:

	Importo da QTE da impegnare	Importo impegnato
Importo complessivo affidamento di cui		€ 169.777,20
Per lavori		€ 131.830,71
Per oneri della sicurezza		€ 37.946,49
Somme a disposizione		
IVA 10%		€ 16.977,72
Spese tecniche progettazione (imp. 44954/2017 D.D. 1272/2017)		€ 31.720,00
Spese tecniche collaudo statico (imp. 46975/2018)		€ 1.522,56
Incarico D.L., coordinamento sicurezza e contabilità (imp. 47150/2018)		€ 16.494,40
Imprevisti	€ 14.787,44	
Incentivo interno	€ 2.270,00	
Ribasso d'asta (fino al 31/12/2019)	€ 46.450,68	
Totale somme a disposizione	€ 63.508,12	
Totali parziali	€ 63.508,12	€ 236.491,88
Importo totale dell'opera		€ 300.000,00

Considerato che durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di predisporre una perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa per la presenza di una serie di criticità, come meglio descritte nella relazione tecnica del direttore dei lavori;

Preso atto che trattasi di lavori necessari per risolvere o ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento di beni tutelati ai sensi dell'art. 149 del D.lgs. 50/2016, e che la loro esecuzione è consentita dalle disposizioni contenute nell'art. 37 del capitolato speciale di appalto allegato al contratto;

Vista la relazione redatta ai sensi dell'art. 106 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e della Linea Guida Anac – Compiti del r.u.p. – punto 2.4 lettera f), allegata al presente provvedimento;

Vista la perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa, ai sensi dell'art. 149 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, redatta dal tecnico incaricato della direzione dei lavori composta dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica
- Quadro economico
- Quadro di raffronto
- Computo metrico
- Atto di sottomissione

per l'importo netto di € 15.994,21 ed oltre IVA;

Dato atto che:

- ✓ La ditta aggiudicataria ha preso visione della presente perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa, esaminandola ed accettandola in ogni sua parte, sottoscrivendo l'atto di sottomissione;
- ✓ I maggiori lavori saranno quindi eseguiti dalla ditta aggiudicataria, data la continuità degli stessi, agli stessi prezzi patti e condizioni dell'appalto principale;
- ✓ In conseguenza della presente perizia l'importo complessivo dell'appalto risulta rideterminato in € 185.772,69 oltre IVA, di cui € 126.589,30 per lavori ed € 59.183,39 per oneri della sicurezza, oltre IVA 10%;
- ✓ La spesa trova la necessaria copertura finanziaria all'interno del Q.T.E. generale dei lavori principali;

Visto il nuovo QTE dell'opera che, in conseguenza della presente perizia, risulta così rimodulato:

	Importo da QTE da impegnare	Importo impegnato
Importo complessivo affidamento di cui		€ 185.772,69
Per lavori		€ 126.589,30
Per oneri della sicurezza		€ 59.183,39
Somme a disposizione		
IVA 10%		€ 18.577,27
Spese tecniche progettazione (imp. 44954/2017 D.D. 1272/2017)		€ 31.720,00
Spese tecniche collaudo statico (imp. 46975/2018)		€ 1.522,56
Incarico D.L., coordinamento sicurezza e contabilità (imp. 47150/2018)		€ 16.494,40
Imprevisti	€ 3.643,08	
Incentivo interno	€ 2.270,00	
Ribasso d'asta (fino al 31/12/2019)	€ 40.000,00	
Totale somme a disposizione	€ 45.913,08	
Totali parziali	€ 45.913,08	€ 254.086,92
Importo totale dell'opera		€ 300.000,00

Richiamata la deliberazione consiliare n. 104 del 28/12/2018 che approva il bilancio di previsione 2019-2020-2021;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 09/01/2019 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021;

VISTA la dichiarazione del Responsabile del Servizio, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, in cui si attestano:

- la completezza e la correttezza della fase istruttoria del presente atto;
- l'insussistenza di conflitti di interesse anche potenziali, in capo al Responsabile del Servizio, in relazione ai soggetti destinatari o comunque interessati alla presente determinazione,

determina

1) - Di approvare la perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa dei lavori di **"Manutenzione straordinaria del Cimitero dei Cappuccini in via Salaiola - 1° stralcio"** per l'importo netto di € 15.994,21 oltre IVA ed in particolare l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi redatto in data 18/03/2019 dalla Direzione Lavori e regolarmente sottoscritto dalla ditta esecutrice;

2) - Di affidare i relativi lavori alla ditta OPLONDE s.r.l. con sede legale in Campi Bisenzio (FI) – Cod. fisc. e P. IVA 04502880489 - data la continuità degli stessi - ai prezzi, patti e condizioni dell'appalto principale per l'importo di € 15.994,21 oltre IVA 10%;

3) - Di sub-impegnare a favore della ditta OPLONDE s.r.l. come sopra qualificata la spesa complessiva di € 17.593,63;

4) - Di dare atto che l'impegno assunto a seguito di quanto disposto al precedente punto 2) avviene nel rispetto delle modalità previste dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità del medesimo, imputandolo agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

capitolo	missione/ programma/ titolo/	identificativo conto finanziario (V livello piano dei conti)	raccordo con contabilità economica patrimoniale (All. A 6/3 D.lgs. 118/2011)	Codice	competenza o fondo pluriennale vincolato	Esercizio esigibilità
						2019
2882100	12/09/2	2.02.01.09.015 cimiteri	1.2.2.02.09.99.999.02 cimiteri	B) III3)	F.P.V.	17.593,63

5) - Di dare atto che:

- ✓ La perizia è stata redatta ai sensi ai sensi dell'art. 149 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e risulta finanziata all'interno del Q.T.E. dell'opera;
- ✓ Ai n. 3 NN.PP. viene applicato lo stesso ribasso contrattuale del 30,27%;
- ✓ I lavori di cui trattasi sono riconducibili ad interventi che costituiscono investimento, così come previsto dall'art. 3 comma 18 della legge 350/2003;

6) - Di autorizzare l'ufficio ragioneria a provvedere al pagamento della suddetta spesa, senza bisogno di adozione di ulteriore determinazione dirigenziale, previa presentazione di regolare fattura, purché contenuta nel limite di spesa assunto con il presente provvedimento, e previa liquidazione tecnica e amministrativa di cui al comma 2 dell'articolo 60 lettere a) e b) del vigente Regolamento di contabilità rispettivamente da parte del responsabile del procedimento e del responsabile del servizio competente. Compete invece all'ufficio ragioneria la liquidazione contabile prevista dal comma 2 dell'articolo 60 lettera c) del vigente Regolamento di contabilità;

7) - Di riapprovare, a seguito del presente affidamento, il QTE dell'opera come segue:

	Importo da QTE da impegnare	Importo impegnato
Importo complessivo affidamento di cui		€ 185.772,69
Per lavori		€ 126.589,30
Per oneri della sicurezza		€ 59.183,39
Somme a disposizione		
IVA 10%		€ 18.577,27
Spese tecniche progettazione (imp. 44954/2017 D.D. 1272/2017)		€ 31.720,00
Spese tecniche collaudo statico (imp. 46975/2018)		€ 1.522,56
Incarico D.L., coordinamento sicurezza e contabilità (imp. 47150/2018)		€ 16.494,40
Imprevisti	€ 3.643,08	
Incentivo interno	€ 2.270,00	
Ribasso d'asta (fino al 31/12/2019)	€ 40.000,00	
Totale somme a disposizione	€ 45.913,08	

Totali parziali	€ 45.913,08	€ 254.086,92
Importo totale dell'opera		€ 300.000,00

8) - Di dare atto che:

- ✓ Il responsabile del procedimento è il geom. Ugo Reali dell'U.T.C.
- ✓ Il Codice CUP attribuito al presente progetto è C72E17000070004
- ✓ Il Codice CIG attribuito al presente procedimento è 733753449B

9) - Di dare atto altresì che per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi di cui trattasi il termine utile per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di giorni 60;

10) - Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

11) - Di dare atto che ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno	Num.	Capitolo	Piano Fin	Descrizione	Soggetto	CIG	Importo
U 2019	49121	12092.02.2882100	U.2.02.01.09.015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DEI CAPPUCCINI - AVANZO	OPLONDE SRL	733753449 B	17.593,63

Empoli, 16/04/2019

Il Dirigente del Settore