
C O M U N E  D I  E M P O L I

    

CENTRO DI RESPONSABILITA’: I

Settore  I  -  Lavori  Pubblici  e  Patrimonio

   

Servizio Progettazione, Infrastrutture, Mobilità

DETERMINAZIONE N 1254 del 16/10/2019

Oggetto:

LAVORI COMPLEMENTARI DI RIPRISTINO TERRENI PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA ED 
ESPROPRIO RELATIVAMENTE ALLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA IL NUOVO SVINCOLO 
DELLA S.G.C. FI-PI-LI "EMPOLI" E LA ZONA DI CARRAIA 



Il Dirigente del Settore

Responsabile del   Settore I - Lavori Pubblici e Patrimonio
 

Premesso che:

• l'Amministrazione Comunale ha appaltato l’opera pubblica riguardante i “Lavori di realizzazione 
della strada di  collegamento tra il  nuovo svincolo "Empoli" della S.G.C. FI-PI-LI e la zona di 
Carraia”;

• i lavori sono stati affidati con determina dirigenziale n. 489 del 26.04.2017, integrata con determina  
dirigenziale n. 608 del 08/06/2017, alla ATI composta dalla ditta VARIA COSTRUZIONI S.r.l.  
(mandataria) con sede legale in Lucca (LU) via A. De Gasperi 55 - C.F. e P. IVA 01335160469 e  
dalla ditta Cav. POZZOLINI LORENZO (mandante) con sede legale in Empoli (FI) Via vicinale 
della Stella snc - C.F. e P. IVA 04362570485, che li ha assunti per l'importo di € 2.794.199,20 oltre 
IVA al netto del ribasso del 27,426% offerto in sede di gara;

• in data 14/06/2017, Rep. n. 28184 è stato firmato il contratto di appalto dell'opera;
• i lavori sono iniziati a giugno 2017 e in data 29/03/2019 la strada è stata aperta alla  circolazione 

veicolare;

Visto:
• l'ultimo QTE aggiornato dell'opera come di seguito indicato:

Descrizione voce Importi 
prenotati

come da QTE

Importi 
impegnati

Impegno

Importo lavori affidati compresi oneri sicurezza
(D.D.  n.  489  del  26/04/2017  e  D.D.  n.  608  del 
08/06/2017)

2.794.199,20 43770/2017, 
43771/2017, 
43772/2017,
43959/2017

Importo  variante  in  corso  d'opera  compresi  oneri 
sicurezza
(D.D. n. 1758/2018 e D.D. n. 183/2019)

399.020,07 48126/2018, 
48127/2018, 
48128/2018

Importo opere aggiuntive compresi oneri sicurezza
(D.D. n 1329 del 22/11/2017)

89.178,43 45070/2017

Rilievi, indagini geognostiche e analisi laboratorio
€ 30.250,00  (DD 932/2011)
€ 36.655,83 (DD 1136/2015)

66.905,83 196501/2010,
40969/2016 

Studi di fattibilità a progetto preliminare
€ 12.000,00   (DD 1265/2006)
€ 10.437,29   (DD 706/2010)
€ 6.802,26  (DD 706/2010)
€ 7.904,45  (DD 706/2010)
€ 23.000,00  (DD 706/2010)

60.144,00 248909/2003, 
193016/2005, 
186900/2009, 
250800/2003, 
186800/2009

Progetto definitivo
€ 11.517,42  (DD 497/2012)
€ 107.778,90  (DD 497/2012)
€ 985,82  (DD 1136/2015)

120.282,11 210254/1998, 
70121/2007, 
40968/2016

Spese tecniche per prog. esecutiva e sicurezza in fase 180.971,23 40967/2016



di prog.
M (DD 1136/2015)
Spese tecniche in fase di esecuzione (direzione lavori
e coordinamento sicurezza)
(D.D. n. 686 del 28/06/2017)

241.706,40 44056/2017, 
44057/2017, 
44058/2017

Spese per variante urbanistica - valutazione impatto 
acustico
€ 2.944,06  (DD 789/2011 e 1123/2011)
€ 1.887,60  (DD 849/2011 e 1125/2011)
€ 1.851,30  (DD 862/2011 e 1124/2011)

6.683,56 189302/2009, 
189303/2009 , 
189304/2009

Spese collaudo
(DD 739/2017 - DD 751/2017 - DD 1025/2017)

19.870,22 44154/2017, 
44155/2017, . 
44156/2017, . 
44158/2017,
44159/2017, . 
44160/2017 
44632/2017

Prove di laboratorio ed in sito
€ 11.167,88  (DD 1320/2017)

11.167,88 45064/2017 

Spostamento condotta idrica e utenze 366,00 46789/2018

Risoluzione interferenza Snam Rete Gas 69.540,00 47218/2018

Prove di laboratorio
(D.D. 319 del 06/03/2019 )

1.159,00 48753/2019

Risoluzione Interferenza TIM 865,21 48860/2019

Rimborso spese a favore 3 ditte
(D.D. 640 del 23/04/2019)

1.860,55 49042/2019,49043/201
9, 

49044/2019, 
49045/2019

Redazione e D.L. variante in corso d’opera, rimborso 
spese

55.840,51 49293/2019

Somme a disposizione

IVA 10% sui lavori principali 279.419,92 43770/2017, 
43771/2017, 
43772/2017,
43959/2017

IVA 10% sui lavori della variante in corso d'opera 39.902,01 48126/2018, 
48127/2018, 
48128/2018

IVA 10% su opere aggiuntive 8.917,84 45070/2017

Imprevisti 150.783,97 40409/2017, 6/2018,
41423/2016,44405/201

7, 41421/2016

Acquisizioni e occupazioni aree 154.499,85 612.500,15



Spese tecniche (incentivi) 34.216,06 40409/2017, 6/2018,
41423/2016,44405/201

7, 41421/2016

Totali parziali 339.499.88 5.060.500,12 40409/2017, 6/2018,
41423/2016,44405/2017

, 41421/2016, 
48126/2018

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € 5.400.000,00 40409/2017, 6/2018,
41423/2016,44405/2017

, 41421/2016, 
48126/2018

Vista:
• la  relazione  tecnica-illustrativa  a  firma  del  responsabile  del  procedimento,  allegata  al  presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale, nella quale vengono descritte puntualmente le 
motivazioni e le caratteristiche del presente intervento;

Preso atto che:
• sono emerse esigenze di sistemazione di  recinzioni  e opere da ripristinare in aggiunta a quanto 

inizialmente definito relativamente ai terreni soggetti ad esproprio o ad occupazione temporanea;
• sono emerse altresì necessità di modifica e integrazione di segnaletica stradale;

Considerato che:
• l’Ente è tenuto a ripristinare quanto modificato a seguito della realizzazione dell’opera;

Dato atto che:
• l'ATI aggiudicataria ha dichiarato la propria disponibilità alla esecuzione dei lavori in continuità con 

le lavorazioni previste dal progetto, riducendo così al minimo i tempi di realizzazione delle opere;
• la spesa prevista per la realizzazione di queste lavorazioni complementari è stimata in € 16.830,00 

oltre IVA 10%, per un totale di € 18.513,00 (IVA inclusa);
•  la necessaria copertura finanziaria è garantita all'interno del QTE dell'opera principale;

Considerato che:
• il bando di gara dell'opera è stato pubblicato con ancora in vigore il D.Lgs. 163/2006;
• l'affidamento delle opere complementari avviene quindi nel rispetto dei disposti dell'art. 57 comma 

5 del D.Lgs. 163/2006;

Ritenuto quindi di procedere, ai sensi dell'art. 57 comma 5 del D.Lgs. 163/2006, all'affidamento di opere  
complementari all'ATI composta dalla ditta VARIA COSTRUZIONI S.r.l. - C.F. e P. IVA 01335160469 e 
dalla ditta Cav. POZZOLINI LORENZO C.F. e P. IVA 04362570485 al prezzo complessivo di € 18.513,00 
(IVA compresa);

Richiamata la deliberazione consiliare n. 104 del 28/12/2018 che approva il bilancio di previsione 2019-
2020-2021;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 09/01/2019 che approva il Piano Esecutivo di  
Gestione 2019-2020-2021;

Vista la  dichiarazione  del  Responsabile  del  Servizio,  allegata  alla  presente  quale  parte  integrante  e  
sostanziale, in cui si attestano:



• la completezza e la correttezza della fase istruttoria del presente atto;
• l’insussistenza di  conflitti  di  interesse anche potenziali,  in capo al  Responsabile del  Servizio,  in  

relazione ai soggetti destinatari o comunque interessati alla presente determinazione,

determina

Per i motivi di cui in premessa da considerare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

1)  Di  dare atto che nell’ambito  dei  “Lavori  di  realizzazione della  strada di  collegamento tra  il  nuovo 
svincolo della FI_PI_LI “Empoli” e la zona artigianale di Carraia”, e per le motivazioni enunciate in maniera 
dettagliata nella relazione tecnica a firma del responsabile del procedimento, si rende necessaria l'esecuzione 
di  lavori  complementari  di  ripristino  e  sistemazione  delle  aree  oggetto  di  eproprio  o  di  occupazione 
temporanea e di segnaletica stradale.

2) Di considerare la suddetta relazione, allegata al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale 
dello stesso.

3) Di affidare, per quanto in essa motivato, ai sensi dell'art. 57 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 l'esecuzione  
dei lavori all'ATI composta dalla ditta VARIA COSTRUZIONI S.r.l. - C.F. e P. IVA 01335160469 e dalla  
ditta Cav. POZZOLINI LORENZO C.F. e P. IVA 04362570485 al prezzo di € 16.830,00 oltre IVA 10%, per 
un totale complessivo di € 18.513,00 (IVA inclusa);

4) Di formalizzare l'affidamento mediante atto da stipulare secondo l'uso del commercio.

5) Di dare atto che l'impegno assunto a seguito di  quanto disposto al precedente punto 1) avviene nel  
rispetto delle modalità previste dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato 
n.  4.2  del  Decreto  L.vo  23.06.2011  n.  118  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  in  considerazione 
dell'esigibilità  del  medesimo,  imputandolo  agli  esercizi  di  cui  l'obbligazione  viene  a  scadenza  secondo 
quanto riportato nella tabella che segue:

capitolo
missione/

progr./
titolo/ 

macroag
g.

identificativo conto 
finanziario (V livello 

piano dei conti)

raccordo con contabilità 
economico patrimoniale

(All. A 6/3 D.lgs. 
118/2011)

Codice
competenz
a   o fondo 
pluriennale 
vincolato

Esercizio 
esigibilità

2019

257900
1

10/5/2/02 U.2.02.01.09.012 - 
Infrastrutture stradali

1.2.2.01.01.01.001.99 - 
Infrastrutture stradali

BII11.3 f.p.v. € 18.513,00

6) Di dare atto che trattasi di spesa in conto capitale, finanziata all'interno del QTE dell'opera pubblica in 
corso di realizzazione da contabilizzare nello Stato Patrimoniale alla voce B) III3) "Immobilizzazioni in 
corso e acconti".

7) Di dare atto che ciascuna ditta fatturerà e riscuoterà autonomamente, in conformità alla percentuale dei 
lavori effettivamente eseguiti e certificati dalla Committenza;

9) Di riapprovare il QTE dell'opera come segue:



Descrizione voce Importi 
prenotati

come da QTE

Importi 
impegnati

Impegno

Importo lavori affidati compresi oneri sicurezza
(D.D.  n.  489  del  26/04/2017  e  D.D.  n.  608  del 
08/06/2017)

2.794.199,20 43770/2017, 
43771/2017, 
43772/2017,
43959/2017

Importo  variante  in  corso  d'opera  compresi  oneri 
sicurezza
(D.D. n. 1758/2018 e D.D. n. 183/2019)

399.020,07 48126/2018, 
48127/2018, 
48128/2018

Importo opere aggiuntive compresi oneri sicurezza
(D.D. n 1329 del 22/11/2017)

89.178,43 45070/2017

Rilievi, indagini geognostiche e analisi laboratorio
€ 30.250,00  (DD 932/2011)
€ 36.655,83 (DD 1136/2015)

66.905,83 196501/2010,
40969/2016 

Studi di fattibilità a progetto preliminare
€ 12.000,00   (DD 1265/2006)
€ 10.437,29   (DD 706/2010)
€ 6.802,26  (DD 706/2010)
€ 7.904,45  (DD 706/2010)
€ 23.000,00  (DD 706/2010)

60.144,00 248909/2003, 
193016/2005, 
186900/2009, 
250800/2003, 
186800/2009

Progetto definitivo
€ 11.517,42  (DD 497/2012)
€ 107.778,90  (DD 497/2012)
€ 985,82  (DD 1136/2015)

120.282,11 210254/1998, 
70121/2007, 
40968/2016

Spese tecniche per prog. esecutiva e sicurezza in fase 
di prog.
M (DD 1136/2015)

180.971,23 40967/2016

Spese tecniche in fase di esecuzione (direzione lavori
e coordinamento sicurezza)
(D.D. n. 686 del 28/06/2017)

241.706,40 44056/2017, 
44057/2017, 
44058/2017

Spese per variante urbanistica - valutazione impatto 
acustico
€ 2.944,06  (DD 789/2011 e 1123/2011)
€ 1.887,60  (DD 849/2011 e 1125/2011)
€ 1.851,30  (DD 862/2011 e 1124/2011)

6.683,56 189302/2009, 
189303/2009 , 
189304/2009

Spese collaudo
(DD 739/2017 - DD 751/2017 - DD 1025/2017)

19.870,22 44154/2017, 
44155/2017, . 
44156/2017, . 
44158/2017,
44159/2017, . 
44160/2017 
44632/2017

Prove di laboratorio ed in sito
€ 11.167,88  (DD 1320/2017)

11.167,88 45064/2017 

Spostamento condotta idrica e utenze 366,00 46789/2018

Risoluzione interferenza Snam Rete Gas 69.540,00 47218/2018

Prove di laboratorio
(D.D. 319 del 06/03/2019 )

1.159,00 48753/2019



Risoluzione Interferenza TIM 865,21 48860/2019

Rimborso spese a favore 3 ditte
(D.D. 640 del 23/04/2019)

1.860,55 49042/2019,49043/201
9, 

49044/2019, 
49045/2019

Redazione e D.L. variante in corso d’opera, rimborso 
spese

55.840,51 49293/2019

Lavori complementari per ripristino terreni 18.513,00 49933/2019

Somme a disposizione

IVA 10% sui lavori principali 279.419,92 43770/2017, 
43771/2017, 
43772/2017,
43959/2017

IVA 10% sui lavori della variante in corso d'opera 39.902,01 48126/2018, 
48127/2018, 
48128/2018

IVA 10% su opere aggiuntive 8.917,84 45070/2017

Imprevisti 132.270,97 40409/2017, 6/2018,
41423/2016,44405/201

7, 41421/2016

Acquisizioni e occupazioni aree 154.499,85 612.500,15

Spese tecniche (incentivi) 34.216,06 40409/2017, 6/2018,
41423/2016,44405/201

7, 41421/2016

Totali parziali 320.986,88 5.079.013,12 40409/2017, 6/2018,
41423/2016,44405/2017

, 41421/2016, 
48126/2018

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € 5.400.000,00 40409/2017, 6/2018,
41423/2016,44405/2017

, 41421/2016, 
48126/2018

10) Di dare atto che:
- il Responsabile del Procedimento è il dirigente del Settore Ing. Roberta Scardigli;
- Il codice CUP attribuito al presente progetto è: C71B15000330004
- Il codice CIG attribuito al presente procedimento è: Z412A21164 

11) Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente 
Regolamento del  Sistema Integrato dei  Controlli  Interni,  la  formazione del  presente atto è avvenuta nel 
rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.



12) Di dare atto che ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento diviene 
esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
 

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata 
che ne forma parte integrante e sostanziale 

Anno Num. Capitolo Piano Fin Descrizione Soggetto CIG Importo

U 2019 49933 10052.02.2579001 U.2.02.01.09.012

REALIZZAZIONE STRADA 
COLLEGAMENTO NUOVO 
SVINCOLO SGC E ZONA 
ARTIGIANALE DI CARRAIA 
-AVANZO

VARIA 
COSTRUZIONI 

S.R.L. - 
COSTRUZIONI E

Z412A2116
4

18.513,00

Empoli, 16/10/2019

Il Dirigente del Settore

      

   


