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PREMESSA 

 Il progetto di realizzazione della strada di collegamento tra il nuovo svincolo della FI-PI-LI 

“Empoli S. Maria” e via Carraia è frutto della volontà dell’Amministrazione Comunale di voler 

agevolare e migliorare la rete infrastrutturale della città creando una circonvallazione a sud che 

permetta di sopportare il traffico di attraversamento est-ovest di Empoli senza più gravare sulle 

strade del centro città come Via Sanzio e Via Verdi. 

 A seguito della procedura di gara, con determina dirigenziale n. 489/2017, corretta 

successivamente con determina n. 608/2017, si sono aggiudicati in via definitiva i lavori alla ATI 

composta dalla VARIA COSTRUZIONI S.r.l. (mandataria) con sede legale in Lucca (LU) via A. 

De Gasperi 55 -C.F. e P. IVA 01335160469 e ditta Cav. POZZOLINI LORENZO (mandante) con 

sede legale in Empoli (FI) Via vicinale della Stella snc - C.F. e P. IVA 04362570485 con un ribasso 

percentuale del 27,426% sull’importo dei lavori soggetto a ribasso di € 3.073.619,12. 

 I lavori sono iniziati a Giugno 2017 ed in data 29/03/2019 la strada è stata aperta alla 

circolazione veicolare rimandando ai mesi successivi l’esecuzione delle lavorazioni di rifinitura e 

della sistemazione delle aree a margine della strada che ancora non erano ultimate, tra le quali la 

risoluzione da parte di Enel della interferenza con due pali di una loro linea aerea. 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

 Durante questi mesi di utilizzo della nuova infrastruttura, periodo durante il quale l’Ufficio 

espropri di questo Ente ha provveduto a definire e concludere le diverse procedure di acquisizione 

dei terreni necessari alla realizzazione dell’infrastruttura sono emerse esigenze di sistemazione di 

recinzioni e opere risultate da modificare e da ripristinare in aggiunta a quanto inizialmente definito. 

 Tale aspetto rientra nella procedura espropriativa in quanto l’Ente è tenuto a ripristinare 

quanto modificato a seguito della realizzazione dell’opera che in un primo momento viene stimato e 

al termine dei lavori viene valutato in maniera definitiva. 

 Inoltre durante le lavorazioni di rifinitura svolte dalla ditta su indicazione della direzione dei 

lavori è emersa la necessità di installare lungo la banchina stradale n. 60 delineatori di margine del 

tipo “Europeo normalizzato” e incrementare la segnaletica orizzontale e verticale in corrispondenza 

dell’intersezione tra la nuova strada e via Pirandello sulla base delle indicazioni della pOlizia 

Municipale. 

 Dai sopralluoghi effettuati è risultata la necessità di provvedere ad una serie di lavorazioni che 

riportiamo di seguito: 

1.) Realizzazione del muretto di recinzione lungo tutto il confine con la proprietà privata compreso 

lo spostamento del cancello con relativi collegamenti elettrici, quadro e citofono, per un costo 

complessivo a corpo di € 10.700,00. 

2.)  Fornitura e posa di segnaletica verticale integrativa e realizzazione di segnaletica orizzontale 

all’intersezione della nuova strada con via Pirandello, compreso n. 8 paletti con catena a chiusura 

del ramo inutilizzato della nuova rotatoria, per un costo complessivo di € 3.550,00. 
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3.)  Assistenza fornita alle ditte incaricate di provvedere allo spostamento delle utenze private di 

telecom e acque in zona carraia per ripristinare tutti gli alloggiamenti dei nuovi contatori, per un 

costo a corpo complessivo di € 2.580,00. 

 

FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO 

 L’intervento proposto e ritenuto non solo necessario ma anche urgente per arrivare alla 

conclusione e collaudo dell’opera risulta immediatamente eseguibile in quanto le aree interessate 

ricadono all’interno del cantiere e sono già nella disponibilità della ditta. 

 La spesa complessiva prevista per la realizzazione di queste lavorazioni complementari è 

stimata in complessivi € 16.830,00 + IVA 10%. 

 La ATI che si è aggiudicata i lavori si è resa disponibile ad effettuare le lavorazioni 

aggiuntive in continuità con le lavorazioni che sta effettuando a completamento dell’appalto 

riducendo al minimo i tempi di realizzazione. 

 Preso atto che il bando di gara dell’opera infrastrutturale è stato pubblicato quando era in 

vigore il D. Lgs. 163/2006 e pertanto non poteva prevedere quanto richiesto dall’art. 63 comma 5 

del nuovo codice degli appalti, attualmente in vigore, si ritiene di poter affidare alla ditta 

appaltatrice i lavori complementari sopra descritti ai sensi dell’art. 57 comma 5 del D. Lgs. 

163/2006 trattandosi di intervento complementare e necessario al completamento dei lavori e delle 

procedure espropriative, con un guadagno in termini di costi e tempi di realizzazione. 

  

  


