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OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

Comune di Empoli
Città Metropolitana di Firenze

STATO FINALE DEI LAVORI
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Contratto in data __/__/____ rep. n.  registrato a  in data __/__/____ al n.  di euro 0.00

Adeguamento norme Anti-COVID19: realizzazione di vialetti pedonali in 
alcune scuole di proprietà del Comune di Empoli - Progetto 2 - 

Comune di Empoli

F.LLI COLIBAZZI S.R.L. con sede in Fucecchio Via del Castelluccio n. 32

Data Offerta:

Data Consegna:

Data Inizio Lavori:

Giorni Utili per Ultimazione:

Data Utile per Ultimazione:

Giorni di Sospensione:

Numero di Sospensioni

Nuova Data Ultimazione:

Data FINE LAVORI:

__/__/____

__/__/____

0

0

__/__/____

0

__/__/____

__/__/____

__/__/____

76 102.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

______

______

0.00

0.00

IMPORTO DEL PROGETTO:

Somme a Disposizione:

Anticipazione:

Importo per la Sicurezza:

IMPORTO DI VARIANTE

Somme a Disposizione (variante):

Importo per la Sicurezza (variante):

Giorni impiegati in PIU':

Giorni impiegati in MENO:

Importo per la Manodopera:

Importo per la Manodopera (variante):

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Operaio edile. Specializzato
RU.M10.001 SOMMANO ora 15,00 34,92 523,80
.002
2 Operaio edile. Comune
RU.M10.001 SOMMANO ora 15,00 29,24 438,60
.004
3 Lavori di: rimozione di cordonato compreso carico trasporto e smaltimento in discarica; scavo per cassonetto
EP01 compreso carico trasporto e smaltimento in discarica per la profondità di cm 30; f.p.o. cordonato in cemento delle

dimensioni di cm 10 x 25 compreso scavo e getto in calcestruzzo; f.p.o. di stabilizzato riciclato, steso e compattato
con idonei mezzi, per lo spessore di cm 20; realizzazione di massetto in cls compreso rete elettrosaldata, spessore
circa cm 10; f.p.o. lastre in cemento cm 50x50; livellamento e riporto terreno, dove necessario, per messa in
sicurezza dei chiusini esistenti compreso eventuale sostituzione dei chiusini, dove necessario.

SOMMANO mq 36,00 216,00 7´776,00

4 Lavori per la realizzazione di rampa per superamento di dislivello che comprendono, lo scavo e riporto di materiale
EP04 di riempimento, getto in opera di calcestruzzo leggermente armato con rete elettrosaldata compreso l'impiego di

tavolame per armatura getto e disarmo, oltre la fornitura e posa in opera lastre in porfido squadrato murate con
sabbia e cemento e stuccate - circa mt 5 x 3.

SOMMANO a corpo 2,00 3´648,00 7´296,00

5 Lavori di: scavo per cassonetto compreso carico trasporto e smaltimento in discarica per la profondità di cm 30;
EP06 f.p.o. di stabilizzato riciclato, steso e compattato con idonei mezzi, per lo spessore di cm 20; f.p.o. di bynder 0/20

steso con vibrofinitrice e/o a mano e rullato, dello spessore di cm 7/8; fresatura asfalto esistente fino a cm 4;
fornitura e stesa manto di usura 0/10 steso a mano e rullato (per ricarica parte fresata); fornitura e stesa a manto
usura 0/10 steso con vibrofinitrice e rullato (nuovo e esistente); realizzazione di massetto in cls compreso rete
elettrosaldata, dello spessore di cm 10; f.p.o. di porfido squadrato cm 20 murato con malta cementizia e stuccato;
livellamento e riporto terreno, dove necessario, per messa in sicurezza dei chiusini esistenti compreso eventuale
sostituzione dei chiusini, dove necessario.

SOMMANO mq 300,00 84,48 25´344,00

6 Livellamento e riporto terreno, dove necessario, per messa in sicurezza dei chiusini esistenti compreso eventuale
EP07 sostituzione dei chiusini, dove necessario.

SOMMANO mq 65,00 31,68 2´059,20

7 Lavori di: scavo per cassonetto, percorso pedonale, compreso carico trasporto e smaltimento in discarica per la
EP09 profondità di cm 30; f.p.o. di stabilizzato riciclato, steso e compattato con idonei mezzi, per lo spessore di cm 20;

f.p.o. di bynder 0/20 steso a mano e rullato, dello spessore di cm 7/8; fornitura e stesa manto di usura 0/10 steso a
mano e rullato; f.p.o. di cordonato in cemento cm 10 x 25 compreso scavo e getto in calcestruzzo; f.p.o. di asfalto
colorato "verde" steso con vibrofinitrice e/o a mano e rullato spessore cm 3; livellamento e riporto terreno, dove
necessario, per messa in sicurezza dei chiusini esistenti compreso eventuale sostituzione dei chiusini, dove
necessario.

SOMMANO mq 330,00 89,76 29´620,80

8 Oneri per la sicurezza
EP010 SOMMANO a corpo 1,00 2´500,00 2´500,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 75´558,40

T O T A L E   euro 75´558,40

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: Comune di Empoli

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Tipologia Appalto: a Misura
Tipologia Offerta: Prezzi Unitari

LAVORI A MISURA euro 75´558,40

PER LAVORI A MISURA euro 75´558,40

T O T A L E   euro 75´558,40
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STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: Comune di Empoli

A   R I P O R T A R E 



pag. 4

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI

TOTALE NETTO DEI LAVORI euro 75´558,40

A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:

RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro 75´558,40

     Empoli, 14/09/2020

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori
Geom. Maurizio Minoli
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STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: Comune di Empoli  ['Cont_VIALETTI_2.dcf'   (C:\ACCA - Copia\PriMus-DCF\)  v.1/9]

A   R I P O R T A R E 


