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Torrente Orme (Lotto A). Cassa di espansione Orme 4. Ponte 

sul Torrente Orme e nuovo tracciato Via delle Coltelline. 

Codice regionale DODS2019FI0006 

Progetto definitivo 

 

Elaborato EG_F13 

Cronoprogramma 



Torrente Orme (Lotto A). Codice regionale DODS2019FI0006 EG_F13 – Cronoprogramma

Lavorazione | Settimana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Adeguamento linee aeree (lavori esclusi dall'appalto) C

Recinzione, pulizia aree e accessi C C

Allestimento base logistica cantiere C C

Tagli vegetazione C C

Piste di cantiere, bypass stradale e guado C C

Demolizioni C C

Scotico e successivo rispandimento C C C C C C C C C C C C

Scavo C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

Rilevati e scogliere C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

Strutture in c.a. - fondazioni C C C C C

Strutture in c.a. - elevazione e rivestimenti C C C C C C C C C C C C C C C C

Impalcato ponte C C C C

Opere stradali e sotto-attraversamenti idraulici C C C C C C C C C C

Risoluzione interferenze C C

Opere a verde C C

Opere complementari e di rifinitura C C

Smobilizzo cantiere C C

Pagina 1 di 1




