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Totale giornate uomo = 280 
Squadra composta da 4 operai 
Totale giornate = 70 
Totale settimane (compreso giorni di inattività causa festività o maltempo) = 16  
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