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COMUNE di EMPOLI

Ufficio Tecnico
— Servizio Manutenzione Immobili —

LAVORI :LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERNA DI ALCUNE SCUOLE DI
PROPRIETA’ COMUNALE.

IMPRESA : DONATI E DAMIANI S.r.l. con sede in Prato (PO)Via P. della Francesca n. 39

IMPORTO : Importo contrattuale di € 31.587,75.

CONTRATTO : Lettera Commerciale prot. n. 31597 del 26/05/2020.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE
I lavori oggetto del presente appalto sono stati esequiti tutti, in conformita con le norme della
sicurezza e del rispetto delle regole del contratto di appalto. In ottemperanza al D. Lgs. n. 50 del
18 aprile 2016 e sue mm. ii. e alle Linee Guida redatte da A.N.A.C. redigo la presente relazione

specificando quanto a seguire:

Progetto: 1| progetto in oggetto & stato redatto dall’U.T.M. in data 20/04/2020 ed & stato
approvato con Determina Dirigenziale n. 440 del 04.05.2020 e successivamente affidato, dopo
gara di appalto, alla ditta DONATI e DAMIANI S.r.l. di Prato con la Determina Dirigenziale n. 475
del 12/05/2020 per I'importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza e IVA, di euro
31.587,75 (diconsi euro trentunomilacinquecentoottantasette/75) cosi ripartito in seguito allo
sconto del 29,99% offerto in fase di gara di appalto sull'importo a base di gara:

A. IMPORTO DEI LAVORI

1. IMPORTO LAVORI EDILI euro 25.891,60
2. ONERI PER LA SICUREZZA euro 0,00
IMPORTO TOTALE LAVORI Euro 25.891,60
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’A.C.
1. IVA22 % euro 5.696,15
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro _ 5.696,15
C. IMPORTO TOTALE Euro 31.587,75
s
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Si precisa che la ditta Donati e Damiani ha offerto uno sconto sull'importo lavori a base di gara
pari al 29,99%.

a) Consegna, durata e fine dei lavori: 1 lavori sono stati consegnati in data 01/06/2020 e
sono stati completamente ultimati in pieno accordo con la Direzione Lavori e la Committenza,
in data 12/09/2020; entrambe le date sono state accertate con apposito verbale redatto e

firmato per accettazione dalla ditta esecutrice e dalla Direzione Lavori.

b) Atti di consegna e riconsegna: Durante i lavori non sono stati consegnati o concessi in uso

all'esecutore, nessun mezzo d’'opera, area o cava di prestito.

c) Perizie suppletive o di variante: Durante il corso dei lavori non sono state redatte perizie

suppletive o di variante.

d) Verbali di nuovi prezzi: Durante |'esecuzione dei lavori non sono stati redatti nuovi

prezzi.
e) Ordini di servizio: Durante il corso dei lavori non sono stati emessi ordini di servizio.

f) Andamento dei lavori: 1 lavori si sono svolti regolarmente, in conformita delle norme
contrattuali e delle disposizioni date all‘atto pratico dalla direzione lavori. Si fa presente che
sono stati fatti accordi bonari tra la Direzione Lavori e limpresa che non incidono
sullimporto contrattuale e pertanto senza nulla altro a pretendere dalla ditta esecutrice,
per migliorare la qualita dell'opera finale. Resta inteso che, sempre in totale accordo tra la
Stazione Appaltante e la ditta esecutrice che, non sara niente altro preteso in
maggiorazione al contratto di appalto in oggetto. Pertanto, tutto quanto eseguito rientra

nel totale complessivo del costo delle opere e nei termini di legge.
g) Sospensioni, ripresa e ultimazione dei lavori: Non si sono verificate sospensioni.

h) Danni di forza maggiore: Durante |'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di

forza maggiore e sinistri di alcun tipo a persone, animali o cose.

i) Accertamenti: Durante I'esecuzione dei lavori non sono stati rilevati fatti anomali e non

sono state esperite prove.

1) Proroghe concesse: Non & stata chiesta ne concessa nessuna proroga. Tuttavia si fa
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CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Visto e letto quanto riportato nella relazione sul conto finale e non avendo nulla altro da aggiungere

o da eccepire si certifica la regolare esecuzione delle opere eseguite conformemente al progetto e
alle indicazioni impartite in fase esecutiva, a tutte le norme del Contratto di Appalto e nel rispetto
del D. Lgs. N. 50/2016 e sue mm.ii.

A. CERTIFICAZIONE DI PAGAMENTO

-Visto il Conto Finale delle opere che attesta il seguente riepilogo contabile:

Totale Netto dei Lavori : € 25.888,22;
A Dedurre Acconti gia corrisposti

Certificato N. 1-del 08.08.2020 : € 22.900.00;
CREDITO NETTO IMPRESA - € 2.988,22;

(diconsi euro duemilanovecentoottantotto/22)

-Fatta la verifica dei lavori eseguiti, considerato quanto espresso nella relazione di cui al punto —A—e

nei successivi punti, il sottoscritto Direttore dei Lavori
CERTIFICA
la regolare esecuzione delle opere, fatte dalla Ditta DONATI E DAMIANI S.r.1. con sede in Prato
Via Piero della Francesca n. 39,
propongo

la liquidazione del credito di € 2.988,22 (diconsi euro duemilanovecentoottantotto/22) oltre IVA e
il pagamento all’impresa a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui & oggetto il
presente certificato, fatto salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo le rettifiche che
puo apportare ’ufficio in sede di revisione. In virtl di quanto sopra espresso e terminati tutti i
lavori si pud procedere allo svincolo della Polizza assicurativa stipulata dalla Ditta esecutrice in
fase di gara di appalto.

Empoli, 13 ottobre 2020
IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Maurizio Minoli

Mo

L'IMPRESA
Donati e Damiani S.r.l.

Visto, accertato e confermato:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. dli

erta Scardi_,U
N
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presente che, in accordo tra I'impresa, la Direzione Lavori e la Committenza, avendo la
ditta completato i lavori progettuali assegnati nei tempi stabiliti ed essendo rimasto un
importo residuo, € stato stabilito di eseguire ulteriori lavori aggiuntivi dello stesso genere
alle stesse condizioni contrattuali. Pertanto i lavori sono stati terminati in data successiva

con il termine della disponibilita economica.

m)Contabilita: Gli atti contabili sono stati redatti con regolarita in base alle norme
contrattuali e di legge e firmate, dalle parti agenti, senza riserve. In particolare € stato
redatto n. 1 S.A.L. in data 08/08/2020 dell'importo di € 22.900,00.

n) Collaudo: Non si rilevano ulteriori informazioni ai fini del collaudo. Si fa presente che,
vista la natura delle opere non & necessario il collaudo finale dei lavori e pertanto sara
redatto il solo Certificato di Regolare Esecuzione.

Si precisa inoltre che, ai sensi del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e delle Direttive A.N.A.C.,
qualora nel biennio successivo alla data dell'emissione del Certificato di Regolare
Esecuzione, dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il responsabile del procedimento
provvedera a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare,
sentiti il direttore dei lavori e I'organo di collaudo, se previsto, ed in contraddittorio con
I'esecutore, se detti difetti, derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso
proporra alla stazione appaltante di far eseguire dall’esecutore, od in suo danno, i
necessari interventi. Nellarco di tale biennio I'esecutore € tenuto alla garanzia per le

difformita e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione.
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Comune di Empoli
Citta Metropolitana di Firenze
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STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: | Lavori di tinteggiatura interna di alcune scuole di proprieta Comunali.

COMMITTENTE: | Comune di Empoli

IMPRESA: | DONATI E DAMIANI S.r.I. con sede in Prati Via P. della Francesca n. 39

Contrattoindata__/_/ rep. n. registratoa indata__/ / aln. dieuro 0.00
Data Offerta: _dJ IMPORTO DEL PROGETTO: 36 982.71
Data Consegna: 11 Somme a Disposizione: 8 136.20
Data Inizio Lavori: i Importo per la Sicurezza: 0.00
Giorni Utili per Ultimazione: 0 | Importo per la Manodopera: 0.00
Data Utile per Ultimazione: 1 IMPORTO DI VARIANTE 0.00
Giorni di Sospensione: 0 | Somme a Disposizione (variante): 0.00
Numero di Sospensioni 0 | Importo per la Sicurezza (variante): 0.00
Nuova Data Ultimazione: 1 Importo per la Manodopera (variante): 0.00
Data FINE LAVORI: 1 Anticipazione: 0.00

Giorni impiegati in PIU":

Giorni impiegati in MENO: .

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI ‘
Num.Ord. = . |
TARIFFA E DELLE Quantita \
’ SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE ||
|
RIPORTO ‘
LAVORI A MISURA } i
1 Operaio edile specializzato. \ \ 1
RU.M10.001 SOMMANO ora 45,00/ 34’10i 1°534,50||
002 | “
2 Preparazione di fondo da tinteggiare: mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco. \ [
01.F04.002.0 SOMMANO mq 461,00" 4,26/ 1963,86 \
01
3 Verniciature per interni su intonaco nuovo o preparato: con idropittura a tempera murale fine di colore a scelta della 1 ‘
01.F04.004.0 | Direzione Lavori
03 SOMMANO mq|  2'788,00 2,44 6'802,72
4 Verniciature per interni su intonaco nuovo o preparato di balze lavabili: con idropittura lavabile previa mano di
01.F04.004.0 | fissativo di colore a scelta della Direzione Lavori.(balze)
04 SOMMANO mq 1'924,00 391 7'522,84
5 Stuccatura parziale per la ripresa di crinature e scalfiture, compresa carteggiatura, per locali di altezza fino a m
01.F04.007.0 {4,50: con stucco emulsionato in acqua.
01 SOMMANO mq 899,00 2,37 2°130,63
6 Operaio edile comune.
RU.M10.001 SOMMANO ora 45,00 28,55 1284,75
.004
7 Verniciatura opere in legno: con smalto sintetico, alchidico, satinato in colori correnti chiari su superfici gia
01.F04.010.0 |preparate ed impregnate; per ogni strato applicato.
04 SOMMANO mq 240,00 5,28 1267,20
8 Preparazione alla verniciatura di opere metalliche. Leggera carteggiatura e spolveratura di opere in ferro nuove non
01.F04.011.0 |imbrattate.
01 SOMMANO mq 12,00 2,75 33,00
9 Verniciatura di opere metalliche: con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici gia preparate e
01.F04.012.0 |trattate con antiruggine. |
10 SOMMANO mq 12,00 5,31 63,72
10 Lavoro di ripresa di intonaco mediante spicconatura e rifacimento a porzione di parete. Oltre alla riparazione di |
corpo pozzetti esterni.
SOMMANO corpo 1,00 500,00 500,00
11 Tinteggiatura parziale di alcune aule eseguita in seguito a lavori. Comprende operazioni di stuccatura,
corpo2 movimentazione degli arredi e sanificazione finale dei lacali.
SOMMANO corpo 1,00, 2'785,00 2'785,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 25'888,22
|
TOTALE euro 25°888,22
1
|
\
| |
| A RIPORTARE l

COMMITTENTE: Comune di Empoli
STATO FINALE DEI LAVORI
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI
_TI\I:E”C:)S\ E DELLE Quantita ‘
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE |
RIPORTO
RIEPILOGO FINALE
Tipologia Appalto: a Misura
Tipologia Offerta: Prezzi Unitari
LAVORI A MISURA euro 25°888,22
PER LAVORI A MISURA euro 25'888,22
TOTALE euro "25'888,22

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Empoli
STATO FINALE DEI LAVORI
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DONATI E DAMIANI S.r.1. con sede in Prato n.

11 Direttore dej

INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA E DELLE Quantita |
’ SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE ‘
| RIPORTO ‘ l ‘
|
‘ RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI \
| |
\TOTALE NETTO DEI LAVORI euro \ 25'888,22||
|
\A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI: ‘
CERTIFICATI DI PAGAMENTO: \
Certificato N.1 del 08/08/2020 euro 22900,00
SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro 22'900,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro 22'900,00
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro 2'988,22
£ DAMIANI S.r.l
Empoli, 30/09/2020 T\.l)g réé\. Francesca,
PRATO
76
L'Impresa P. IV \ gg?gf&?

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Empoli [CONT_Tinte

STATO FINALE DEI LAVORI
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