COMUNE di EMPOLI

UFFICIO TECNICO SETTORE LL. PP.

LAVORI:Realizzazione rotatoria via Pirandello Loc. Carraia Empoli.
IMPRESA: Cav. Pozzolini Lorenzo, con sede in Empoli, via vicinale della Stella

sne, P.LV.A. 04362570485
At etk

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
---- 00000 ----- '

Progetto, perizia di stima per [’esecuzione dei lavori di realizzazione della rotaria
in Via Pirandello, Loc. Carraia, Empoli, approvata con Deliberazione della G.C. n.
221 del 11.12.2019, redatta dalla Soc. Smart Engineering srl, per un totale Quadro
Economico pari ad Euro 150.000,00;

Affidamento definitivo in data 23.12.2019, con Determinazione Dirigenziale
n. 1696, lavori furono affidati alla ditta Cav. Pozzolini Lorenzo, con sede in Empoli,
via vicinale della Stella snc, P.IV.A. 04362570485, per il prezzo di €. 106.441,08,
compreso Oneri di Sicutrezza, escluso IVA;

Quadro economico finale, da perizia di variante e suppletiva, approvato

con Determinazione Dirigenziale n. 46 in data 27.01.2021, divenuta esecutiva a

norma di legge:

Importo perizia variante e suppletiva €. 118.532.56
A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
LV.A. 10% €. 11.853,26
Spese di progettazione €. 11.419,20
Incarico coordinatore sicurezza €. 2.791,38
Risoluzione interferenze €. 500,00
Allacciamenti pubblici servizi €. 1.000,00"
Spese incentivo €. 2.302,48
Spese attivita tecnico amm.ve €. 1.101,14
Spese prove CSA €. 500,00
TOTALE PROGETTO EURO 150.000,00
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Consegna e durata del servizio: La consegna ha avuto luogo il giorno 17.08.2020,

come da verbale relativo.
Il termine ultimo per esecuzione del servizio in appalto, come da contratto di

appalto ¢ stato fissato al 09.12.2020.

Sospensione lavori: 11 giorno 27.11.2020, come da verbale relativo.

Ripresa dei lavori: Il giorno 01.02.2021, come da verbale relativo.

Termine per ultimazione lavori. come da perizia di variante e suppletiva: Il giorno

15.03.201.
Ultimazione dei servizio:Avvenuta il giomo

17.02.2021, come da

certificato di ultimazione lavori.
Andamento del servizio.: Le attivitd procedettero in modo normale, salvo

sospensione lavori per condizioni climatiche e per approvazione perizia di variante

e suppletiva.
Danni di forza maggiore. Durante il corso del servizio non si sono verificati

danni di forza maggiore.
Riserve dell’Impresa. L’impresa non ha sollevato nessun tipo di riserva.

Contabilita, redatta e firmata dall'lmpresa senza riserve per [’ importo

netto, comprensivo péri ad €. 118.532,43

Da cui deducendo:
a) L’importo di n° 2 certificati

di pagamento (1° - 2° SAL) €. 112.022,00

Risulta un credito residuno in favore dell’impresa pariad €. 6.510,43 + IVA.

Assicurazione contro gli infortuni e sociali. La diita Cav. Pozzolini Lorenzo,
con sede in Empoli, via vicinale della Stella snc, P.IV.A. 04362570485, ai fini della

propria regolarita contributiva e assicurativa, ha dichiarato quanto segue:
che la propria assicurazione LN.P.S. & la n°® 3015702126 aperta alla sede di

Firenze;
che la propria posizione LN.A.LL. € la n°® 57085350 aperta alla sede di

Firenze;
L'Impresa appaltatrice ha provveduto per le assicurazioni contro gli infortuni e

sociali, come da D.U.R.C.
Infortuni sul lavoro. Non si sono verificati infortuni sul lavoro.

Avvisi ad opponendum. Sono stati omessi in quanto i lavori si sono svolti su

area di proprieta Comunale.
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Certificato relativo alla cessione dei crediti. Non risulta che I’impresa abbia

ceduto i suoi crediti.
1l Responsabile del Procedimento
(Dott. Ing. Roberta Scardigli)

000

L'anno duemilaventuno, il giorno 16 del mese di Giugno, il sottoscritto

Responsabile del procedimento;

Visti gli atti e i documenti sopra elencati;
CERTIFICA

che il lavori relativi alla realizzazione di una nuova rotatoria in via Pirandello, Loc.
Carraia Empoli, eseguiti dalla ditta Cav. Pozzolini Lorenzo, con sede in Empoli, via
vicinale della Stella snc, con contratto in data 18.06.2020, rep. n. 28971, sono stati

regolarmente eseguiti nell’ambito della contabilita prevista e programmata in

appalto.

L'impresa che accetta Il responsabile del Procedimento

(Cav. Pozzolini Lorenzo Srl)
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