
COMUNE  di  EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

LAVORI DI : REALIZZAZIONE DI  UNA STRUTTURA POLIVALENTE  AL PARCO
URBANO DI SERRAVALLE

IMPRESA    :  BAR.TE.CO. S.r.l. di Castelfiorentino (FI) C.F. e P.IVA 04926960487

CONTRATTO : Stipulato in data 15/09/2020, Repertorio n. 29047 

R.U.P. : Ing. Roberta Scardigli

D.L. : Arch. Andrea Pianigiani

C.S.E. : Geom. Paolo Caroni

CIG e CUP : 81827234A2, C73B19000070004

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Art. 102 D.M. 50/2016

Importo dei lavori e delle spese a base d’asta   €. 118.349,67

Importo perizia di variante  €. 53.768,52

Oneri di sicurezza €.                       1.800,00  

IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO €. 173.918,19

Deduzione del ribasso d’asta 25,18779% sulla somma di  €. 86.070,99       €.                     43.352,77  

Importo, a ragione di contratto dei lavori e delle spese                     €. 130.565,42

=================
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Progetto

Il progetto  definitivo ed esecutivo è stato redatto a cura dell’Arch. Andrea Pianigiani, incaricato con 

D.D. n. 869 del 20/10/2015 e dalla Geol. Elena Parri, incaricata con D.D. n. 1269 del 15/11/2017 e 

approvato con D.G. n. 232 del 18/12/2019 per un importo complessivo di Euro 150.000,00 così 

ripartito:

DESCRIZIONE IMPORTO Euro

Importo Lavori

Importo per l’esecuzione delle lavorazioni 

(soggette a ribasso)

118.349,67

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 1.800,00

Totale Lavori 120.149,67

Somme a disposizione della stazione appaltante

Imprevisti 2.001,40

Incentivi tecnici 800,00

Iva sui lavori 10% 27.048,93

Totale somme a disposizione 29.850,33

TOTALE COMPLESSIVO 150.000,00

Finanziamento

L’opera è stata finanziata con fondi propri dell’Amministrazione Comunale.

Generalità appaltatore

A seguito di gara esperita con il criterio è risultata aggiudicataria l’impresa BAR.TE.CO. S.r.l. che ha 

offerto un ribasso contrattuale sull’importo posto a base d’asta del 25,18779% e quindi per un importo

netto contrattuale di Euro 88.540,00 al netto degli oneri per la sicurezza e iva 10%.

Cauzione

Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.Lgs 50/2016 la ditta aggiudicataria ha costituito la cauzione 

definitiva di Euro 13.725,00 mediante polizza fidejussoria n. 1685017 del 06/08/2020 rilasciata da 

Elba Assicurazioni S.p.A. Agenzia di Paternò.

L’appaltatore ha altresì costituito, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016, polizza R.C.T. n. 1685020 

del 06/08/2020 della Elba Assicurazioni S.p.A. Agenzia di Paternò per la copertura dei rischi di 

esecuzione con le seguenti somme:

Partita 1: Euro 90.340,00

Partita 2: Euro 45.170,00

Partita 3: Euro 45.170,00

Rischi di responsabilità civile presso terzi: Euro 500.000,00 per sinistro.
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Contratto

Il contratto è stato stipulato in data 15/09/2020 Repertorio n. 29047.

Perizie suppletive e di variante

Durante l’esecuzione dei lavori è stata approvata una perizia di variante di Euro 40.225,42 che ha 

portato l’importo complessivo dell’opera a Euro 130.565,42 compreso oneri per la sicurezza (1.800,00

Euro); la perizia ha riguardato principalemente i seguenti aspetti:

- Esigenze di miglioramento dell’opera: Una parte degli interventi fa riferimento alla fattispecie i cui al 

comma 1 lettera b) dell art. 106 D.Lgs. 50/2016. Tali lavori supplementari, non inclusi nell’appalto 

originario, si sono resi necessari per migliorare le caratteristiche dell’immobile, in particolare dal punto

di vista della funzionalità, accessibilità, confort termico e acustico e visivo.

- Imprevisti imprevedibili: l’altra parte dei lavori previsti nella variante invece si riferisce alla fattispecie 

di cui al comma 1 lettera c) dell’art. 106 D.Lgs 50/2016. Tali lavori derivano dalla nuova posizione e 

riguardano il sistema di collegamento dell’immobile a tutti i vari sottoservizi, nonché alcune modifiche 

alla struttura di fondazione e in elevato. La nuova posizione ha comportato anche la realizzazione con

configurazione diversa del marciapiede perimetrale, loggiato esterno e modellazione del terreno.

Tale perizia è stata approvata con D.D. n. 634 del 17/06/2021 ed il relativo atto di sottomissione e 

verbale nuovi prezzi è allegato alla perizia di variante. 

Consegna dei lavori

I lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto in data 09/11/2020. Il verbale è stato 

sottoscritto dall’Appaltatore senza riserve.

Termine previsto per l’esecuzione dei lavori

I tempi contrattuali per l’esecuzione dei lavori sono 180 giorni naturali e consecutivi dalla consegna, 

comprese le ferie. Il termine ultimo doveva scadere quindi l’ 08/05/2021.

Sospensioni

I lavori non sono mai stati sospesi.

Concessione di proroghe

A seguito di richiesta della stazione Appaltante a causa delle condizioni metereologiche avverse, 

verificate nei mesi di Dicembre 2020, Gennaio e Febbraio 2021 sono stati concessi n. 24 giorni di 

proroga.

A seguito dell’approvazione della perizia di variante di cui sopra sono stati concessi ulteriori n. 30 

giorni di proroga portando il termine ultimo per l’esecuzione dei lavori al 30/06/2021.
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Ultimazione dei lavori

L’ultimazione dei lavori è avvenuta il 14/06/2021 e quindi entro il termine ultie sopra riportato. Sono 

stati assegnati, in occasione della redazione del verbale di ultimazione lavori, ulteriori 15 giorni per 

l’esecuzione delle opere di finitura.

Penali per il ritardo

Dato che i lavori si sono conclusi prima del termine ultimo contrattuale previsto, non devono essere 

applicate penali di alcun genere.

Danni di forza maggiore

Durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

Ordini di servizio

Durante l’esecuzione dei lavori il sottoscritto direttore dei lavori ha impartito e comunicato i seguenti 

ordini di servizio.

- A seguito di richiesta della stazione Appaltante a causa delle condizioni metereologiche 

avverse, verificate nei mesi di Dicembre 2020, Gennaio e Febbraio 2021 sono stati richiesti e 

concessi n. 24 giorni di proroga

- Verbale nuovi prezzi per Fognatura DATA 18 NOV 2020 

- Verbale nuovi prezzi per Enel DATA 19 GEN 2021

- Variazioni stutturali data 24/11/2020 

- Variazioni stutturali data 26/03/2021 

- Perizia di Variante 26 marzo 2021

Lavori in economia

Durante l’esecuzione dei lavori non sono stati effettuati lavori in economia.

Pagamenti in acconto

Come si può dedurre dagli stati d’avanzamento e dai certificati e mandati di pagamento ad essi 

relativi, assunti in atti, all’impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di Euro 

129.912,60 a titolo di pagamenti in acconto a norma del Capitolato Speciale di Appalto. 

Tale importo è stato regolarmente inserito nel conto finale che così risulta:

 Anticipazione 20% 18.068,00

 S.A.L. n.1 35.000,00

 S.A.L. n.2 35.000,00

 S.A.L. n.3 41.500,00
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Conto finale

Il conto finale è stato redatto in data 28/06/2021 ed importa complessivamente nette Euro 130.565,42

compreso oneri per la sicurezza a cui si deducono Euro 129.568,00 di acconti già emessi.

Resta, pertanto, un credito netto per l’impresa di Euro 997,42 (novecentonovantasette/42).

Accordi bonari

Durante l’esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo 

bonario.

Riserve dell’impresa

L’impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza apporre alcuna riserva.

Cessione crediti

Non risulta che l’impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi come risulta dalla 

dichiarazione del Responsabile del Procedimento.

Andamento dei lavori

Dalla relazione del Direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti secondo le 

previsioni di progetto, delle perizie suppletive e secondo gli ordini e le disposizioni impartite dalla 

direzione lavori, fatte salve alcune modifiche di dettaglio rientranti nelle competenze del Direttore dei 

lavori.

Subappalti e subaffidamenti

La ditta affidataria, dietro preventiva comunicazione comprensiva di tutti gli allegati previsti da norma 

di legge, ha subaffidato alle seguenti ditte:

- Caponi Federico Impianti Elettrici di Castelfiorentino (FI) P.IVA. 05099570482;

- Chiti e Fondelli S.a.s. di Castelfiorentino (FI) P.IVA. 01477750481;

- Cierre di Cerrone Rino di Castelfiorentino (FI) P.IVA 05590810486;

- Dal Canto Commerciale S.r.l. di Santa Maria a Monte (PI) P.IVA 02351370503;

- RAL4 S.r.l. di Roma P.IVA 15152281000

Non sono stati richiesti o autorizzati subappalti.

Posizione dell’esecutore nei riguardi degli adempimenti assicurativi e previdenziali

L’esecutore BAR.TE.CO S.r.l. è in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali come risulta dal 

Documento Unico di Regolarità Contributiva.  Prot. 28277247 Scadenza. 07/07/2021.
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Regolarità contributiva

Preliminarmente alla stipula del contratto e successivamente durante lo svolgimento dei lavori in 

corrispondenza dell’emissione dei SAL, il RUP ha accertato la regolarità contributiva dell’impresa 

impegnata nell’esecuzione dei lavori tramite la richiesta online del DURC.

Assicurazione degli operai

L’impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con posizione 

assicurativa continuativa presso INAIL di EMPOLI n. 5203441, INPS di FIRENZE n. 3017932050 e 

CASSA EDILE di FIRENZE n. 7543.

Sinistri alle persone e danni alle proprietà

Il sottoscritto direttore dei lavori non ha notizione di sinistri alle persone o danni alle proprietà 

verificatesi durante l’esecuzione dei lavori.

Regolarità degli impianti

Gli impianti sono stati eseguiti a regola d’arte, per i quali sono state prodotte le relative dichiarazioni di

conformità:

- Impianto idrotermosanitario, redatto in data 21/06/2021 dalla ditta Bar.te.co. S.r.l.

- Impianto Elettrico, redatto in data 07/07/2021 dalla ditta Bar.te.co. S.r.l.

- Impianto di Condizionamento, redatto in data 24/06/2021 dalla ditta Chiti e Fondelli s.n.c. 

(subaffidataria della Bar.Te.Co. S.r.l.)

Tutta le tavole e la documentazione relativa all’as built degli impianti è conservata agli atti.

Collaudo statico

Per le operazioni relative al collaudo statico delle opere in c.a. e in acciaio della struttura è stato 

incaricato con D.D. n. 1141 del 06/11/2020 l’Ing. Massimiliano Poli con studio a Empoli (FI), iscritto 

all’albo degli Ingegneri di Pisa, Sez.A Ingegneria Civile e Ambientale n.2934, che ha rilasciato in data 

24/06/2021 il relativo “Certificato di collaudo statico” Allegato agli atti e depositato sul portale sismica 

della Regione Toscana al prot. N. 20210049089.

Termine per la redazione del certificato di regolare esecuzione

Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione per cui

entro il 14/09/2021.
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Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha effettuato l’ultima visita di controllo di tutte le parti dell’opera la cui

regolare esecuzione era stata accertata con il verbale di ultimazione lavori in data 11/06/2021.

La visita si è svolta in data 22/07/2021 in presenza della D.L. e del Jacopo Ramerini in qualità di 

tecnico di cantiere della ditta Bar.Te.Co. S.r.l. Durante il sopralluogo sono state fatte le opportune 

verifiche, saggi e misurazioni.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con 

materiali e magisteri appropriati, a regola d’arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Considerato

 Che i lavori corrispondono alle previsioni di progetto o della relativa variante salvo livei 

modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della D.L. e le indicazioni ed ordini di 

servizio impiartiti in corso d’opera sono stati eseguiti in conformità e a regola d’arte rispetto 

alle prescrizioni contrattuali;

 Che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo 

stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensione alle annotazioni riportate nel 

registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

 Che i prezzi applicati sono quelli da contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;

 Che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;

 Che durante il corso dei lavori l’impresa ha regolarmente provveduto all’assicurazione degli 

operari e che i DURC risultano validi;

 Che l’impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e agli ordini e 

disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;

 Che l’impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

 Che eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l’importo dei lavori, giusta le risultanze 

dello stato finale accettato senza riserve dall’impresa si conferma in Euro 652,83;

 Che tale somma rientra nei limiti della somma autorizzata.

Certifica

Che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti dall’impresa Bar.Te.Co S.r.l. e che renda il 

credito netto all’impresa di Euro 997,42 oltre iva (novecentonovantasette/42) da pagarsi all’impresa 

medesima dopo l’approvazione del presente atto e facendo salve le rettifiche che può apportare 

l’ufficio tecnico di revisione.

L’opera può essere presa in consegna dalla stazione appaltante.

Letto, confermato e sottoscritto

Empoli, 22/07/2021
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Il Direttore dei lavori L’Appaltatore

________________ ________________

V° IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Roberta Scardigli

________________________

Al presente certificato si allega:

- DURC valido
- Di.CO. impianti
- Deposito Collaudo Strutturale
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