COLLEGIO di VIGILANZA
ex art. 10 dell’ACCORDO di PROGRAMMA

per I'adeguamento del sistema della viabilita comunale di collegamento tra il polo tecnologico
di Empoli e lo svincolo di Empoli Est della strada di grande comunicazione Firenze- Pisa-
Livorno.

(Ai sensi dell’articolo 34 del D.Igs. 267/2000 e della legge regionale 23 luglio 2009 n.40)
tra

REGIONE TOSCANA
COMUNE di EMPOLI
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

Collegio di Vigilanza ex art. 10 del medesimo Accordo di Programma

Verbale della riunione del 11 Dicembre 2018

Il giorno 11 del mese di Dicembre 2018 alle ore 10:30 circa presso la sede della Regione Toscana in
Via di Novoli, n. 26 a Firenze si & riunito il Collegio di Vigilanza previsto dall’Articolo 10
dell’Accordo di Programma convocato con lettera del Presidente della Giunta Regionale Enrico
Rossi, protocollo n°® 551854 del 04/12/2018.

Alla riunione sono presenti i componenti del Collegio di Vigilanza:

- Vincenzo Ceccarelli, Assessore della Regione Toscana, delegato dal Presidente Enrico
Rossi, che lo presiede;

- Massimiliano Pescini, Consigliere della Citta Metropolitana di Firenze;

- Franco Mori, Assessore del Comune di Empoli, delegato dal Sindaco Brenda Barnini del
Comune di Empoli;

Partecipa all’incontro anche:

- Ing. Marco Ierpi, dirigente della Regione Toscana in qualita di segretario verbalizzante del
Collegio di Vigilanza in quanto nominato nell’ambito dell’ Accordo di Programma.

- Ing. Roberta Scardigli per il Comune di Empoli.
La seduta del Collegio di Vigilanza & stata convocata per verificare lo stato di attuazione
dell’ Accordo di Programma e per valutare la richiesta del Comune di Empoli per I'utilizzo di parte
delle risorse relative al ribasso d’asta.
In merito alla verifica dello stato di attuazione dell’Accordo di Programma il Comune di Empoli

comunica che in data 23/11/2018 la nuova infrastruttura & stata aperta al transito veicolare, a seguito
di sottoscrizione di verbale di presa irDconsegna anticipata ai :ﬁ dell’art. 230 del DPR 207/2010
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de'il parte del Comune di Empoli, rimandando le lavorazioni ancora da eseguire a primavera 2019
quando ¢ prevista 1’ultimazione dei lavori dell’opera.

Il Collegio di Vigilanza prende atto dell’utilizzo del finanziamento regionale come da quadro
economico di aggiudicazione approvato con DD 1026 del 02/10/2017 dal quale, a seguito di
rimodulazione, residuano economie sul finanziamento regionale pari ad € 507.324,16. Con decreto
n.11547 del 05/07/2018, come disposto dalla Decisione di Giunta Regionale n. 16 del 15 maggio
2017, la Regione ha dichiarato I’economia del 50% pari a euro 253.662,08

I1 Comune di Empoli, con nota prot n 0078004 del 12/11/2018, chiede la convocazione del Collegio
di Vigilanza per la valutazione della variante al progetto oggetto dell’Accordo di Programma ed il
conseguente utilizzo delle economie di gara ai sensi dell’art. 8 dell’ Accordo, e trasmette la relazione
tecnica e quadro economico della variante al progetto.

La variante prevede la modifica e ’integrazione di alcune lavorazioni del progetto esecutivo,
emerse durante ’esecuzione dei lavori e non prevedibili in fase di progettazione, allo scopo da un
lato di rendere piu funzionale e sicura la nuova intersezione stradale e dall'altro di accogliere
alcune richieste formulate dai soggetti espropriati indirizzate a migliorare gli accessi e le
percorrenze stradali utilizzate per le lavorazioni dei terreni agricoli circostanti. Le variazioni
introdotte riguardano opere di carattere marginale € non comportano modifiche sostanziali
dell’opera progettata; esse riguardano in parte aspetti di carattere tecnico-esecutivo ed in parte
lavorazioni non previste ma che in fase di esecuzione dei lavori sono risultate necessarie e
determinanti per la funzionalita dell’opera e delle aree circostanti.

L’incremento di spesa & pari a complessivi € 265.760,00 compreso oneri sicurezza e IVA 10% di
cui € 192.410,24 a carico della Regione Toscana e € 73.349,76 a carico del Comune di Empoli.

11 Comune di Empoli propone quindi di poter utilizzare le somme derivanti dal ribasso d’asta pari
ad € 192.410,24, per la realizzazione delle opere previste dalla variante.

Richiamato che 1’AdP, all’art.8, demanda al Collegio di Vigilanza I’approvazione circa il riutilizzo
delle economie delle risorse stanziate.

I1 Collegio di Vigilanza approva.
La seduta si chiude alle ore 11:00 circa.

Letto, approvato e sottoscritto.
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