COMUNE DI EMPOLI

Ufficio Tecnico - SEZ. LL.PP.

LAVORI: RESTAURO DELLA EX CASA DEL FASCIO DI SANTA MARIA - 11° STRALCIO
IMPRESA: OPLONDE s.r.I. — Via San Martino, 190 — CAMPI BISENZIO (FI)
CONTRATTO DI APPALTO: in data 28/09/2018, Rep. n. 28561

ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 2
(art.li 7 e 8 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49)

Premesso:

- che con contratto n. 28561 di repertorio in data 28/09/2018, OPLONDE s.r.I. — Via San Martino,
190 — CAMPI BISENZIO (Fl), ha assunto I'esecuzione dei lavori per il restauro della EX CASA
DEL FASCIO di Santa Maria — 11° Stralcio Funzionale per I'importo netto di €. 139.168,27 al netto
del ribasso d’asta contrattuale del 29,03% escluso |.V.A.;

- che in data 01/10/2018 si & provveduto alla consegna dei lavori sotto le riserve di Legge;

- che 'immobile essendo un bene tutelato con D.D.R. del 06.03.2007 ha ricevuto Autorizzazione a
condizione da parte della Soprintendenza competente con prot. 862 del 31.03.2015;

- che durante I'esecuzione dei lavori anche a seguito di scelte concordante con I'Ente di Tutela si &
riscontrata la necessita di eseguire piccole modifiche/integrazioni rispetto al progetto approvato
essenzialmente riconducibili a lavori di finitura, per la cui contabilizzazione mancano i prezzi unitari
nell’elenco prezzi che forma parte integrante del contratto suddetto;

- che in merito alla voce ZADO4 dell’elenco prezzi allegato al contratto relativamente alla fornitura e
posa di porte interne si ravvisa una incongruenza tra la misurazione contenuta nella voce,
misurazione al metro quadrato misurando la luce netta del vano murario, e I'unita di misura relativa
al prezzo unitario (cad.), pertanto si ritiene corretto formare nuovo prezzo NP09 inserendo la

nuova voce con 'unita di misura al metro quadro anziché cadauno;



tutto cio premesso

L’anno duemiladiciannove di questo di 30 del mese di aprile, in Empoli, col presente atto si

conviene quanto segue:

ART. 1
Il Sig. Toni Mauro, in qualita di Legale Rappresentante dell’Impresa appaltatrice, assume 'impegno
di eseguire senza eccezione alcuna i lavori suppletivi e di variante previsti nella perizia redatta in

data 23.04.2019.
Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto di appalto ed agli stessi

prezzi unitari in esso elencati, oltre a quelli che si concordano con il presente atto e che sono

soggetti anch’essi al ribasso contrattuale pari al 29,03%.

ART. 2

L'importo totale netto dei lavori di che trattasi ammonta a €. 152.860,63 al netto del ribasso

anzidetto e comprensivo degli oneri di sicurezza, di cui €. 9.600,00 per magqggiori lavori rispetto

al citato contratto principale, soggetti a registrazione fiscale.

ART. 3
Ai sensi degli art.li 7 e 8 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49,
tra I'arch. Paolo Gagliardi, Direttore dei Lavori ed il Sig. Toni Mauro Legale Rappresentante dell’
Impresa appaltatrice, sono stati concordati i seguenti nuovi prezzi unitari in base ai quali, sotto il

ribasso d’asta del 29,03% ottenuto nel contratto originario, saranno pagati i lavori in parola.

NPO5

TOS19_01.C02.010.002

PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o
accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o
curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il
sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a

norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
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d'arte.
Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita

da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm. ad
interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti.
spessore lastra in cartongesso REI 120 mm. 20 con struttura metallica doppia non sovrapposta
Prezzo am? €. 44,27;

Importo netto ribasso d’asta di 29,03% prezzo a m? €. 31,42;

NPO06

BOLTOLE DI ISPEZIONE: fornitura e posa in opera di botole di ispezione del controsoffitto di
dimensioni 50x50 cm in corrispondenza delle macchine del sistema VRV e delle scatole di
derivazione impianto elettrico. Compresa la predisposizione del foro necessario all'inserimento del
relativo telaio su cui successivamente verra posizionato il coperchio costituito da lastre di
cartongesso di 12,5 cm, fissato mediante viti autoperforanti secondo il sistema indicato da
produttore/fornitore comprensivo di finitura stuccatura e rasatura.

Prezzo cad. €. 133,86;

Importo netto ribasso d’asta di 29,03% prezzo cad. €. 95,00;

NPO7

REALIZZAZIONE FORI LAMPADE: realizzazione di fori nelle lastre di cartongesso per
l'inserimento di lampade da incasso.

Prezzo cad. €. 21,14;

Importo netto ribasso d’asta di 29,03% prezzo cad. €. 15,00;

NPO08

RICOSTRUZIONE DECORO PARETE STANZA OVEST: ricostruzione tramite stencil o spolvero
del decoro su tutto il perimetro della sala e integrazione del frammento originale tramite uso di
colori a calce.

Prezzo a corpo €. 4.213,67,;

Importo netto ribasso d’asta di 29,03% prezzo a m? €. 2.990,44;

NPO09
Fornitura e posa in opera di porte interne in legno massello di castagno costruite con anta dello

spessore minimo di 45mm costruito con legno, a due specchiature su telaio simile a quelle
esistenti, completa di coprifili, ferramenta, serratura e maniglie in ottone pesante, verniciatura con
una mano d'impregnante con tonalita di colore simile a quelle esistenti, mano di fondo macchiata e

due mani di vernice trasparente a base di acqua, compreso assistenza muraria e quant'altro




occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. A lavoro finito dovranno essere fornite
tutte le certificazioni sui materiali impiegati e di corretto montaggio e stabilita. Misurazione al metro
quadrato misurando la luce netta del vano murario.

Prezzo a m? €. 290,40;

Importo netto ribasso d’asta prezzo a m? €. 206,18.

NP10
Fornitura e posa in opera di cornicioni angolari in gesso di disegno semplice delle dimensioni cm

8x8 da applicarsi perimetralmente alle pareti a delimitazione del controsoffitto

Prezzo am €. 38,00;
Importo netto ribasso d’asta di 29,03% prezzo a m €. 26,97;

NP11

Ripristino vecchi intonaci tramite raschiatura delle vecchie tinte, mano di rasatura e grassello di
calce e successiva mano di riempitivo minerale per conguagliare il vecchio intonaco con il nuovo.
Prezzo a m? €. 33,80;

Importo netto ribasso d’asta di 29,03% prezzo a m? €. 23,99;

NP12
Consolidamento dell'intonaco pittorico e dell’arriccio tramite iniezione di fluido apposito mediante

fori o lesioni. Stuccatura dei fori, delle mancanze di intonaco, delle lesioni e degli altri
danneggiamenti, tramite applicazione di malta composta da grassello di calce stagionato da
almeno cinque anni e sabbie di fiume lavate e setacciate di varie colorazioni e granulometrie, ad
imitazione della superficie materica originale.

Prezzo a corpo €. 3.550,00;

Importo netto ribasso d’asta di 29,03% prezzo a corpo €. 2.519,44;

NP13
Formazione di bauletto in sommita alle pareti della facciata frontale e delle facciate laterali come

da disegni esecutivi, compreso impermeabilizzazione con guaina elastomero bituminosa e
scossalina in rame sviluppo cm 50 e spessore 6/10, escluso la formazione della cornice sagomata
esterna.

Prezzo am €. 138,38;

Importo netto ribasso d’asta di 29,03% prezzo a m €. 98,21;




ART. 4
Per effetto dell’esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine per I'ultimazione dei lavori
fissato dall’art. 26 del Capitolato Speciale di Appalto in giorni 30 € prorogato di giorni 30 (trenta).
Il presente atto € fin d’ora impegnativo per I'appaltatore, mentre lo sara per 'Amministrazione

Comunale solo dopo intervenute le approvazioni di Legge.

L IMPRESA / IL DIREKTORE/BEI LAVORI
Oplorfﬁe%r am, (Arch. o Gagliardi)
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