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CRONOPROGRAMMA

        Cronologia delle lavorazioni 1 SETT. 2 SETT. 3 SETT. 4 SETT. 5 SETT. 6 SETT. 7 SETT. 8 SETT. 9 SETT. 10 SETT. 11 SETT. 12 SETT. 13 SETT. 14 SETT.

         Allestimento di cantiere e attività preliminari
          Ricerca impianti linee elettriche gas tubazioni etc. e distacco
          Recinzione di cantiere e cartellonistica
          Servizi igienico assistenziali di cantiere
          Impianto elettrico e di messa a terra
          Impianto idrico
          Installazione delle altre attrezzature
         Demolizioni intera area
          Rimozione del manto di copertura e relative guaine su porzione del fabbricato
          Demolizione intera area
          Accatastamento in ambito di cantiere e conferimento a impianti di riutilizzo inerti
         Rilievi tracciamenti e modellazioni
         Strutture
          Realizzazione del piano di fondazione
          Struttura elevato -1 comprensivo di relative opere provvisionali
          Solaio primo impalcato comprensivo di relative opere provvisionali
          Struttura elevato +1 comprensivo di relative opere provvisionali
          Solaio di copertura comprensivo di relative opere provvisionali
         Opere Edili
          Livello -1
          Muratura pareti esterne in blocchi poroton
          Pacchetto solaio primo impalcato 
          Pacchetto solaio copertura
         Finiture interne
          Livello -1 - massetti e tramezzature
          Livello 0 Pavimenti, massetti, tramezzature
          Livello 0 Rivestimenti, tinteggiaure, controsoffitti, infissi interni
          Copertura Pavimenti, tramezzature, tinteggiature
         Impianti

       Impianto idrico sanitario, reti e scarichi

       Impianto di climatizzazione, distribuzione fluidi e corpi scaldanti   

       Impianto elettrico principale

       Impianto illuminazione

       Impianto rilevazione incendi

       Rete dati

               Impianto fotovoltaico

       Struttura e assistenza muraria impianto

              Illuminazione esterna e maglia di terra

         Sistemazioni esterne
       Realizzazione di marciapiedi e vialetti

       Realizzazione di sistemazione a verde

       Realizzazione di rete idrica antincendio

      Sistema di smaltimento acque e relativi pozzetti

      Realizzazione di allacci e quadri esterni

        Smobilizzo del cantiere
        Prove funzionali di collaudo

       TOTALE GIORNI 730

1



CRONOPROGRAMMA

        Cronologia delle lavorazioni

         Allestimento di cantiere e attività preliminari
          Ricerca impianti linee elettriche gas tubazioni etc. e distacco
          Recinzione di cantiere e cartellonistica
          Servizi igienico assistenziali di cantiere
          Impianto elettrico e di messa a terra
          Impianto idrico
          Installazione delle altre attrezzature
         Demolizioni intera area
          Rimozione del manto di copertura e relative guaine su porzione del fabbricato
          Demolizione intera area
          Accatastamento in ambito di cantiere e conferimento a impianti di riutilizzo inerti
         Rilievi tracciamenti e modellazioni
         Strutture
          Realizzazione del piano di fondazione
          Struttura elevato -1 comprensivo di relative opere provvisionali
          Solaio primo impalcato comprensivo di relative opere provvisionali
          Struttura elevato +1 comprensivo di relative opere provvisionali
          Solaio di copertura comprensivo di relative opere provvisionali
         Opere Edili
          Livello -1
          Muratura pareti esterne in blocchi poroton
          Pacchetto solaio primo impalcato 
          Pacchetto solaio copertura
         Finiture interne
          Livello -1 - massetti e tramezzature
          Livello 0 Pavimenti, massetti, tramezzature
          Livello 0 Rivestimenti, tinteggiaure, controsoffitti, infissi interni
          Copertura Pavimenti, tramezzature, tinteggiature
         Impianti

       Impianto idrico sanitario, reti e scarichi

       Impianto di climatizzazione, distribuzione fluidi e corpi scaldanti   

       Impianto elettrico principale

       Impianto illuminazione

       Impianto rilevazione incendi

       Rete dati

               Impianto fotovoltaico

       Struttura e assistenza muraria impianto

              Illuminazione esterna e maglia di terra

         Sistemazioni esterne
       Realizzazione di marciapiedi e vialetti

       Realizzazione di sistemazione a verde

       Realizzazione di rete idrica antincendio

      Sistema di smaltimento acque e relativi pozzetti

      Realizzazione di allacci e quadri esterni

        Smobilizzo del cantiere
        Prove funzionali di collaudo

       TOTALE GIORNI

15 SETT. 16 SETT. 17 SETT. 18 SETT. 19 SETT. 20 SETT. 21 SETT. 22 SETT. 23 SETT. 24 SETT. 25 SETT. 26 SETT. 27 SETT. 28 SETT.
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CRONOPROGRAMMA

        Cronologia delle lavorazioni

         Allestimento di cantiere e attività preliminari
          Ricerca impianti linee elettriche gas tubazioni etc. e distacco
          Recinzione di cantiere e cartellonistica
          Servizi igienico assistenziali di cantiere
          Impianto elettrico e di messa a terra
          Impianto idrico
          Installazione delle altre attrezzature
         Demolizioni intera area
          Rimozione del manto di copertura e relative guaine su porzione del fabbricato
          Demolizione intera area
          Accatastamento in ambito di cantiere e conferimento a impianti di riutilizzo inerti
         Rilievi tracciamenti e modellazioni
         Strutture
          Realizzazione del piano di fondazione
          Struttura elevato -1 comprensivo di relative opere provvisionali
          Solaio primo impalcato comprensivo di relative opere provvisionali
          Struttura elevato +1 comprensivo di relative opere provvisionali
          Solaio di copertura comprensivo di relative opere provvisionali
         Opere Edili
          Livello -1
          Muratura pareti esterne in blocchi poroton
          Pacchetto solaio primo impalcato 
          Pacchetto solaio copertura
         Finiture interne
          Livello -1 - massetti e tramezzature
          Livello 0 Pavimenti, massetti, tramezzature
          Livello 0 Rivestimenti, tinteggiaure, controsoffitti, infissi interni
          Copertura Pavimenti, tramezzature, tinteggiature
         Impianti

       Impianto idrico sanitario, reti e scarichi

       Impianto di climatizzazione, distribuzione fluidi e corpi scaldanti   

       Impianto elettrico principale

       Impianto illuminazione

       Impianto rilevazione incendi

       Rete dati

               Impianto fotovoltaico

       Struttura e assistenza muraria impianto

              Illuminazione esterna e maglia di terra

         Sistemazioni esterne
       Realizzazione di marciapiedi e vialetti

       Realizzazione di sistemazione a verde

       Realizzazione di rete idrica antincendio

      Sistema di smaltimento acque e relativi pozzetti

      Realizzazione di allacci e quadri esterni

        Smobilizzo del cantiere
        Prove funzionali di collaudo

       TOTALE GIORNI

29 SETT. 30 SETT. 31 SETT. 32 SETT. 33 SETT. 34 SETT. 35 SETT. 36 SETT. 37 SETT. 38 SETT. 39 SETT. 40 SETT. 41 SETT.
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CRONOPROGRAMMA

        Cronologia delle lavorazioni

         Allestimento di cantiere e attività preliminari
          Ricerca impianti linee elettriche gas tubazioni etc. e distacco
          Recinzione di cantiere e cartellonistica
          Servizi igienico assistenziali di cantiere
          Impianto elettrico e di messa a terra
          Impianto idrico
          Installazione delle altre attrezzature
         Demolizioni intera area
          Rimozione del manto di copertura e relative guaine su porzione del fabbricato
          Demolizione intera area
          Accatastamento in ambito di cantiere e conferimento a impianti di riutilizzo inerti
         Rilievi tracciamenti e modellazioni
         Strutture
          Realizzazione del piano di fondazione
          Struttura elevato -1 comprensivo di relative opere provvisionali
          Solaio primo impalcato comprensivo di relative opere provvisionali
          Struttura elevato +1 comprensivo di relative opere provvisionali
          Solaio di copertura comprensivo di relative opere provvisionali
         Opere Edili
          Livello -1
          Muratura pareti esterne in blocchi poroton
          Pacchetto solaio primo impalcato 
          Pacchetto solaio copertura
         Finiture interne
          Livello -1 - massetti e tramezzature
          Livello 0 Pavimenti, massetti, tramezzature
          Livello 0 Rivestimenti, tinteggiaure, controsoffitti, infissi interni
          Copertura Pavimenti, tramezzature, tinteggiature
         Impianti

       Impianto idrico sanitario, reti e scarichi

       Impianto di climatizzazione, distribuzione fluidi e corpi scaldanti   

       Impianto elettrico principale

       Impianto illuminazione

       Impianto rilevazione incendi

       Rete dati

               Impianto fotovoltaico

       Struttura e assistenza muraria impianto

              Illuminazione esterna e maglia di terra

         Sistemazioni esterne
       Realizzazione di marciapiedi e vialetti

       Realizzazione di sistemazione a verde

       Realizzazione di rete idrica antincendio

      Sistema di smaltimento acque e relativi pozzetti

      Realizzazione di allacci e quadri esterni

        Smobilizzo del cantiere
        Prove funzionali di collaudo

       TOTALE GIORNI

42 SETT. 43 SETT. 44 SETT. 45 SETT. 46 SETT. 47 SETT. 48 SETT. 49 SETT. 50 SETT. 51 SETT. 52 SETT.
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CRONOPROGRAMMA

        Cronologia delle lavorazioni

         Allestimento di cantiere e attività preliminari
          Ricerca impianti linee elettriche gas tubazioni etc. e distacco
          Recinzione di cantiere e cartellonistica
          Servizi igienico assistenziali di cantiere
          Impianto elettrico e di messa a terra
          Impianto idrico
          Installazione delle altre attrezzature
         Demolizioni intera area
          Rimozione del manto di copertura e relative guaine su porzione del fabbricato
          Demolizione intera area
          Accatastamento in ambito di cantiere e conferimento a impianti di riutilizzo inerti
         Rilievi tracciamenti e modellazioni
         Strutture
          Realizzazione del piano di fondazione
          Struttura elevato -1 comprensivo di relative opere provvisionali
          Solaio primo impalcato comprensivo di relative opere provvisionali
          Struttura elevato +1 comprensivo di relative opere provvisionali
          Solaio di copertura comprensivo di relative opere provvisionali
         Opere Edili
          Livello -1
          Muratura pareti esterne in blocchi poroton
          Pacchetto solaio primo impalcato 
          Pacchetto solaio copertura
         Finiture interne
          Livello -1 - massetti e tramezzature
          Livello 0 Pavimenti, massetti, tramezzature
          Livello 0 Rivestimenti, tinteggiaure, controsoffitti, infissi interni
          Copertura Pavimenti, tramezzature, tinteggiature
         Impianti

       Impianto idrico sanitario, reti e scarichi

       Impianto di climatizzazione, distribuzione fluidi e corpi scaldanti   

       Impianto elettrico principale

       Impianto illuminazione

       Impianto rilevazione incendi

       Rete dati

               Impianto fotovoltaico

       Struttura e assistenza muraria impianto

              Illuminazione esterna e maglia di terra

         Sistemazioni esterne
       Realizzazione di marciapiedi e vialetti

       Realizzazione di sistemazione a verde

       Realizzazione di rete idrica antincendio

      Sistema di smaltimento acque e relativi pozzetti

      Realizzazione di allacci e quadri esterni

        Smobilizzo del cantiere
        Prove funzionali di collaudo

       TOTALE GIORNI

53 SETT. 54 SETT. 55 SETT. 56 SETT. 57 SETT. 58 SETT. 59 SETT. 60 SETT. 61 SETT. 62 SETT. 63 SETT.
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CRONOPROGRAMMA

        Cronologia delle lavorazioni

         Allestimento di cantiere e attività preliminari
          Ricerca impianti linee elettriche gas tubazioni etc. e distacco
          Recinzione di cantiere e cartellonistica
          Servizi igienico assistenziali di cantiere
          Impianto elettrico e di messa a terra
          Impianto idrico
          Installazione delle altre attrezzature
         Demolizioni intera area
          Rimozione del manto di copertura e relative guaine su porzione del fabbricato
          Demolizione intera area
          Accatastamento in ambito di cantiere e conferimento a impianti di riutilizzo inerti
         Rilievi tracciamenti e modellazioni
         Strutture
          Realizzazione del piano di fondazione
          Struttura elevato -1 comprensivo di relative opere provvisionali
          Solaio primo impalcato comprensivo di relative opere provvisionali
          Struttura elevato +1 comprensivo di relative opere provvisionali
          Solaio di copertura comprensivo di relative opere provvisionali
         Opere Edili
          Livello -1
          Muratura pareti esterne in blocchi poroton
          Pacchetto solaio primo impalcato 
          Pacchetto solaio copertura
         Finiture interne
          Livello -1 - massetti e tramezzature
          Livello 0 Pavimenti, massetti, tramezzature
          Livello 0 Rivestimenti, tinteggiaure, controsoffitti, infissi interni
          Copertura Pavimenti, tramezzature, tinteggiature
         Impianti

       Impianto idrico sanitario, reti e scarichi

       Impianto di climatizzazione, distribuzione fluidi e corpi scaldanti   

       Impianto elettrico principale

       Impianto illuminazione

       Impianto rilevazione incendi

       Rete dati

               Impianto fotovoltaico

       Struttura e assistenza muraria impianto

              Illuminazione esterna e maglia di terra

         Sistemazioni esterne
       Realizzazione di marciapiedi e vialetti

       Realizzazione di sistemazione a verde

       Realizzazione di rete idrica antincendio

      Sistema di smaltimento acque e relativi pozzetti

      Realizzazione di allacci e quadri esterni

        Smobilizzo del cantiere
        Prove funzionali di collaudo

       TOTALE GIORNI

64 SETT. 65 SETT. 66 SETT. 67 SETT. 68 SETT. 69 SETT. 70 SETT. 71 SETT. 72 SETT. 73 SETT. 74 SETT.
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CRONOPROGRAMMA

        Cronologia delle lavorazioni

         Allestimento di cantiere e attività preliminari
          Ricerca impianti linee elettriche gas tubazioni etc. e distacco
          Recinzione di cantiere e cartellonistica
          Servizi igienico assistenziali di cantiere
          Impianto elettrico e di messa a terra
          Impianto idrico
          Installazione delle altre attrezzature
         Demolizioni intera area
          Rimozione del manto di copertura e relative guaine su porzione del fabbricato
          Demolizione intera area
          Accatastamento in ambito di cantiere e conferimento a impianti di riutilizzo inerti
         Rilievi tracciamenti e modellazioni
         Strutture
          Realizzazione del piano di fondazione
          Struttura elevato -1 comprensivo di relative opere provvisionali
          Solaio primo impalcato comprensivo di relative opere provvisionali
          Struttura elevato +1 comprensivo di relative opere provvisionali
          Solaio di copertura comprensivo di relative opere provvisionali
         Opere Edili
          Livello -1
          Muratura pareti esterne in blocchi poroton
          Pacchetto solaio primo impalcato 
          Pacchetto solaio copertura
         Finiture interne
          Livello -1 - massetti e tramezzature
          Livello 0 Pavimenti, massetti, tramezzature
          Livello 0 Rivestimenti, tinteggiaure, controsoffitti, infissi interni
          Copertura Pavimenti, tramezzature, tinteggiature
         Impianti

       Impianto idrico sanitario, reti e scarichi

       Impianto di climatizzazione, distribuzione fluidi e corpi scaldanti   

       Impianto elettrico principale

       Impianto illuminazione

       Impianto rilevazione incendi

       Rete dati

               Impianto fotovoltaico

       Struttura e assistenza muraria impianto

              Illuminazione esterna e maglia di terra

         Sistemazioni esterne
       Realizzazione di marciapiedi e vialetti

       Realizzazione di sistemazione a verde

       Realizzazione di rete idrica antincendio

      Sistema di smaltimento acque e relativi pozzetti

      Realizzazione di allacci e quadri esterni

        Smobilizzo del cantiere
        Prove funzionali di collaudo

       TOTALE GIORNI

75 SETT. 76 SETT. 77 SETT. 78 SETT. 79 SETT. 80 SETT. 81 SETT. 82 SETT. 83 SETT. 84 SETT. 85 SETT.
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CRONOPROGRAMMA

        Cronologia delle lavorazioni

         Allestimento di cantiere e attività preliminari
          Ricerca impianti linee elettriche gas tubazioni etc. e distacco
          Recinzione di cantiere e cartellonistica
          Servizi igienico assistenziali di cantiere
          Impianto elettrico e di messa a terra
          Impianto idrico
          Installazione delle altre attrezzature
         Demolizioni intera area
          Rimozione del manto di copertura e relative guaine su porzione del fabbricato
          Demolizione intera area
          Accatastamento in ambito di cantiere e conferimento a impianti di riutilizzo inerti
         Rilievi tracciamenti e modellazioni
         Strutture
          Realizzazione del piano di fondazione
          Struttura elevato -1 comprensivo di relative opere provvisionali
          Solaio primo impalcato comprensivo di relative opere provvisionali
          Struttura elevato +1 comprensivo di relative opere provvisionali
          Solaio di copertura comprensivo di relative opere provvisionali
         Opere Edili
          Livello -1
          Muratura pareti esterne in blocchi poroton
          Pacchetto solaio primo impalcato 
          Pacchetto solaio copertura
         Finiture interne
          Livello -1 - massetti e tramezzature
          Livello 0 Pavimenti, massetti, tramezzature
          Livello 0 Rivestimenti, tinteggiaure, controsoffitti, infissi interni
          Copertura Pavimenti, tramezzature, tinteggiature
         Impianti

       Impianto idrico sanitario, reti e scarichi

       Impianto di climatizzazione, distribuzione fluidi e corpi scaldanti   

       Impianto elettrico principale

       Impianto illuminazione

       Impianto rilevazione incendi

       Rete dati

               Impianto fotovoltaico

       Struttura e assistenza muraria impianto

              Illuminazione esterna e maglia di terra

         Sistemazioni esterne
       Realizzazione di marciapiedi e vialetti

       Realizzazione di sistemazione a verde

       Realizzazione di rete idrica antincendio

      Sistema di smaltimento acque e relativi pozzetti

      Realizzazione di allacci e quadri esterni

        Smobilizzo del cantiere
        Prove funzionali di collaudo

       TOTALE GIORNI

86 SETT. 87 SETT. 88 SETT. 89 SETT. 90 SETT. 91 SETT. 92 SETT. 93 SETT. 94 SETT. 95 SETT. 96 SETT.
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CRONOPROGRAMMA

        Cronologia delle lavorazioni

         Allestimento di cantiere e attività preliminari
          Ricerca impianti linee elettriche gas tubazioni etc. e distacco
          Recinzione di cantiere e cartellonistica
          Servizi igienico assistenziali di cantiere
          Impianto elettrico e di messa a terra
          Impianto idrico
          Installazione delle altre attrezzature
         Demolizioni intera area
          Rimozione del manto di copertura e relative guaine su porzione del fabbricato
          Demolizione intera area
          Accatastamento in ambito di cantiere e conferimento a impianti di riutilizzo inerti
         Rilievi tracciamenti e modellazioni
         Strutture
          Realizzazione del piano di fondazione
          Struttura elevato -1 comprensivo di relative opere provvisionali
          Solaio primo impalcato comprensivo di relative opere provvisionali
          Struttura elevato +1 comprensivo di relative opere provvisionali
          Solaio di copertura comprensivo di relative opere provvisionali
         Opere Edili
          Livello -1
          Muratura pareti esterne in blocchi poroton
          Pacchetto solaio primo impalcato 
          Pacchetto solaio copertura
         Finiture interne
          Livello -1 - massetti e tramezzature
          Livello 0 Pavimenti, massetti, tramezzature
          Livello 0 Rivestimenti, tinteggiaure, controsoffitti, infissi interni
          Copertura Pavimenti, tramezzature, tinteggiature
         Impianti

       Impianto idrico sanitario, reti e scarichi

       Impianto di climatizzazione, distribuzione fluidi e corpi scaldanti   

       Impianto elettrico principale

       Impianto illuminazione

       Impianto rilevazione incendi

       Rete dati

               Impianto fotovoltaico

       Struttura e assistenza muraria impianto

              Illuminazione esterna e maglia di terra

         Sistemazioni esterne
       Realizzazione di marciapiedi e vialetti

       Realizzazione di sistemazione a verde

       Realizzazione di rete idrica antincendio

      Sistema di smaltimento acque e relativi pozzetti

      Realizzazione di allacci e quadri esterni

        Smobilizzo del cantiere
        Prove funzionali di collaudo

       TOTALE GIORNI

97 SETT. 98 SETT. 99 SETT. 100 SETT. 101 SETT. 102 SETT. 103 SETT. 104 SETT.
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