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%
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R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 RINTERRI (non stradali) con materiali scevri di sostanze organiche, compresi: spianamenti, costipazione,

203.06.001.0 pilonatura a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi, ... NTERRO O RIEMPIMENTO

03 DI SCAVI O DI BUCHE eseguiti con mezzi meccanici: con materiali aridi di cava, compresi nel prezzo,

Sommano mc 10,00 --- -10,00 15,80 158,00 --- 158,00 -100,000

2 RINTERRI (non stradali) con materiali scevri di sostanze organiche, compresi: spianamenti, costipazione,

203.06.002.0 pilonatura a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi, ... vo in opera

03 RINTERRO O RIEMPIMENTO DI SCAVI O DI BUCHE eseguito a mano: con materiali aridi di cava,

compresi nel prezzo

Sommano mc 12,50 --- -12,50 59,20 740,00 --- 740,00 -100,000

3 APPRONTAMENTO E SMONTAGGIO DI CANTIERE PER MICROPALI considerato a seconda della

208.01.001.0 necessita' in relazione alle quantita' di micropali da eseguire, comprendente: trasporti da e per l ...

01 ssiacetilenica e d'officina, silos, sollevatore telescopico per tubi d'armatura: per cantieri fino a 1000 m di

micropali

Sommano cad 1,00 --- -1,00 3´109,40 3´109,40 --- 3´109,40 -100,000

4 SCAVI A SEZIONE RISTRETTA in terreno di qualsiasi natura e consistenza, eccettuati roccia, galestro da

303.02.001.0 piccone, trovanti o relitti oltre le dimensioni di mc 0,30, compreso ogni one ... BLIGATA per fondazioni,

01 allacciamento tubazioni ,cavi, ecc. fino alla profondita' di 1,5 m: eseguito con mezzi meccanici

Sommano mc 66,30 --- -66,30 16,40 1´087,32 --- 1´087,32 -100,000

5 SCARRETTAMENTO DI MATERIALI DI RISULTA provenienti da scavi, demolizioni, ecc., dal luogo di

305.02.001.0 accatastamento nell'ambito delle suddette opere e fino al luogo di carico sui mezzi di  ... n pendenza ovvero

02 sollevamento; misurazione del volume effettivamente scavato o demolito: da scavi in terreno di riporto

Sommano mc 20,19 19,07 -1,12 30,70 619,83 585,45 34,38 -5,547

6 CASSEFORME, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h

307.07.001.0 max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di alte ... TTILINEO con tavole a filo

01 sega, comprese limitate opere di puntellature e sostegno : per plinti, travi rovesce, cordoli

Sommano mq 52,94 76,72 23,78 21,20 1´122,33 1´626,46 504,13 44,918

7 CASSEFORME, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h

307.07.002.0 max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di alte ... , di altezza massima m 4,50

01 dal piano di appoggio e il disarmo : per travi, pareti, pilastri, solette e muri di sostegno

Sommano mq 61,08 --- -61,08 27,20 1´661,37 --- 1´661,37 -100,000

8 ACCIAI lavorati in cantiere compreso: taglio, sagomatura, legatura, sfridi, cali e/o sollevamenti,

307.10.002.0 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servi ... CIAIO AD ADERENZA

04 MIGLIORATA per armatura di strutture in cls, in barre di lunghezza commerciale: Fe B 450 C controllato

Sommano kg 6´100,50 2´543,28 -3´557,22 1,70 10´370,85 4´323,58 6´047,27 -58,310

9 ACCIAI lavorati in cantiere compreso: taglio, sagomatura, legatura, sfridi, cali e/o sollevamenti

307.10.003.0 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizi ... igliorata Fe B 450 C

COMMITTENTE: Comune di Empoli

A   R I P O R T A R E 504,13 12´837,74
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01 controllato, misurata per la quantita' effettiva posta in opera: d. 5 mm, maglia 15x15, 2,066 kg/mq

Sommano kg 818,92 --- -818,92 1,40 1´146,49 --- 1´146,49 -100,000

10 ACCIAI lavorati in cantiere compreso: taglio, sagomatura, legatura, sfridi, cali e/o sollevamenti

307.10.003.0 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizi ... migliorata Fe B 450 C

03 controllato, misurata per la quantita' effettiva posta in opera: d. 8 mm, maglia 20x20, 4,08 kg/mq

Sommano kg 1´373,33 1´227,67 -145,66 1,50 2´060,00 1´841,51 218,49 -10,606

11 MURATURA IN MATTONI PIENI a qualsiasi piano o altezza

313.02.001.0 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o

02 trabatelli a norma, anch ... rsa indicazione

MURATURA RETTILINEA ANDANTE DI MATTONI PIENI (dim. 12x5,5x25 cm), a due o piu' teste:

con malta bastarda

Sommano mc 12,18 9,36 -2,82 286,80 3´493,23 2´684,45 808,78 -23,153

12 MURATURA IN MATTONI PIENI a qualsiasi piano o altezza

313.02.002.0 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o

02 trabatelli a norma, anch ...  a due o piu' teste, per chiusure di vani, porte, finestre e simili, compreso

ammorsature e rincalzi: con malta bastarda

Sommano mc 3,08 5,17 2,09 316,40 974,51 1´635,79 661,28 67,858

13 SOLAIO PIANO SEMIPREFABBRICATO con getto di riempimento per l'altezza del laterizio e soletta in

316.01.001.0 calcestruzzo C20/25, spessore minimo 4 cm, armata con rete elettrosaldata d. 6 magl ...  h max 2 m e/o

04 trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio

Sommano mq 23,13 --- -23,13 41,70 964,52 --- 964,52 -100,000

14 SOLAIO PIANO con profilati in acciaio (questi da conteggiarsi a parte) posti ad interasse di 0,80-1,00 m e

316.02.001.0 tavelloni spessore 6 cm; compreso soletta in cls C20/25 spessore minimo 4 cm, armata con rete Fe B 450 C,

02 d. 6 mm maglie 15x15 cm: per luci da 4,01 a 5,00 m

Sommano mq --- 8,51 8,51 48,40 --- 411,88 411,88

15 SOVRAPPREZZO per maggiore sovraccarico, per portata massima fino a 400 kg/mq: per ogni 50 kg/mq

316.05.002.0 Sommano mq 92,54 --- -92,54 0,80 74,03 --- 74,03 -100,000

01

16 APPOGGIO con superficie di dimensioni massime 30x15 cm; al grezzo: con profilato in acciaio

316.14.002.0 Sommano cad 10,00 10,00 --- 7,00 70,00 70,00

03

17 PIANI DI APPOGGIO per elementi strutturali in aperture derivate da scassi per sedi di incastro

316.14.002.0 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio c ... a 4 m dal piano di

05 calpestio

APPOGGIO con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo: con profilato in acciaio

Sommano cad 78,00 80,00 2,00 15,00 1´170,00 1´200,00 30,00 2,564

18 FORMAZIONE DI PENDENZA, RIEMPIMENTO E SIMILI IN CLS ALLEGGERITO dosato con 250 kg

318.02.001.0 di cemento R 32,5 0,300 mc di sabbia per 0,900 mc di inerte leggero, tirato a regolo: con argilla espansa, sp.

05 fino a 5 cm

Sommano mq 39,00 --- -39,00 16,50 643,50 --- 643,50 -100,000

COMMITTENTE: Comune di Empoli

A   R I P O R T A R E 1´607,29 16´693,55
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19 ORDITURE IN LEGNO

323.01.001.0 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o

01 trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere ... i trattamenti conservativi; misurate per l'effettivo

volume posto in opera: di abete uso Trieste per qualsiasi lunghezza

Sommano mc 2,92 2,92 --- 676,20 1´974,50 1´974,50

20 ORDITURE IN LEGNO

323.01.002.0 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o

01 trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere ... luso: piallatura, smensolatura e trattamenti

conservativi : di abete sez. da 6x6 cm a 10x12 cm e lunghezza fino a 6,00 m

Sommano mc 2,04 2,04 --- 899,60 1´835,18 1´835,18

21 ORDITURE IN LEGNO

323.01.003.0 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o

01 trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere ... stio, salvo diversa indicazione

PIALLATURA DI TRAVI E CORRENTI, eseguita a macchina a pie' d'opera: eseguita su tre lati

Sommano mq 109,77 109,77 --- 6,20 680,57 680,57

22 ORDITURE IN LEGNO

323.01.004.0 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o

01 trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere ... dicazione

SAGOMATURA DI CORRENTI per mensole eseguita a mano a pie' d'opera: con disegno semplice o

tradizionale toscano

Sommano cad 73,00 73,00 --- 10,20 744,60 744,60

23 ORDITURE IN LEGNO

323.01.006.0 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o

03 trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere ... itura, taglio a misura, sfrido, chioderia

necessaria per il fissaggio: con tavole di abete sezione 15x2 cm regolino 4 cm

Sommano kl 23,50 23,50 --- 11,10 260,85 260,85

24 SCEMPIATI, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2

323.02.002.0 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altez ... azione della sola malta di

01 fissaggio; escluse lavatura e raschiatura: con materiale accatastato nell'ambito del cantiere

Sommano mq 80,12 80,12 --- 25,10 2´011,01 2´011,01

25 IMPERMEABILIZZAZIONI DI FONDAZIONI con guaina precostituita in polimeri plastomerici ed

328.02.001.0 elastomerici armata con velo di vetro, posta a fiamma, compreso sovrammonte di almeno cm 10 , escluso

02 scavi e rinterri: spessore mm 4

Sommano mq 70,01 --- -70,01 6,90 483,07 --- 483,07 -100,000

26 VERNICIATURE eseguite esclusivamente a pennello, salvo diversa indicazione, esclusi ponteggi esterni o

336.01.010.0 piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di serviziocon h max 2 m e/o tra ... i e spostamenti di arredi

07 PROTETTIVI: una mano di impregnante trasparente funghicida con proprieta' antitarlo, per legno

Sommano mq 146,37 146,37 --- 5,40 790,40 790,40

COMMITTENTE: Comune di Empoli

A   R I P O R T A R E 1´607,29 17´176,62
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27 PROFILATI IN FERRO, compreso sollevamento al piano di posa

350.01.001.0 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di serviziocon h max 2 m e/o

01 trabatelli a norma,  ... le strutture soprastanti, nonche' ogni opera provvisionale di puntellatura e di

protezione: per qualsiasi tipo o sezione

Sommano kg 26´836,71 21´978,85 -4´857,86 3,00 80´510,13 65´936,55 14´573,58 -18,102

28 TRAVI IN FERRO PER SOLAI, compreso sollevamento al piano di posa

350.02.001.0 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di serviziocon h max 2 m e/o

01 trabatelli a n ... esa al grezzo di sedi di alloggiamento nelle murature (vedi archivio ''Solai e soffitti''): per

qualsiasi tipo e sezione

Sommano kg 4´554,99 1´395,26 -3´159,73 2,30 10´476,48 3´209,10 7´267,38 -69,369

29 RIMOZIONE DI INTONACO a distacco agevole fino a ritrovare il vivo delle murature, scarnitura dei giunti

404.05.001.0 e spazzolatura delle murature stesse: di calci aeree in buone condizioni di consistenza

03 Sommano mq --- 270,60 270,60 10,00 --- 2´706,00 2´706,00

30 Sovrapprezzo zincatura per catena con funzione strutturale

NP14 Sommano cadauno --- 17,00 17,00 125,95 --- 2´141,15 2´141,15

31 Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto

NP16 Sommano mq --- 73,42 73,42 10,00 --- 734,20 734,20

32 Realizzazione di solaio in lamiera grecata collaborante dello spessore da da 6/10 a12/10 e dimensioni L=

Str01 570mm, greca H=75mm e interasse 190 mm (peso 7,85 kg/mq), compreso il fissa ... ero, anche non

specificatamente indicati, che si rendano necessari per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sommano mq 116,75 91,05 -25,70 29,00 3´385,75 2´640,45 745,30 -22,013

33 Provvista e posa in opera di catena di contenimento in acciaio tipo S275JR, diametro f 30 lunghezza fino a

Str02 mt. 14,00 utili, all'interno di idonea guaina che ne consenta lo scorrime ... ero, anche non specificatamente

indicati, che si rendano necessari per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sommano cadauno 11,00 17,00 6,00 815,10 8´966,10 13´856,70 4´890,60 54,545

34 Provvista e posa in opera di paletto in acciaio tipo FE B450C del diametro mm.18- 20 e lunghezza fino a

Str03 cm. 50 compresa foratura dell'anima del profilato di qualunque spessore, da  ... ero, anche non

specificatamente indicati, che si rendano necessari per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sommano cadauno 78,00 78,00 --- 4,50 351,00 351,00

35 Fornitura e posa in opera di ancoraggio per profilati di solaio con funzione di catena, costituito da

Str04 capochiave (bolzone) in acciaio tipo S275 di lunghezza mt. 1.00 e sez. mm. 45  ... ro, anche non

specificatamente indicati, che si rendano necessari per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sommano cadauno 3,00 3,00 --- 205,30 615,90 615,90

36 Cordolo in muratura armata, di forma trapezoidale con base fino a cm. 60 circa e lati di cm. 40 e 60 circa,

Str05 realizzato mediante muratura di mattoni sodi a due o più teste murati co ... o, anche non specificatamente

indicati, che si rendano necessari per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sommano ml 40,15 40,15 --- 114,70 4´605,20 4´605,20

COMMITTENTE: Comune di Empoli

A   R I P O R T A R E 12´079,24 39´762,88
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37 Cordolo in muratura armata, con base di cm. 30 circa e altezza di cm. 40 circa, realizzato mediante muratura

Str06 di mattoni sodi a due teste murati con malta bastarda, con inserimento  ... ero, anche non specificatamente

indicati, che si rendano necessari per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sommano ml 55,25 55,25 --- 51,30 2´834,33 2´834,33

38 Fornitura a piè d'opera di barre in acciaio tipo FE B450C saldabile del diametro mm. 12 e lunghezza circa

Str08 cm. 100 per inghisaggi, sagomate, compreso taglio, sfridi e piegatura, com ... ero, anche non

specificatamente indicati, che si rendano necessari per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sommano cadauno 1´044,00 873,97 -170,03 2,20 2´296,80 1´922,73 374,07 -16,287

39 Fornitura e posa in opera di cunei in legno, a forma trapezoidale con base circa cm. 40 e altezza variabile

Str10 circa cm. 6 e 12 spessore cm.8, per fissaggio dei travicelli alla muratu ... ero, anche non specificatamente

indicati, che si rendano necessari per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sommano cadauno 79,00 79,00 --- 10,60 837,40 837,40

40 Realizzazione di cappa di spessore cm. 5 in cls alleggerito con argilla espansa tipo C20/22 densità 1400 Kg/

Str11 mc a resistenza secondo D.M. 14.01.08 e s.m.i. di consistenza plastica,  ... atamente indicati, che si rendano

necessari per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

per superfici piane

Sommano mq 336,60 300,90 -35,70 18,10 6´092,46 5´446,29 646,17 -10,606

41 Realizzazione di cappa di spessore cm. 5 in cls alleggerito con argilla espansa tipo C20/22 densità 1400 Kg/

Str12 mc a resistenza secondo D.M. 14.01.08 e s.m.i. di consistenza plastica,  ... icatamente indicati, che si

rendano necessari per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

per superfici curve

Sommano mq 396,38 --- -396,38 20,20 8´006,88 --- 8´006,88 -100,000

42 Realizzazione di rinfianco delle volte in cls alleggerito con argilla espansa dosato a 250 kg di cemento R

Str13 32.5, 0.300 mc di sabbia e 0.900 mc di inerte leggero, argilla espansa pe ... ero, anche non specificatamente

indicati, che si rendano necessari per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sommano mc 55,53 32,17 -23,36 184,10 10´223,07 5´922,50 4´300,57 -42,067

43 Richiusura delle sedi di alloggiamento delle travi di solaio precedentemente realizzate nella muratura

Str14 perimetrale in pietrame di dimensioni circa mc.0.065, con mattoni sodi murati ... ero, anche non

specificatamente indicati, che si rendano necessari per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sommano cadauno 112,00 102,00 -10,00 24,20 2´710,40 2´468,40 242,00 -8,929

44 Realizzazione di struttura per scala sicurezza antincendio (40 alzati)costituita da profilati HEA220 in acciaio

Str15 tipo S275 verticali e orizzontali a sostegno di scialoni UPN 200 e s ... della fondazione a platea ma

compreso le piastre e tirafondi per il vincolo della struttura in acciaio alla fondazione.

Sommano m 1,00 --- -1,00 16´724,40 16´724,40 --- 16´724,40 -100,000

45 Fornitura a piè d'opera di barre filettate in acciaio classe 8.8 completa di dadi e rondella  diametro mm. 12 e

Str16 lunghezza fino a cm 25 circa per inghisaggi, compreso taglio, sfrido ... ero, anche non specificatamente

indicati, che si rendano necessari per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sommano cadauno 216,00 216,00 --- 2,40 518,40 518,40

COMMITTENTE: Comune di Empoli

A   R I P O R T A R E 12´079,24 70´056,97
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46 Realizzazione di solaio in lamiera grecata dello spessore da da 6/10 a12/10 e dimensioni L= 570mm, greca

Str17 H=75mm e interasse 190 mm (peso 7,85 kg/mq), compreso il fissaggio della la ... ero, anche non

specificatamente indicati, che si rendano necessari per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sommano mq 170,32 170,32 --- 14,50 2´469,65 2´469,65

47 Realizzazione di piano di calpestio in compensato di legno di pino brasiliano tipo Elliottis incollato con fibre

Str18 fenoliche, imputrescibile, dello spessore di mm. 12 compreso movime ... ero, anche non specificatamente

indicati, che si rendano necessari per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sommano a corpo 170,32 170,32 --- 9,70 1´652,11 1´652,11

48 Rinforzo di volta a padiglione con rinforzo estradossale con rete in fibra minerale di basalto e acciaio inox

Str19 mediante sistema composito certificato in accordo con le linee guida C ...  che si rendano necessari per dare

il titolo compiuto e finito a regola d'arte secondo le schede tecniche di utilizzo.

Sommano mq. 77,86 193,48 115,62 49,50 3´854,07 9´577,26 5´723,19 148,497

49 Realizzazione di taglio per realizzazione di giunto sismico della larghezza fino a cm. 20 in muratura di

Str20 cantoni listata di mattoni pieni di spessore di cm. 40,  eseguita con attre ... , anche non specificatamente

indicati, che si rendano necessari per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

Sommano ml 31,30 --- -31,30 50,10 1´568,13 --- 1´568,13 -100,000

50 VESPAIO AERATO con elementi cassero modulari a cupola semisferica su quattro archi e pilastrini

Str21 concavi accostati, appoggiati su sottofondo o piano preesistente o predisposto a par ... ero, anche non

specificatamente indicati, che si rendano necessari per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

Sommano mq. 322,92 246,39 -76,53 37,60 12´141,79 9´264,26 2´877,53 -23,699

51 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche

Str22 bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante mediante s ... ati, che si rendano

necessari per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte  : con foro D 14-16 profondita' 30 cm

Sommano cad 416,00 439,00 23,00 10,00 4´160,00 4´390,00 230,00 5,529

52 Rimozione della struttura in acciaio costituita da profilati HEA 100 e UPN 100 realizzata quale cerchiatura

Str23 orizzontale per il consolidamento transitorio della struttura in muratur ... ero, anche non specificatamente

indicati, che si rendano necessari per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sommano a corpo 2,00 --- -2,00 332,10 664,20 --- 664,20 -100,000

53 Provvista e posa in opera di tavola in legno di abete dimensioni cm. 15 (pari alla dimensione della pianella)

Str24 e spessore x20/30 mm con funzione di collegamento dei travicelli della ... , anche non specificatamente

indicati, che si rendano necessari per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sommano ml. 39,20 39,20 --- 15,10 591,92 591,92

54 Provvista e posa in opera di membrana bugnata in PE specile ad alta resistenza con funzione di protezione

Str26 delle guaine di impermeabilizzazione di strutture in cemento armato realiz ... ero, anche non

specificatamente indicati, che si rendano necessari per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sommano mq 70,01 --- -70,01 3,60 252,04 --- 252,04 -100,000

55 Gronda alla romana di forma trapezoidale con aggetto fino a cm. 80-90, realizzata con profilati metallici

Str27 S275 tipo IPE 100 ad interasse cm. 80-100 e tavellonato  in aggetto dal co ... o, anche non specificatamente

COMMITTENTE: Comune di Empoli

A   R I P O R T A R E 18´032,43 75´418,87
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indicato, che si rendesse necessario per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sommano ml 38,48 38,48 --- 102,90 3´959,60 3´959,60

56 Applicazione di una mano di fondo antiruggine sintetico (primer) con pigmenti passivanti per protezione di

Str28 carpenteria in acciaio compreso preparazione per pulizia, eventuale sgrassatura e ogni onere per dare l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte (rif. B.I. 336.01.010.002)

Sommano kg 26´402,66 18´573,31 -7´829,35 0,10 2´640,26 1´857,33 782,93 -29,654

57 Rimozione totale o parziale di singoli elementi strutturali quali architravature o profilati precedentemente

Str29 installati per il consolidamento transitorio della struttura in muratur ... ero, anche non specificatamente

indicati, che si rendano necessari per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sommano a corpo 2,00 --- -2,00 82,30 164,60 --- 164,60 -100,000

58 Taglio delle porzioni terminali del micropalo di lunghezza circa ml. 1.00 onde effettuare il collegamento alla

Str30 platea delle teste  dei micropali  compreso ogni onere per taglio con ... ero, anche non specificatamente

indicati, che si rendano necessari per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sommano a corpo 16,00 --- -16,00 102,90 1´646,40 --- 1´646,40 -100,000

59 Realizzazione di cordolo in cemento armato per getti di compensazione tra struttura in acciaio e in muratura

Str31 di dimensione circa cm. 20 x 25 armato, con 2 ferri longitudinali f 12  ... ero, anche non specificatamente

indicati, che si rendano necessari per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sommano ml 8,66 --- -8,66 17,20 148,95 --- 148,95 -100,000

60 Realizzazione di interventi sulla copertura della Sala Maggiore per il miglioramento della medesima così

Str32 come rappresentati nell'elaborato grafico della Tavola S10 consistenti in:  ... , anche non specificatamente

indicati, che si rendano necessari per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sommano a corpo 1,00 --- -1,00 4´802,70 4´802,70 --- 4´802,70 -100,000

61 Rinforzo ALL'INTRADOSSO DI VOLTE, mediante tecnica dell'intonaco armato CRM (Composite

STR_var 01 Reinforced Mortar) con applicazione di rete preformata in materiale composito fibrorinforzato ... i, sfridi e

sovrapposizioni e quanto altro occorre per dare l'opera finita (esclusi svuotamento e pulitura della volta).

Sommano mq --- 220,92 220,92 97,00 --- 21´429,24 21´429,24

62 Rinforzo di pareti di qualsiasi genere, anche ad una testa, mediante tecnica dell'intonaco armato CRM

STR_var 02 (Composite Reinforced Mortar) con applicazione di rete preformata in materiale ... a effettiva per singola

faccia della parete. Applicazione su entrambe le facce della parete e per spessori fino a 3 cm.

Sommano mq --- 510,00 510,00 78,00 --- 39´780,00 39´780,00

63 Gradini prefabbricati standard larghezza L 1200 mm,per scala di sicurezza, con grigliato antisdrucciolo e

STR_var 03 antitacco, con predisposizione di fori per il fissaggio, in acciaio zincato a caldo.

Sommano cadauno --- 35,00 35,00 66,57 --- 2´329,95 2´329,95

64 Fornitura e posa in opera ringhiera in acciaio zincato a caldo a disegno semplice

Str_var 04 Sommano a corpo --- 8,20 8,20 173,00 --- 1´418,60 1´418,60

65 Fornitura e posa in opera pianerottoli in grigliato tipo "Orsogrill" in acciaio zincato del tipo antitacco e

Str_var 05 antisdrucciolo idoneo per scale di sicurezza

COMMITTENTE: Comune di Empoli

A   R I P O R T A R E 82´990,22 82´964,45



pag. 9

Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E PREZZO

%
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 82´990,22 82´964,45

Sommano mq --- 18,00 18,00 105,00 --- 1´890,00 1´890,00

66 Fornitura e posa in opera di viti a mordente a tutto filetto fi 10, lunghezza 120 mm

Str_var 06 Sommano cadauno --- 1´120,00 1´120,00 0,96 --- 1´075,20 1´075,20

67 Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di

Str_var 07 risulta - per asportazione di vecchie coloriture a calce o tempera, compreso ... 00 e/o trabattelli a norma,

anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sommano mq --- 220,92 220,92 9,00 --- 1´988,28 1´988,28

68 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio zincati a caldo di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali

Str_var 08 (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle t ...  filo di ferro, sfridi e saldature, calie

e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sommano kg --- 2´920,54 2´920,54 4,20 --- 12´266,27 12´266,27

69 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche

Str_var 09 bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante,con foro D ...  e finito a regola

d'arte. Comprensivo di traccia di circa 3 -5 cm su muratura, per ancoraggi prolungati nella muratura.

Sommano cadauno --- 191,00 191,00 36,00 --- 6´876,00 6´876,00

70 Fornitura e posa in opera di corrimano in acciaio zincato a caldo con profilo tubolare, prevista su ambo i lati

Str_var 10 delle rampe. Comprensiva di adeguato fissaggio, sul lato esterno, al ...  tassellatura e sul lato interno del

vano scala con montanti posizionati a distanza di circa 1 m con relativo piastrame.

Sommano ml --- 18,00 18,00 197,00 --- 3´546,00 3´546,00

71 Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con

TOS16_02.A ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della mur ...  piano di campagna in

03.001.002 pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo due teste, situata fuori terra

Sommano m³ 19,78 10,64 -9,14 89,70 1´774,27 954,41 819,86 -46,208

72 Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti

TOS16_02.A all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00 eseguito a mano con l'ausilio di minipala

04.002.001 Sommano m³ 40,38 14,67 -25,71 43,00 1´736,34 630,81 1´105,53 -63,670

73 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50

TOS16_02.A Sommano m³ 138,82 19,07 -119,75 17,00 2´359,94 324,19 2´035,75 -86,263

07.001.003

74 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. da

TOS16_02.A demolizioni di qualsiasi genere

07.011.001 Sommano m³ 32,14 32,41 0,27 25,60 822,78 829,69 6,91 0,840

75 Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente armati classe di resistenza

TOS16_02.B caratteristica C16/20

04.001.003 Sommano m³ 48,24 38,24 -10,00 101,30 4´886,72 3´873,72 1´013,00 -20,730

76 Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee classe di resistenza caratteristica C25/30

TOS16_02.B Sommano m³ 39,08 --- -39,08 128,40 5´017,87 --- 5´017,87 -100,000

COMMITTENTE: Comune di Empoli

A   R I P O R T A R E 110´638,88 92´956,46
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04.002.003

77 Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette, muri di sostegno, muretti e simili spessore maggiore di

TOS16_02.B cm 12 classe di resistenza caratteristica C25/30

04.003.003 Sommano m³ 23,59 24,21 0,62 145,50 3´432,35 3´522,56 90,21 2,628

78 Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame fino a dimensioni cm 30x30x15

TOS16_02.B Sommano cad 34,00 28,00 -6,00 32,30 1´098,20 904,40 193,80 -17,647

08.021.001

79 Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino

TOS16_02.B a cm 50x50x25

08.021.002 Sommano cad 86,00 154,00 68,00 49,20 4´231,20 7´576,80 3´345,60 79,070

80 Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodi fino a dimensioni cm 30x30x15

TOS16_02.B Sommano cad 12,00 28,00 16,00 26,90 322,80 753,20 430,40 133,333

08.022.001

81 Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodi per dimensioni oltre cm 30x30x15 e

TOS16_02.B fino a cm 50x50x25

08.022.002 Sommano cad 54,00 56,00 2,00 43,70 2´359,80 2´447,20 87,40 3,704

82 Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce continue nelle murature esistenti con

TOS16_02.B impiego di malta cementizia e mattoni pieni o scapoli di pietra da muratura; e ... ione mc 0,50) su strutture

10.004.001 murarie in mattoni pieni eseguita con mattoni simili (nuovi, di recupero, fatti a mano, ecc.)

Sommano m³ 4,75 5,92 1,17 349,10 1´658,23 2´066,67 408,44 24,631

83 Consolidamento di muratura con il metodo scuci e cuci, eseguito in muratura a malta cementizia, per tratti

TOS16_02.B non contigui di lunghezza inferiore a m 0,50; compreso la demolizione del ... riprese, regolarizzazioni e

10.005.001 nuovi intonaci di strutture murarie in pietrame , in mattoni pieni o miste con mattoni pieni

Sommano m³ 4,50 4,50 --- 865,50 3´894,75 3´894,75

84 Rinforzo di muratura in laterizio con rete elettrosaldata maglia 10x10 cm d. 6, collegata al supporto con 5

TOS16_02.B tondini a mq d. 6 annegati in fori trasversali, previa spicconatura e pu ... tarsi a parte, stesura di malta

10.006.001 cementizia a 350 kg/mc; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci spessore 3 cm

Sommano m² 24,17 24,17 --- 33,10 800,03 800,03

85 Rinfianco di fondazione esistente mediante creazione di trave in c.a. (incidenza acciaio kg 80/mc) gettata in

TOS16_02.B opera, opportunamente ammorsato alla struttura esistente, compreso il  ... interasse di m 2,00 su una sola

10.012.001 facciata della parete; escluso lo scavo ed il rinterro in conglomerato cementizio C25/30

Sommano m³ 14,56 13,39 -1,17 258,90 3´769,58 3´466,67 302,91 -8,036

86 Rinfianco di fondazione esistente mediante creazione sui due lati, simmetricamente, di travi in c.a.

TOS16_02.B (incidenza acciaio kg 80/mc) gettato in opera, opportunamente collegate fra lor ... erasse di m 2,00 su

10.013.001 entrambe le facciate della parete; escluso lo scavo ed il rinterro in conglomerato cementizio C25/30

Sommano m³ 27,17 28,04 0,87 279,30 7´588,58 7´831,57 242,99 3,202

87 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche

TOS16_02.B bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante: con foro D 10-12 profondita' 30 cm

10.021.002 Sommano cad --- 66,00 66,00 7,47 --- 493,02 493,02

COMMITTENTE: Comune di Empoli

A   R I P O R T A R E 115´736,94 93´453,17
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88 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche

TOS16_02.B bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante: con foro D 14-16 profondita' 30 cm

10.021.003 Sommano cad 1´032,00 289,00 -743,00 7,60 7´843,20 2´196,40 5´646,80 -71,996

89 Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento

TOS16_02.B e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare ... o architrave in profilati di acciaio

10.022.001 S235JR-S275JR di qualsiasi tipo e sezione, compreso rinforzi, saldature, fazzoletti

Sommano kg 1´386,35 724,00 -662,35 3,30 4´574,96 2´389,20 2´185,76 -47,777

90 Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento

TOS16_02.B e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare ...  smontaggi, ricostruzioni o

10.022.002 riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco piedritti in profilati c.s.

Sommano kg 4´748,71 1´061,38 -3´687,33 3,50 16´620,49 3´714,83 12´905,66 -77,649

91 Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento

TOS16_02.B e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare ... s o con muratura, riprese di

10.022.004 intonaco base in profilato o trafilato di acciaio S235JR-S275JR di qualsiasi tipo e sezione

Sommano kg 1´047,37 453,42 -593,95 4,40 4´608,43 1´995,05 2´613,38 -56,709

92 Restauro dell'estradosso di volta in muratura, ritrovata dopo lo svuotamento della caldana, compresa

TOS16_03.E scarificazione in profondità delle connettiture con asportazione di tutti gli e ... acca di cemento puro a

06.021.001 volume controllato compresa zeppatura di piccole lesioni con malta espansiva a ritiro controllato

Sommano m² 401,22 347,30 -53,92 21,40 8´586,11 7´432,22 1´153,89 -13,439

93 Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio

TOS16_14.R eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravi ...  di cemento per metro cubo di

04.002.004 impasto fino a due volte il volume teorico del foro per diametro esterno pari a 160-199 mm

Sommano m 192,00 --- -192,00 33,60 6´451,20 --- 6´451,20 -100,000

94 Armatura metallica per micropali in tubi di acciaio S 355, congiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato,

TOS16_14.R muniti di finestrature costituite da due coppie di fori di diametro no ...  inferiore a 3,5 mm., aderente al tubo,

04.010.002 posto a cavallo dei fori stessi e mantenuto in sede da anelli in filo di acciaio

Sommano kg 4´012,80 --- -4´012,80 1,60 6´420,48 --- 6´420,48 -100,000

95 STABILIZZATO 40/70

TOS19_PR.P Sommano tn --- 25,00 25,00 8,75 --- 218,75 218,75

01.002.012

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Empoli
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CONFRONTO CATEGORIE

M LAVORI A MISURA  euro 338´974,99 332´248,74 6´726,25 -1,984

M:000 <nessuna> --- 12´411,78 12´411,78 (*)

M:000.000      <nessuna> --- 1´385,45 1´385,45 (*)

M:000.003      SOLAIO CALPESTIO SALA TASSINARI --- 268,92 268,92 (*)

M:000.005      SOFFITTO SALA TASSINARI --- 63,36 63,36 (*)

M:000.006      SCALA ACCIAIO E BALCONE --- 3´306,40 3´306,40 (*)

M:000.012      CONSOLIDAMENTI SCUCI E CUCI  E RICHIUSURA PORTE --- 4´551,95 4´551,95 (*)

M:000.015      INTERVENTI VOLTE PIANO PRIMO --- 2´835,70 2´835,70 (*)

M:001 OG2 - Restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela 271´131,24 312´739,65 41´608,41 15,346

M:001.001      DEMOLIZIONI E RELATIVI SCARRETTAMENTI E TRASPORTI DI RESULTA 10´871,32 --- 10´871,32 -100,000

M:001.001.001           Scavi/rinterri, demolizioni e opere complementari 2´500,56 --- 2´500,56 -100,000

M:001.001.002           Calcestruzzi, acciai, solai c.a. o occiaio e opere complementari 3´476,32 --- 3´476,32 -100,000

M:001.001.004           Murature e consolidamenti anche in acciaio 4´894,44 --- 4´894,44 -100,000

M:001.002      CERCHIATURE 20´824,65 9´768,35 11´056,30 -53,092

M:001.002.004           Murature e consolidamenti anche in acciaio 20´824,65 9´768,35 11´056,30 -53,092

M:001.003      SOLAIO CALPESTIO SALA TASSINARI 12´862,16 13´021,93 159,77 1,242

M:001.003.002           Calcestruzzi, acciai, solai c.a. o occiaio e opere complementari 12´862,16 13´021,93 159,77 1,242

M:001.004      SOFFITTO SALA MAGGIORE 10´719,48 9´658,68 1´060,80 -9,896

M:001.004.004           Murature e consolidamenti anche in acciaio 10´719,48 9´658,68 1´060,80 -9,896

M:001.005      SOFFITTO SALA TASSINARI 12´717,92 12´671,35 46,57 -0,366

M:001.005.001           Scavi/rinterri, demolizioni e opere complementari --- 668,27 668,27 (*)

M:001.005.002           Calcestruzzi, acciai, solai c.a. o occiaio e opere complementari 12´717,92 12´003,08 714,84 -5,621

M:001.006      SCALA ACCIAIO 11´458,35 60´773,17 49´314,82 430,383

M:001.006.001           Scavi/rinterri, demolizioni e opere complementari 3´112,42 353,46 2´758,96 -88,644

M:001.006.002           Calcestruzzi, acciai, solai c.a. o occiaio e opere complementari 8´345,93 411,88 7´934,05 -95,065

M:001.006.004           Murature e consolidamenti anche in acciaio --- 60´007,83 60´007,83 (*)

M:001.007      COPERTURA SALA MAGGIORE 4´802,70 16´874,87 12´072,17 251,362

M:001.007.001           Scavi/rinterri, demolizioni e opere complementari --- 1´385,27 1´385,27 (*)

M:001.007.002           Calcestruzzi, acciai, solai c.a. o occiaio e opere complementari --- 1´075,20 1´075,20 (*)

M:001.007.004           Murature e consolidamenti anche in acciaio 4´802,70 14´414,40 9´611,70 200,131

M:001.008      CONSOLIDAMENTO CATENE VOLTE SERVIZI PIANO PRIMO 2´500,30 4´075,50 1´575,20 63,000

M:001.008.004           Murature e consolidamenti anche in acciaio 2´500,30 4´075,50 1´575,20 63,000

M:001.009      COPERTURA SALA TASSINARI 18´625,88 19´316,81 690,93 3,710

M:001.009.002           Calcestruzzi, acciai, solai c.a. o occiaio e opere complementari 14´651,92 15´342,85 690,93 4,716

M:001.009.004           Murature e consolidamenti anche in acciaio 3´973,96 3´973,96 ---

M:001.010      MODIFICHE COPERTURA EXTRACORSA ASCENSORE 3´982,31 3´982,31 ---

M:001.010.002           Calcestruzzi, acciai, solai c.a. o occiaio e opere complementari 1´424,17 1´424,17 ---

M:001.010.004           Murature e consolidamenti anche in acciaio 2´558,14 2´558,14 ---

M:001.011      COPERTURA ATRIO E UFFICIO PIANO PRIMO E CONSOLIDAMENTO VOLTE SOFFITTO 14´513,62 15´502,63 989,01 6,814

M:001.011.001           Scavi/rinterri, demolizioni e opere complementari --- 286,14 286,14 (*)

M:001.011.002           Calcestruzzi, acciai, solai c.a. o occiaio e opere complementari 8´734,26 9´437,13 702,87 8,047

M:001.011.004           Murature e consolidamenti anche in acciaio 5´779,36 5´779,36 ---

M:001.012      CONSOLIDAMENTI SCUCI E CUCI 3´894,75 5´680,30 1´785,55 45,845

COMMITTENTE: Comune di Empoli

A   R I P O R T A R E 
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M:001.012.004           Murature e consolidamenti anche in acciaio 3´894,75 5´680,30 1´785,55 45,845

M:001.013      INTERVENTI PIANO TERRA e EXTRACORSA ASCENSORE 31´876,93 44´745,92 12´868,99 40,371

M:001.013.000           <nessuna> --- 2´818,85 2´818,85 (*)

M:001.013.001           Scavi/rinterri, demolizioni e opere complementari --- 1´540,45 1´540,45 (*)

M:001.013.002           Calcestruzzi, acciai, solai c.a. o occiaio e opere complementari 19´718,74 23´122,35 3´403,61 17,261

M:001.013.004           Murature e consolidamenti anche in acciaio 12´158,19 17´264,27 5´106,08 41,997

M:001.014      INTERVENTI VOLTE PIANO PRIMO 66´215,02 --- 66´215,02 -100,000

M:001.014.004           Murature e consolidamenti anche in acciaio 66´215,02 --- 66´215,02 -100,000

M:001.015      VANO ASCENSORE MURATURA GUIDE EXTRACORSA ELEMENTI IN CA E INTERVENTI VARI 4´336,06 51´802,03 47´465,97 1094,680

M:001.015.004           Murature e consolidamenti anche in acciaio 4´336,06 51´802,03 47´465,97 1094,680

M:001.016      CENTRALE TERMICA E VOLUME TECNICO ESTERNO 33´850,41 5´072,57 28´777,84 -85,015

M:001.016.001           Scavi/rinterri, demolizioni e opere complementari 4´610,76 736,51 3´874,25 -84,026

M:001.016.002           Calcestruzzi, acciai, solai c.a. o occiaio e opere complementari 16´720,94 --- 16´720,94 -100,000

M:001.016.004           Murature e consolidamenti anche in acciaio 12´518,71 4´336,06 8´182,65 -65,363

M:001.017      ARCHITRAVATURE 3´351,56 12´187,52 8´835,96 263,637

M:001.017.001           Scavi/rinterri, demolizioni e opere complementari --- 6,68 6,68 (*)

M:001.017.002           Calcestruzzi, acciai, solai c.a. o occiaio e opere complementari --- 2´840,92 2´840,92 (*)

M:001.017.004           Murature e consolidamenti anche in acciaio 3´351,56 9´339,92 5´988,36 178,674

M:001.018      INTERVENTI STRUTTURALI FOROMETRIA IMPIANTI 3´727,82 10´276,02 6´548,20 175,658

M:001.018.004           Murature e consolidamenti anche in acciaio 3´727,82 10´276,02 6´548,20 175,658

M:001.019      INTERVENTI STRUTTURALI FOROMETRIA IMPIANTI --- 3´773,41 3´773,41 (*)

M:001.019.004           Murature e consolidamenti anche in acciaio --- 3´773,41 3´773,41 (*)

M:001.020      STRUTTURA METALLICA SOSTEGNO LIBRERIA --- 13´556,28 13´556,28 (*)

M:001.020.004           Murature e consolidamenti anche in acciaio --- 13´556,28 13´556,28 (*)

M:002 OS21 - Opere Strutturali speciali 17´627,48 --- 17´627,48 -100,000

M:002.016      CENTRALE TERMICA E VOLUME TECNICO ESTERNO 17´627,48 --- 17´627,48 -100,000

M:002.016.005           Fondazioni speciali 17´627,48 --- 17´627,48 -100,000

M:003 OS18-A - Componenti strutturali in acciaio 50´216,27 7´097,31 43´118,96 -85,867

M:003.006      SCALA ACCIAIO 16´724,40 6´880,52 9´843,88 -58,859

M:003.006.003           Struttura in acciaio Scala Antincendio e Centrale Termica 16´724,40 6´880,52 9´843,88 -58,859

M:003.016      CENTRALE TERMICA E VOLUME TECNICO ESTERNO 33´491,87 --- 33´491,87 -100,000

M:003.016.003           Struttura in acciaio Scala Antincendio e Centrale Termica 33´491,87 --- 33´491,87 -100,000

M:003.017      VOLUME TECNICO --- 216,79 216,79 (*)

M:003.017.003           Struttura in acciaio Scala Antincendio e Centrale Termica --- 216,79 216,79 (*)

(*) = Lavorazioni NON previste in Progetto.
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R I E P I L O G O

Importo Totale  euro 338´974,99 332´248,74 115´955,69 130´830,34

Totale variazione  euro 6´726,25 -1,984

     Data, 10/02/2020

Il Tecnico

Dott. Ing. Leonardo Paolini
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