
 

 

 

 

COMUNE DI EMPOLI 

 

Servizio Opere Pubbliche ed Infrastrutture 

 

 RELAZIONE AI SENSI DELL’ART. 106  COMMA 14 DEL D.Lgs. 50/2016 

 

 

 
 

LAVORI:  CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE 

 PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA 

 

IMPRESA ESECUTRICE:  COOPERATIVA ARCHEOLOGICA SOC. COOP. – VIA L. La 

Vista, 5 - FIRENZE 

 

DIRETTORE DEI LAVORI: Arch. Paolo Gagliardi 

 

CONTRATTO: Rep. n° 28568 del 03.10.2018 registrato a Empoli il 15-10-2018 serie IT n. 7232 

 

 

 

 

In riferimento all’appalto in oggetto, vista la relazione del Direttore dei Lavori nella quale si motiva 

la necessità di ricorrere alla redazione di una perizia di variante e suppletiva a seguito dei 

rinvenimenti avvenuti in cantiere durante il corso delle lavorazioni che hanno determinato diversi 

sopralluoghi con personale addetto della Soprintendenza giungendo alla conclussione di: 

- Lasciare a vista due porzioni di mura urbane nella zona dell’ingresso alla biblioteca; 

- Mantenere in opera il sistema di voltine al piano primo modificando nettamente la 

tipologia di consolidamento del solaio. 

Tali modifiche strutturali ed architettoniche hanno determianto inoltre la necessità di operare 

varianti anche a livello di impianto elettrico e meccanico. 

La sottoscritta, ai sensi dell’art. 106 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, attesta che tali lavori in 

variante, ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs 50/2016 comma 2, sono ammessi, nel limite del venti per 

cento in più dell'importo contrattuale, perché resi necessari, posta la natura e la specificità dei beni 

sui quali si interviene, per rinvenimenti verificatisi in corso d'opera, imprevisti o imprevedibili nella 

fase progettuale, e di conseguenza per adeguare l'impostazione progettuale alla salvaguardia del 



 

 

 

bene secondo quanto prescritto dalla Soprintendenza. I maggiori lavori rientrano come previsto 

all’art. 37 del capitolato speciale di appalto allegato al contratto. 

Con l’atto di sottomissione sono stati concessi ulteriori 180 giorni per l’esecuzione dei lavori 

suppletivi. 

 

Empoli, lì 20.03.2020 

 Il Responsabile del Procedimento 

      Ing. Roberta Scardigli 

 


