
COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

 

GIUNTA COMUNALE

Deliberazione 

N. 162     del   14/10/2020

OGGETTO: APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE 
DI  COLLEGAMENTO  TRA LA FRAZIONE DI  MARCIGNANA E LA 
FRAZIONE  DI  TINAIA  FINO  AL  COMUNE  DI  MONTELUPO 
FIORENTINO  -  INTEGRAZIONE  EX  ART.  16  C.  14  DPR  327/2001  - 
PERIZIA SUPPLETIVA E DI  VARIATA DISTRIBUZIONE DI  SPESA. 
APPROVAZIONE

L'anno 2020 il giorno quattordici del mese di Ottobre alle ore 16:15, in apposita sala della 
sede municipale  di Empoli,  convocata nei  modi  di  legge, si  è riunita la  GIUNTA COMUNALE 
composta dai signori : 

(Omissis il verbale)

Nome Funzione P A

BARNINI BRENDA Sindaco X

BARSOTTINI FABIO Vice Sindaco X

BELLUCCI ADOLFO Assessore X

BIUZZI FABRIZIO Assessore X

MARCONCINI MASSIMO Assessore X

PONZO ANTONIO Assessore X

TERRENI GIULIA Assessore X

TORRINI VALENTINA Assessore X

Il Sindaco Brenda Barnini assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato, con la 
partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Rita Ciardelli.
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LA GIUNTA COMUNALE,

Premesso che:
• Con Deliberazione del C.C. n° 49 del 21/05/2018 è stata adottata, ai sensi dell’art. 34 

della  LRT 65/2014,  la  variante  al  Regolamento  Urbanistico,  per  la  realizzazione 
degli  interventi  di  cui  in  oggetto  della  presente  e  contestualmente  approvato  il 
progetto definitivo dell'opera con dichiarazione di p.u, ai sensi delle disposizioni di 
cui  all'art.  12  del  DPR 327/2001,  dando  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  19  del  DPR 
327/2001,  l’approvazione  definitiva  della  variante  appone  il  vincolo  preordinato 
all’esproprio;

• Con deliberazione del C.C. n° 85 del 25/10/2018 è stata approvata definitivamente la 
variante e perfezionato quindi il vincolo preordinato all'esproprio;

• A seguito della Determinazione Dirigenziale n° 677 del 7/5/2019 ad oggetto: “(….) 
“CICL.E.M.  SISTEMA  INTEGRATO  PER  LA  MOBILITA'  URBANA 
SOSTENIBILE  -  REALIZZAZIONE  DI  UNA  PISTA  CICLABILE  DI 
COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI MARCIGNANA E LA FRAZIONE 
DI TINAIA FINO AL CONFINE CON IL COMUNE DI MONTELUPO F.NO- 
OCCUPAZIONE D'URGENZA DEI BENI IMMOBILI (...)”., l'A.C. si è immessa in 
possesso  dei  terreni  necessari  alla  realizzazione  dell'opera  pubblica  nei  mesi  di 
giugno e luglio 2019;

Premesso quindi che:

• Ad esito delle operazioni di immissione in possesso e di restituzione sul posto dei 
rilievi topografici, è emerso uno scostamento fra i precorsi già di fatto esistenti ed il 
tracciato di progetto a causa di una non corrispondenza dello stato di fatto rispetto 
alle mappe catastali, con conseguente necessità di integrare ed aggiornare il progetto 
con il quale è stata dichiarata la pubblica utilità, prevedendo ulteriori particelle in 
esproprio.  I  nuovi   terreni  interessati  dal  procedimento  di  cui  trattasi  sono  già 
destinati a stradelli e quindi già di fatto di uso pubblico come da elaborati in allegato, 
ove è inoltre specificata l'indennità di espropriazione;

• A  norma  delle  disposizioni  di  cui  all'art.  16  del  DPR  327/2001  c.14  con 
comunicazione Prot. N° 44194 del 14/07/2020 è stata data notizia agli espropriandi 
della necessità di integrare ed aggiornare il progetto definitivo/esecutivo dell'opera, 
come da elaborati in allegato alla presente:

- Relazione tecnica del luglio 2020; 
- PPE Rev. 02- Integrazione ex art. 16 comma 14 del DPR 327/2001;  
- Tavola di progetto n° 14-7 e Tavola n° 14-11, con variazione del tracciato, in  
   sostituzione delle tavole n° 6 e 9; 

dando altresì atto che la presente non costituisce variante al Regolamento urbanistico;

• Entro  il  termine  di  presentazione  delle  osservazioni,  sono  pervenute  le 
comunicazioni di cui alla Relazione del Servizio Espropri in allegato alla presente 
deliberazione; 
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Premesso inoltre che: 

• Con DD n. 1679 del 03/09/2018 è stato approvato il Progetto esecutivo: “CICL.E.M. 
Sistema  Integrato  Per  La  Mobilità  Urbana  Sostenibile.  Progetto  Integrato  Della 
Ciclopista dell'Arno Empoli-Montelupo F.no - 1° Stralcio” per l'importo complessivo 
di euro 1.225.000,00 di cui:
 a carico della Regione Toscana €    1.075.000,00
 a carico del Comune di Empoli €       150.000,00

• Con DD 761 del 21/05/2019 i  lavori  sono stati  aggiudicati  alla  ditta  SCAVITER 
S.r.l. al prezzo netto di € 639.246,63 di cui € 24.086,98 per oneri della sicurezza ed 
oltre IVA 10%;

• In data 09/08/2019 con atto rep. n. 28801 è stato sottoscritto il contratto di appalto;
 
Considerato che: 

• Durante l'esecuzione dei lavori sono emerse  circostanze impreviste ed imprevedibili 
durante  la  fase  progettuale,  nonchè  sopravvenute  esigenze  finalizzate  al 
miglioramento dell’opera in termini di sicurezza e funzionalità, che non alterano la 
natura generale del contratto (Art. 106 comma 1 lettera c numeri 1 e 2 - Decreto 
Legistlativo n. 50 del 18.04.2016);

• La  tipologia  delle  lavorazioni  è  descritta  nella  relazione  tecnica  a  firma  del 
progettista e direttore dei lavori, geom. Andrea Sequi;

Vista:

• La perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa, redatta ai sensi dell'art. 149 
c. 2 del D.Lgs. 50/2016, risulta composta dai seguenti elaborati:

• Relazione Tecnica;
• Quadro comparativo
• Computo metrico
• Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi
• N. 7 Tavole progettuali

per l’importo di € 92.413,35 oltre oneri della sicurezza per € 2.000,00 e quindi per un 
importo complessivo netto pari a € 94.413,35 oltre IVA 10%;

Considerato che:

• La ditta aggiudicataria ha preso visione della presente perizia suppletiva e di variata 
distribuzione  di  spesa,  esaminandola  ed  accettandola  in  ogni  sua  parte, 
sottoscrivendo l'atto di sottomissione;

• I maggiori lavori saranno quindi eseguiti dalla ditta aggiudicataria, data la continuità 
degli stessi, agli stessi prezzi patti e condizioni dell'appalto principale;

• In conseguenza della presente perizia l’importo complessivo netto dell’appalto risulta 
rideterminato  in  €  733.659,98  oltre  IVA,  di  cui  €  707.573,00  per  lavori  ed  € 
26.086,98 per oneri della sicurezza, oltre IVA 10%;
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• La spesa trova la  necessaria  copertura finanziaria  all’interno del  Q.T.E.  dei  lavori 
principali;

Dato atto della competenza della Giunta Comunale ad approvare l'integrazione al progetto 
definitivo con cui è stata disposta la p.u. e la relativa variante;   

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi 
rispettivamente, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento  
degli  Enti  Locali” -  T.U.E.L.  approvato  con  D.Lgs.  18.08.2000  n.  267  e  successive 
modifiche ed integrazioni, dal dirigente del settore Lavori Pubblici e Patrimonio ing. Roberta 
Scardigli  e  dal  Dirigente  del  Settore  Servizi  Finanziari  e  Sistemi  Informatici  Dott.ssa 
Cristina Buti, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;

d e l i b e r a 

1)  - Di integrare a norma delle disposizione di cui all'art. 16 c.14 del DPR 327/2201 il 
provvedimento dichiarativo della pubblica utilità di cui alla Deliberazione C.C. n° 49 del 
21/05/2018 e C.C. n° 85 del 25/10/2018, con approvazione dei seguenti elaborati, a lettura 
dei quali emerge una variazione di tracciato dovuta da uno scostamento fra i percorsi già di 
fatto esistenti ed il tracciato di progetto a causa di una non corrispondenza dello stato di fatto 
rispetto  alle  mappe catastali,  facendo altresì  proprie  le  controdeduzioni  alle  osservazioni 
pervenute di cui alla Relazione del Servizio Espropri a seguire:

- Relazione tecnica del luglio 2020;
- PPE Rev. 02- Integrazione ex art. 16 comma 14 del DPR 327/2001; 
-Tavola di progetto n° 14-7 e Tavola n° 14-11, con variazione del tracciato, in sostituzione 
delle  tavole n° 6 e 9; 
- Relazione Servizio Espropri;

dando altresì  atto che le maggiori  spese in termini  di  indennizzi,  pari a € 7.825,00 IVA 
compresa,   per  le  quali  verrà  assunto  un  nuovo  impegno  di  spesa  con  successivo  atto 
dirigenziale,  trovano copertura  finanziaria  all'interno  del  QTE dell'opera,  rideterminando 
così in € 67.825,00 la complessiva spesa prevista alla voce “Indennità di esproprio”, 

2)  Di dare  mandato  all'Ufficio  Espropri  di  adottare  i  provvedimenti  di  competenza  in 
merito alle necessarie procedure espropriative;

3)  - Di  approvare la  perizia  suppletiva  e  di  variata  distribuzione  di  spesa  dei lavori 
“CICL.E.M. Sistema Integrato Per La Mobilità Urbana Sostenibile. Progetto Integrato Della 
Ciclopista dell'Arno Empoli-Montelupo F.no - 1° Stralcio” per l’importo netto di € 94.413,35 
oltre IVA 10%, quindi per complessivi € 103.854,69 IVA compresa, ed in particolare l’atto 
di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi redatto in data 21/10/2020 dalla 
Direzione Lavori e regolarmente sottoscritto dalla ditta esecutrice;

4) - Di dare atto che la spesa risulta finanziata, come da atti di programmazione di bilancio, 
ai  capitoli  2579000  e  2581000,  e  che  l'impegno  verrà  assunto  con  successivo  atto 
dirigenziale;
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5) - Di prendere atto che per quanto concordato fra le parti con l'atto di sottomissione il 
termine per l'esecuzione dei lavori viene prorogato di 120 giorni;

6) - Di prendere atto che il nuovo QTE dell'opera risulta così definito:

Descrizione voce Somme QTE 
da 

impegnare

Somme QTE 
impegnate

Capitolo Impegno

Importo lavori 615.159,65 2579000
2581000

49079/2019 
49201/2019

Oneri per la sicurezza 24.086,98 2579000
2581000

49079/2019 
49201/2019

Importo netto  lavori aggiudicati 639.246,63 2579000
 2581000

49079/2019 
49201/2019

Importo lavori in variante 92.413,35 2579000
 2581000

Oneri per la sicurezza lavori in variante 2.000,00 2579000
 2581000

Nuovo importo contrattuale  € 733.659,98

IVA 10% sui lavori aggiudicati 63.924,66 2579000
2581000

49079/2019 
49201/2019

IVA 10% sui lavori in variante 9.441,34 2579000
 2581000

Indennità di esproprio 54.201,68  13.623,32 2579000 48050/2018

Spese tecniche finalizzate alla realizzazione 
delle fasi progettuali

14.994,15 2579500

2581000

42831/2016
44027/2017
46653/2018
47780/2018

Affidamento incarico servizi 
tecnici/catastali
(D.D. 881/2019)

7.875,00 2581000 49430/2019

Incarico collaudo statico sottopasso 2.283,84 2581000 1843/2020

Incarico coordinamento sicurezza e d.l. 
opere strutturali

8.818,16 2579000
2581000

1893/2020
1894/2020

Somme a disposizione

Spese tecniche per incentivi 2% 19.260,00  2579000
2581000

48050/2018
48051/2018

Contributo ANAC 375,00 2579000
2581000

48050/2018
48051/2018

Somme derivanti da ribasso d’asta (fino al 
31/12/2020)

296.542,87 2579000 48050/2018

Totale somme a disposizione 316.177,87
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Totali parziali 474.234,24 750.765,76

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO 1.225.000,00

5) - Di dare atto che:

- che il Responsabile del Procedimento è il dirigente del Settore ing. Roberta Scardigli
- i codici identificativi del progetto sono:  CUP C71B18000290001 – CIG 7734856D15

6) - Di allegare al presente provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri 
di  regolarità  tecnica e contabile  di  cui  all'art.  49 comma 1 del  "Testo Unico delle  leggi 
sull'ordinamento  degli  Enti  Locali"  -  TUEL approvato  con D.Lgs.  18/08/2000  n.  267 e 
successive modifiche ed integrazioni;

7) - Di dare atto che ai sensi dell'art. 125 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli 
Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed 
integrazioni, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Quindi la Giunta Comunale

In  ragione  della  necessità  di  procedere  con  urgenza  all'approvazione  del  presente 
provvedimento;

Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e nelle forme di legge,

delibera

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del 
"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - TUEL approvato con D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del 
vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente 
atto  è  avvenuta  nel  rispetto  degli  obblighi  di  regolarità  e  correttezza  dell'azione 
amministrativa.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Generale
Brenda Barnini Dott.ssa Rita Ciardelli

=====================================================================
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