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COMUNE DI EMPOLI 

 

Ufficio Tecnico - SEZ. LL.PP. 
  

Proposta di accordo bonario ai sensi dell’articolo 205 del D.Lgs. 50/2016 
 

oggetto della proposta da riserva n. 01    a riserva n. 13 

appaltatore Cooperativa Archeologia Soc. Coop 

con sede legale in Via L. La Vista, 5 - (Firenze)      
codice fiscale e partita I.V.A. 03185890484      

 

data della proposta 

 

06 luglio 2021       

  

committente Comune di Empoli       

lavori Consolidamento e restauro della biblioteca comunale 

R.Fucini di Empoli       

Codice (CIG) 6832064D8E      

Codice (CUP) C72C160000100006      

  

numero e data del contratto Rep N° 28568 del 03.10.2018 
somma autorizzata risulta:  

importo del contratto principale €. 1.185.046,00 
importo per atto di sottomissione n° 1 del 
16/03/2020 approvato con det. n° 441 del 
04/05/2020    

 
€. 169.817,99 

importo per atto di sottomissione n° 2 del 
14/06/2021 approvato con det. n° 668 del 
22/06/2021     

 
€. 130.691,36 

Totale €. 1.485.555,35 

SAL Liquidati dal n° 1 al n° 8 €. 1.249.842,84 

Restano da contabilizzare €. 235.712,51 

direttore dei lavori opere architettoniche Arch. Paolo Gagliardi      

direttore dei lavori opere strutturali Ing. Riccardo Tosetti 

direttore dei lavori opere impiantistiche Ing. Matteo Gestri 

Cooordinatore della Sicurezza CSE Arch. Daniela Chiesi 

Responsabile del procedimento (RUP) Ing. Roberta Scardigli      

data di consegna dei lavori  17/10/2018      
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Premesso: 
 
□  che l’appaltatore ha apposto n. 13 riserve nel registro di contabilità fino all’emissione del 

SAL N° 8,  
 
□ che le riserve di cui sopra ammontano ad €. 1.000.907,33 al netto del ribasso d’asta;  
 
□ che l’importo delle stesse supera il limite del quindici per cento dell’importo contrattuale; 
 
□ che il responsabile del procedimento (RUP), ha esaminato le riserve che la ditta ha iscritto 

nel corso dei lavori, a seguito del ricevimento delle relazioni riservate della D.L. ritenendone 
alcune di esse infondate; 

 
□ al momento dell’ultimo SAL 8 il responsabile del procedimento (RUP), ha ravvisato, sulla 

base della relazione riservata della DL, la non manifesta infondatezza di alcune riserve il cui 
importo complessivo ha raggiunto un valore tale da attivare ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs 
50/2016 la procedura di accordo bonario; 

 
□ che a seguito di ciò il RUP ha inoltrato al collaudatore la documentazione relativa alle riserve 

e ha avviato nei termini di legge la procedura di accordo bonario di cui all’art. 205 del D.Lgs. 
50/2016 e dell’art. 49 del Capitolato Speciale d’Appalto, richiedendo le relazioni riservate 
al direttore dei lavori ed al collaudatore tecnico amministrativo; 
 

□ che il direttore dei lavori ha redatto la sua relazione riservata di data 25/06/2021; 
 
□ che il collaudatore ha redatto la sua relazione riservata di data 28 giugno 2021; 
 
□ che il responsabile del procedimento (RUP) ha sentito per le vie brevi l’appaltatore sulle 

condizioni ed i termini di un eventuale accordo, ricevendone risposta affermativa; 
 
Il responsabile del procedimento (RUP), analizzate le relazioni riservate, formula la seguente 
proposta di accordo bonario nei termini previsti dalla legge: 
 

tempo utile di contratto 216 

scadenza per l’ultimazione 20/05/2019       

giorni per termini suppletivi -variante n° 1 180 gg 

giorni complessivi di sospensione 32+88+52=172 gg 

giorni di proroga 30+60=90gg 

Termine fissato per ultimazione lavori con va-

riante n° 2 

180 gg 
 

14 agosto 2021 
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Le riserve dalla n° 6 alla n° 13, come precisato e motivato nelle relazioni riservate, risultano 
non accoglibili perché formulate senza la quantificazione economica nei tempi e modi previsti 
dalla normativa. 
 
Di seguito si riporta quindi l’analisi delle riserve dalla n° 1 alla n° 5 ritenute accoglibili per la 
loro corretta formulazione: 
 
 

 

 

Rispetto alla richiesta totale dell'impresa di € 1.000.907,33 al netto del ribasso d’asta si propone di rico-

noscere la somma di   € 147.000,00 al netto del ribasso d’asta di cui si propone il pagamento a norma di 

legge, oltre IVA. 10% per un importo complessivo di €. 161.700,00. 

 

Con la firma del presente accordo l’Impresa Cooperativa Archeologia Soc. Coop dichiara esplicitamente 

di rinunciare ad ogni ulteriore azione, anche giudiziale, in riferimento al riconoscimento delle somme 

iscritte sul registro di contabilità con le riserve sopra richiamate, conseguentemente, la stazione appal-

tante nulla dovrà all'affidataria in ordine alle stesse riserve, obbligandosi esclusivamente alla correspon-

sione dell'importo derivante dal presente accordo. 

 

 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO 

Riserve n. 

richiesta appalta-

tore 

Euro 

collaudatore 

Euro 

importi riconosciuti 

Euro  

aliquota I.V.A. 

01/A €.227.970,42  €. 0,00 €. 0,00 10% 

01/B €. 137.814,45 €. 120.00,00 €. 113.308,38 10% 

01/C €. 122.311,45 €. 40.000,00 €. 30.000,00 10% 

02 €. 418.759,95 €. 0,00 €. 0,00 10% 

03 €. 16.833,17 €. 0,00 €. 0,00 10% 

04 €. 3.691,62 €. 3.691,62 €. 3.691,62 10% 

05 €. 78.526,27 €. 0,00 €. 0,00 10% 

Totale €.1.000.907,33 163.691,62 €.  147.000,00 
 

10% 
 

Somma con I.V.A.  € 161.700,00 
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Tutto ciò premesso l’Impresa Cooperativa Archeologia Soc. Coop, il Responsabile del Procedimento e 

Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, Ing. Roberta Scardigli, sottoscrivono il presente 

verbale e, dopo la superiore approvazione dell’Amministrazione Comunale, si impegnano a ritenere a 

tutti gli effetti valido il presente accordo sottoscritto ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 

49 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Roberta Scardigli 

L’Impresa  

Cooperativa Archeologia Soc 

 


