


Nome attività Durata

Recinzione e apprestamenti del cantiere 3 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 2 g

Impianti di servizio del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Demolizione eseguita a mano 1 g

Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano 1 g

COPERTURA 15 g

Strutture principali della copertura 15 g

Montaggio di strutture reticolari in acciaio 12 g

Posa di policarbonato 5 g

Intonaci e pitturazioni in facciata 1 g

Formazione intonaci esterni tradizionali 1 g

Tinteggiatura di superfici esterne 1 g

Smontaggio degli apprestamenti del cantiere 1 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g
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