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COMUNE  di  EMPOLI 

 

U f f i c i o   T ecn i co  

– Servizio Manutenzione Immobili –  

 

LAVORI  :ADEGUAMENTO NORME ANTI-COVID19: REALIZZAZIONE DI OPERE 

DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ALCUNE SCUOLE DI 

PROPRIETA’ DEL COMUNE DI EMPOLI. 

IMPRESA       : DONATI E DAMIANI S.r.l. con sede in Prato (PO)Via P. della Francesca n. 39 

IMPORTO : Importo contrattuale di € 56.201,74. 

CONTRATTO : Lettera Commerciale prot. n. 50052 del 12/08/2020.  

   

RELAZIONE SUL CONTO FINALE 

I lavori oggetto del presente appalto sono stati eseguiti tutti, in conformità con le norme della 

sicurezza e del rispetto delle regole del contratto di appalto. In ottemperanza al D. Lgs. n. 50 del 

18 aprile 2016 e sue mm. ii. e alle Linee Guida redatte da A.N.A.C. redigo la presente relazione 

specificando quanto a seguire: 

 

Progetto: Il progetto in oggetto è stato redatto dall’U.T.M. in data 22/07/2020 ed è stato 

approvato e affidato alla ditta DONATI e DAMIANI S.r.l. di Prato con la Determina Dirigenziale n. 

811 del 07/08/2020 per l’importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza e IVA, di 

euro 56.201,74 (diconsi euro cinquantaseimiladuecentouno/74) così ripartito in seguito allo 

sconto offerto in fase di gara di appalto: 

A.  IMPORTO DEI LAVORI 

 1. IMPORTO LAVORI EDILI euro 42.586,80  

 2.  ONERI PER LA SICUREZZA euro 4.500,00 

  IMPORTO TOTALE LAVORI Euro 47.067,00 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’A.C. 

 1. IVA 22 % euro 10.134,74 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro 10.134,74 

  

C. IMPORTO TOTALE Euro 56.201,74 
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Si precisa che la ditta Donati e Damiani ha offerto uno sconto sull’importo lavori a base di gara 

pari al 2,39463%. 

 

a) Consegna, durata e fine dei lavori: I lavori sono stati consegnati in data 10/08/2020 e 

sono stati completamente ultimati, nei tempi contrattuali, in data 31/08/2020; entrambe le 

date sono state accertate con apposito verbale redatto e firmato per accettazione dalla ditta 

esecutrice e dalla Direzione Lavori. 

 

b) Atti di consegna e riconsegna: Durante i lavori non sono stati consegnati o concessi in uso 

all’esecutore, nessun mezzo d’opera, area o cava di prestito. 

 

c) Perizie suppletive o di variante: Durante il corso dei lavori non sono state redatte perizie 

suppletive o di variante. 

 

d) Verbali di nuovi prezzi: Durante l’esecuzione dei lavori non sono stati redatti nuovi 

prezzi. 

 

e) Ordini di servizio: Durante il corso dei lavori non sono stati emessi ordini di servizio. 

 

f) Andamento dei lavori: I lavori si sono svolti regolarmente, in conformità delle norme 

contrattuali e delle disposizioni date all’atto pratico dalla direzione lavori. Si fa presente che 

sono stati fatti accordi bonari tra la Direzione Lavori e l’impresa che non incidono 

sull’importo contrattuale e pertanto senza nulla altro a pretendere dalla ditta esecutrice, 

per migliorare la qualità dell’opera finale. Resta inteso che, sempre in totale accordo tra la 

Stazione Appaltante e la ditta esecutrice che, non sarà niente altro preteso in 

maggiorazione al contratto di appalto in oggetto. Pertanto, tutto quanto eseguito rientra 

nel totale complessivo del costo delle opere e nei termini di legge.  

 

g) Sospensioni, ripresa e ultimazione dei lavori: Non si sono verificate sospensioni. 

 

h) Danni di forza maggiore: Durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di 

forza maggiore e sinistri di alcun tipo a persone, animali o cose. 

 

i) Accertamenti: Durante l’esecuzione dei lavori non sono stati rilevati fatti anomali e non 

sono state esperite prove. 

 

l) Proroghe concesse: Non è stata chiesta ne concessa nessuna proroga. 
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m)Contabilità: Gli atti contabili sono stati redatti con regolarità in base alle norme 

contrattuali e di legge e firmate, dalle parti agenti, senza riserve. 

 

n) Collaudo: Non si rilevano ulteriori informazioni ai fini del collaudo. Si fa presente che, 

vista la natura delle opere non è necessario il collaudo finale dei lavori e pertanto sarà 

redatto il solo Certificato di Regolare Esecuzione. 

Si precisa inoltre che, ai sensi del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e delle Direttive A.N.A.C., 

qualora nel biennio successivo alla data dell’emissione del Certificato di Regolare 

Esecuzione, dovessero emergere vizi o difetti dell’opera, il responsabile del procedimento 

provvederà a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, 

sentiti il direttore dei lavori e l’organo di collaudo, se previsto, ed in contraddittorio con 

l’esecutore, se detti difetti, derivino da carenze nella realizzazione dell’opera; in tal caso 

proporrà alla stazione appaltante di far eseguire dall’esecutore, od in suo danno, i 

necessari interventi. Nell’arco di tale biennio l’esecutore è tenuto alla garanzia per le 

difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione. 
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CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

Visto e letto quanto riportato nella relazione sul conto finale e non avendo nulla altro da aggiungere 

o da eccepire si certifica la regolare esecuzione delle opere eseguite conformemente al progetto e 

alle indicazioni impartite in fase esecutiva, a tutte le norme del Contratto di Appalto e nel rispetto 

del D. Lgs. N. 50/2016 e sue mm.ii.    

A.  CERTIFICAZIONE DI PAGAMENTO 

- Visto il Conto Finale delle opere che attesta il seguente riepilogo contabile: 

  Totale Netto dei Lavori : € 46.067,00; 

  A Dedurre Acconti già corrisposti : € 0,00; 

   

  CREDITO NETTO IMPRESA : € 46.067,00; 

  (diconsi euro quarantaseimilasessantasette/00)  

 

- Fatta la verifica dei lavori eseguiti, considerato quanto espresso nella relazione di cui al punto –A– e 

nei successivi punti, il sottoscritto Direttore dei Lavori 

CERTIFICA 

la regolare esecuzione delle opere, fatte dalla Ditta DONATI E DAMIANI S.r.l. con sede in Prato  

Via Piero della Francesca n. 39,  

propongo 

la liquidazione del credito di € 46.067,00 (diconsi euro quarantaseimilasessantasette/00) oltre IVA 

e il pagamento all’impresa a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il 

presente certificato, fatto salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo le rettifiche che 

può apportare l’ufficio in sede di revisione.  In virtù di quanto sopra espresso e terminati tutti i 

lavori si può procedere allo svincolo della Polizza assicurativa stipulata dalla Ditta esecutrice in 

fase di gara di appalto.        

Empoli, 10 settembre 2020  
IL DIRETTORE DEI LAVORI 

 Geom. Maurizio Minoli 

 
 

________________________ 

 
 

L’IMPRESA 
Donati e Damiani S.r.l. 

 

 
________________________ 

 

Visto, accertato e confermato: 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Roberta Scardigli 

 


