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OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

Comune di Empoli
Città Metropolitana di Firenze

STATO FINALE DEI LAVORI
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Contratto in data __/__/____ rep. n.  registrato a  in data __/__/____ al n.  di euro 0.00

Adeguamento norme Anti-Covid19: realizzazione di opere di 
manutenizione straordinaria in alcune scuole di Proprietà del Comune di 
Empoli.

Comune di Empoli

DONATI E DAMIANI S.r.l. con sede in Prati Via P. della Francesca n. 39

Data Offerta:

Data Consegna:

Data Inizio Lavori:

Giorni Utili per Ultimazione:

Data Utile per Ultimazione:

Giorni di Sospensione:

Numero di Sospensioni

Nuova Data Ultimazione:

Data FINE LAVORI:

__/__/____

__/__/____

0

0

__/__/____

0

__/__/____

__/__/____

__/__/____

47 086.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

______

______

0.00

0.00

IMPORTO DEL PROGETTO:

Somme a Disposizione:

Anticipazione:

Importo per la Sicurezza:

IMPORTO DI VARIANTE

Somme a Disposizione (variante):

Importo per la Sicurezza (variante):

Giorni impiegati in PIU':

Giorni impiegati in MENO:

Importo per la Manodopera:

Importo per la Manodopera (variante):

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Posa in opera di cerchiatura  metallica per formazione di vani porta in parete esistente, costituita da montanti del
EP01 tipo n°1/2 IPE 270 / n° 1 HEB280 (S275), architrave del tipo n°1/2 IPE 270 (S275), traverso inferiore del tipo n° 1

HEB 160 / n° 1 HEB 180 / n° 2 HEB 140 (S275), compreso oneri per scasso della muratura esistente per
l’inserimento della cerchiatura e per la formazione delle sedi di appoggio, formazione del piano di appoggio con
una o più file di mattoni pieni, n°2 barre filettate ?16 con dadi di testa per collegamento dei due profilati (montanti
e traversi) costituenti la cerchiatura, compreso oneri per taglio, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, barre
filettate e dadi, il getto di calcestruzzo C 25/30 per l’annegamento del traverso inferiore, le opere murarie di
sigillatura e/o regolarizzazione (riempimento anima con laterizi, formazione di spigoli, le zanche in HEA 120 e
quant’altro necessario fino alla intonacatura dell’intradosso e delle facce laterali, compreso oneri per ponteggi di
servizio, mobili e non. Sono compresi nel prezzo l’assistenza muraria, riprese, Ii puntellamenti, il carico, trasporto e
conferimento a discarica dei materiali di resulta ed ogni altro onere, anche se non espressamente descritto, ma
necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.

SOMMANO a corpo 1,00 27´329,50 27´329,50

2 Fornitura e posa in opera di n. 4 soglie da mettere dopo la demolizione delle pareti oltre alla muratura, se
EP02 necessario, delle prime file di mattonelle del pavimento che si attestano alla parete demolita e compreso tutte le

lavorazioni necessarie per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
SOMMANO a corpo 1,00 1´756,89 1´756,89

3 Esecuzione di riprese di intonaco della testata delle mazzette N. 6 (totale) e sull’attaccatura della parete in mattoni
EP03 lato Materna di Avane. Compreso ponti di servizio e quanto altro necessario per dare l’opera finita a perfetta regola

d’arte.
SOMMANO a corpo 1,00 2´440,13 2´440,13

4 Tinteggiatura finale delle pareti in cartongesso di colore a scelta della D.L. mediante la stesura di due amni di
EP04 vernice. Compresi ponti di servizio fornitura e posa in opera di teli copritutto e quanto altro necessario per dare

l’opera finita a perfetta regola d’arte.
SOMMANO a corpo 1,00 927,25 927,25

5 Operaio Specializzato.Opere di assistenza a idraulici e elettricisti, preparazione (spostamento e riposizionamento
EP05 arredi lavagne banchi ecc.) e pulizia finale del cantiere e delle stanze oggetto di intervento.

SOMMANO a ore 20,00 35,51 710,20

6 Realizzazione di una parete in cartongesso, altezza e sviluppo come da esecutivo, spessore pari a 0.15 m. Detta
EP07 parete è del tipo “Knauf”, modello “W112, formata da montanti C 100x50 sp. 0.60 mm ed interasse pari a 40 cm,

in presso-piegati a freddo e da doppia lastra in cartongesso di 12.5 mm cadauna su ciascuna faccia. La guida
inferiore deve essere dotata di ala da 100/40/40 mm di sp. 8/10, mentre quella superiore deve essere dotata di ala
maggiorata da 100/100/100 mm di sp. 10/10. La guida inferiore sarà tassellata alla soletta di base esistente
(sottofondo in sabbia e cemento) mediante viti in acciaio zincato Hilti HUS, ? 10x70 mm con interasse pari a 30
cm, mentre quella superiore sarà collegata tramite un tubolare 100x100x5 con viti autoperforanti Hilti S-MD03 S
?5,5x26 mm con interasse pari a 30 cm alle pareti trasversali a mattoni pieni, compreso ponteggi di servizio, mobili
e non, e quant’altro necessario a fornire il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Oltre la fornitura e la posa di n. 2
porte in legno.

SOMMANO a corpo 1,00 7´808,43 7´808,43

7 Opere per la movimentazione in sicurezza dei materiali e per opere di sostegno come puntellature preliminari ai
Sicurezza lavori di demolizione.

SOMMANO a corpo 1,00 4´500,00 4´500,00

8 Operaio Comune.Opere di assistenza a idraulici e elettricisti, preparazione (spostamento e riposizionamento arredi
EP06 lavagne banchi ecc.) e pulizia finale del cantiere e delle stanze oggetto di intervento.

SOMMANO a ore 20,00 29,73 594,60

Parziale LAVORI A MISURA euro 46´067,00

T O T A L E   euro 46´067,00

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: Comune di Empoli

A   R I P O R T A R E 



pag. 3

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Tipologia Appalto: a Misura
Tipologia Offerta: Prezzi Unitari

LAVORI A MISURA euro 46´067,00

PER LAVORI A MISURA euro 46´067,00

T O T A L E   euro 46´067,00

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: Comune di Empoli

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI

TOTALE NETTO DEI LAVORI euro 46´067,00

A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:

RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro 46´067,00

     Empoli, 10/09/2020

L'Impresa
DONATI e DAMIANI S.r.l. con sede in Prato

Il Direttore dei Lavori
Geom. Maurizio Minoli
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-----------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
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STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: Comune di Empoli  ['COVIDEDILE.dcf'   (C:\ACCA - Copia\PriMus-DCF\)  v.1/8]

A   R I P O R T A R E 


