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Settore  I  -  Lavori  Pubblici  e  Patrimonio

DETERMINAZIONE N 364 del 19/04/2021

Oggetto:

PROGETTO DI INNOVAZIONE URBANA HOPE “HOME OF PEOPLE AND EQUALITY” - LAVORI 
DI  SISTEMAZIONE  DEGLI  SPAZI  APERTI  DI  RELAZIONE  NEL  COMUNE  DI  EMPOLI. 
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA



Il Dirigente del Settore 

Premesso:

• con  delibera  G.C.  n.  42  del  02/03/2017  è  stato  approvato  il  progetto  definitivo  “Lavori  di  
sistemazione  degli  spazi  aperti  di  relazione”  del  valore  complessivo  pari  a  €  592.507,00  IVA 
compresa;

• il progetto costituisce parte dell'intervento di rigenerazione urbana “Hope – Home of Peolple and 
Equality” legato ai fondi europei POR-FESR 2014-2020 – Asse 6 Urbano – Progetti di Innovazione 
Urbana (PIU), strumento di cofinanziamento della Regione Toscana destinati a interventi integrati 
finalizzati alla risoluzione di problematiche di ordine sociale, economico ed ambientale in ambito  
urbano. Il contributo regionale è definito e regolato dall'Accordo di Programma sottoscritto tra i due  
Enti il 27/04/2017 e approvato con D.P.G.R. n. 62 del 15/05/2017 e ss.mm.ii. e dal Disciplinare di 
Attuazione dei PIU, approvato con D.G.R. n. 892 del 13/09/2016 e ss.mm,.ii.;

• con D.D. n. 1135 del 24/140/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera, dello stesso importo di 
€ 592.507,00 IVA compresa;

• l'opera risulta finanziata come segue:

a carico Regione Toscana €      246.326,00 (capitolo 500010)

a carico Comune di Empoli €      346.181,00 (capitolo 2595001- capitolo 2595003)

Premesso inoltre che:

• con D.D. n. 1015 del 30/07/2018 i lavori sono stati affidati alla ditta EDILTECNICA S.r.l. con sede 
legale  in  Carrara  (MS)  -  Viale  Domenico  Zaccagna  6  -  Cod.  Fisc.  e  P.  IVA 00571410455per 
l'importo di €  395.741,72 oltre IVA 10%, al netto del ribasso del 23,796% offerto in sede di gara;

• con atto rep. 28579 del 15/10/2018 è stato stipulato Il contratto di appalto;

Preso atto che:

• in seguito all’avvio dei lavori, avvenuta il giorno 04/10/2018, sono sopravvenute delle circostanze 
impreviste e imprevedibili nella fase di progetto, senza che queste alterino la natura generale del  
contratto di appalto, che hanno determinato la necessità di redigere una perizia di variante, il cui  
aumento di spesa trova capienza nel Quadro Economico dell'opera nel rispetto dell'art. 106 del D.lgs.  
50/2016;

• la natura degli imprevisti, puntualmente descritta nella Relazione Tecnica firmata dal Direttore dei  
Lavori,  risulta sostanzialmente riconducibile a:

a)  imprevisti imprevedibili nella fase progettuale, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 
50/2016, che hanno comportato una variazione dell'aspetto economico;

b) esigenze di miglioramento dell'opera, motivata da circostanze sopravvenute e imprevedibili al  
momento della stipula del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016), che 
hanno comportato una variazione dell'aspetto economico;

c)  imprevisti imprevedibili nella fase progettuale, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. 
50/2016, che hanno comportato una riduzione economica dell'appalto o modifiche dipendenti dal  
precedente punto b);

d) aumento  degli  oneri  per  la  sicurezza,  dovuti  alla variante  in  oggetto e  all'introduzione delle  
prescrizioni per la normativa Anticovid sui cantieri;



Vista ora: 

• la  perizia  suppletiva  e  di  variata  distribuzione  di  spesa  predisposta  dall'U.T.C.  e  composta  dai 
seguenti elaborati:

- relazione tecnica di variante;
- computo metrico di variante e suppletiva;
- quadro comparativo di variante e suppletiva;
- atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;

per l’importo netto di € 43.504,24 oltre a € 789,93 per oneri della sicurezza ed oltre IVA al 10%.

Considerato che:

• la ditta aggiudicataria ha preso visione della presente perizia suppletiva e di variata distribuzione di  
spesa, accettandola in ogni sua parte e sottoscrivendo l'atto di sottomissione;

• i maggiori lavori saranno eseguiti dalla ditta aggiudicataria, data la continuità degli stessi, agli stessi  
prezzi patti e condizioni dell'appalto principale;

• in conseguenza della presente perizia l’importo contrattuale risulta rideterminato in € 423.810,96 di 
lavori, oltre a € 16.224,93 per oneri della sicurezza, per un importo totale di €  440.035,89 oltre a 
IVA al 10%;

• la spesa trova la necessaria copertura finanziaria all’interno del Q.T.E. generale dei lavori principali;

Ritenuto quindi:

• dover procedere all'approvazione della perizia in esame e all'assunzione del necessario impegno di  
spesa per l'importo complessivo di € 48.723,59 IVA compresa;

Dato atto che:

• sulla base del 1° certificato di pagamento dei lavori la ditta appaltatrice emetteva la fattura n. 14/33 
del 07/03/2019 per il corrispondente importo netto di € 81.600,00, maggiorata dell’aliquota IVA 
22% anziché 10%;

• sulla base del 2° certificato di pagamento dei lavori la ditta appaltatrice emetteva la fattura n. 46/33 
del 29/07/2019 per il corrispondente importo netto di € 127.400, maggiorata dell’aliquota IVA 22% 
anziché 10%;

• all’impresa è stata richiesta la nota di credito dell’importo di € 25.080,00 corrispondente all’IVA 
versata in eccesso e la stessa IVA è stata recuperata nel calcolo del saldo che mensilmente viene 
determinato da versare all’Erario; 

• a fronte di  una conseguente minore disponibilità finanziaria sull'appalto occorre necessariamente  
recuperare  la  somma  di  €  25.080,00  attingendo  dalle  economie  di  spesa  all’interno  del  QTE 
dell’opera;

• ai sensi del D.L. 91/2017 così come convertito dalla legge 123 del 07/03/2017 le economie derivanti 
dal ribasso d'asta sono rimaste legate alla realizzazione dell'opera come f.p.v.; 

• la copertura finanziaria della spesa è garantita al capitolo 2695003;

Visti:

• il D.lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e 
integrazioni, Tuel;

• il  D.lgs.  118/2011,  successive  modifiche  e  integrazioni,  recante  disposizioni  in  materia  di  
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei 
loro Organismi;

• l’art.  107  del  D.lgs.  n.  267/2000,  secondo  cui  spettano  ai  dirigenti  tutti  i  compiti,  compresi  
l’adozione  degli  atti  amministrativi  che  impegnano  l’Ente  verso  l’esterno,  di  attuazione  degli 



obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e  
dai Regolamenti comunali.

• lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi; 
Regolamento sui controlli  interni;  Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei 
contratti;

• il decreto del Sindaco n. 66 del 01/08/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di  
direzione del Settore I “Lavori pubblici e patrimonio”;

Richiamate:

• la  deliberazione  consiliare  n.  21  del  15/02/2021  con  la  quale  è  stato  approvato  il  bilancio  di 
previsione 2021-2023;

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 17/02/2021 con la quale sono state assegnate ai  
dirigenti le risorse finanziarie del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;

determina

Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva,

1.  Di  approvare la  perizia  suppletiva  e  di  variata  distribuzione  di  spesa  dell'appalto  “Progetto  di  
Innovazione Urbana “Hope – Home of Peolple and Equality. Lavori di sistemazione degli spazi aperti di  
relazione” per l’importo netto di € 43.504,24 oltre a € 789,93 per oneri della sicurezza ed oltre IVA al 10%.  
composta dagli elaborati elencati in premessa;

2. Di approvare in particolare l’atto di sottomissione redatto in data 23/03/2021  dalla Direzione Lavori e 
regolarmente  sottoscritto  dalla  ditta  esecutrice,  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

3. Di affidare i lavori alla ditta  EDILTECNICA S.r.l. con sede legale in Carrara (MS) - Viale Domenico 
Zaccagna 6 - Cod. Fisc. e P. IVA 00571410455, data la continuità degli stessi, ai prezzi, patti e condizioni 
dell'appalto principale per l'importo complessivo di € 48.723,59 IVA compresa;

4. Di stabilire pertanto che ai 15 Nuovi Prezzi (dal NP025 al NP039) di cui trattasi è stato applicato il ribasso 
contrattuale del 23,796%;

5. Di dare atto che l'importo netto dei lavori, a seguito del presente deliberato, risulta pari a € 440.035,89 con un 
aumento di € 44.294,17 rispetto all'originario ammontare dell'appalto pari ad € 395.741,72;

6. Di sub-impegnare, secondo i principi di cui al D.lgs. 118/2011, a favore della ditta EDILTECNICA S.r.l. 
come sopra generalizzata, la complessiva spesa di € 48.723,59 sul bilancio di previsione 2021-2023 imputandola 
a agli esercizi e capitoli indicati nella tabella in calce:

capitolo

missione
progr.
titolo

 macroag.

identificativo conto finanziario
 (V livello piano dei conti)

raccordo con contabilità 
economico patrimoniale

(All. A 6/3 D.lgs. 118/2011)
Codice

competenza
o fondo 

pluriennale 
vincolato

Esercizio esigibilità

2021

2695001 10/05/2/02
 U.2.02.01.09.012 

Infrastrutture stradali
(coll. Cen  500010) 

1.2.2.01.01.01.001.99
Infrastrutture stradali

BII11.3 f.p.v. 2.436,18

2695003 10/05/2/02
 U.2.02.01.09.012 

Infrastrutture stradali 
1.2.2.01.01.01.001.99
Infrastrutture stradali

BII11.3 f.p.v. 46.287,41



7.  Di  prendere  atto  che,  per  quanto  concordato fra  le  parti  con  l'atto  di  sottomissione,  il  termine  per 
l'esecuzione dei lavori viene prorogato di 60 giorni;

8. Di riapprovare al termine il QTE dell'opera come segue:

Importo QTE 
impegnato

Importo QTE 
da impegnare

Capitolo impegno

Importo lavori aggiudicati IVA 10% compresa 

80.000,00 2695001 47162/2018

100.000,00 2695001 47163/2018

140.000,00 2695003 47164/2018

115.315,89 2695003 47165/2018

Sommano 435.315,89

Importo lavori variante IVA 10% compresa 2.436,18 2695001 3725/2021

46.287,41 2695003 3726/2021

Sommano 48.723,59

Importo totale lavori appaltati 484.039,48

Acquisto arredi sistemazione p.za del Popolo 8.849,88 2695001 48921/2019

Integrazione per differenza IVA erroneamente 
pagata al 22% 25.080,00 2695003

3727/2021

3728/2021

Somme a disposizione

Spese per imprevisti 54.234,94 2695001 44672/2018

Incentivi di progettazione 11.850,14 2695003 44673/2018

Economie di gara
805,00 2695001 44525/2019

7.647,56 2695003 44526/2019

Totali parziali 517.969,36 74.517,64

TOTALE COSTO OPERA 592.487,00

10. Di dare atto che:

Il Responsabile del Procedimento è l'ing. Roberta Scardigli dell'U.T.C.

I codici identificativi dell'appalto sono:  CIG 7207843435 - CUP C74E17001000006

11.  Di  dare atto che,  ai  sensi  dell’articolo 183,  comma  8,  del  Tuel,  la  spesa di  cui  al  presente  atto  è 
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;

12. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel, la presente determinazione diviene esecutiva 
con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria,  da  parte  del 
Responsabile del servizio finanziario;

13.  Di  provvedere alla  pubblicazione  del  presente  atto  nel  sito  web  istituzionale,  sotto  sezione 
“provvedimenti” e “bandi di gara e contratti” di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli obblighi di 
pubblicazione previsti dagli articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. lgs. 50/2016;



14.  Di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  191,  comma  1,  del  Tuel,  gli  impegni  di  cui  alla  presente  
determinazione  saranno  comunicati  all’affidatario/beneficiario  contestualmente  all’ordinazione  della 
prestazione, ai fini dell’inserimento degli stessi nella successiva fattura o documento di spesa;

15. Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente Regolamento 
del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli  
obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non sussistono per il sottoscritto situazioni di 
conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L. 241/1990;

16. Di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta Comunale. 

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata 
che ne forma parte integrante e sostanziale 

Anno Num. Capitolo
Anno 

Comp.
Piano Fin Descrizione Soggetto CIG Importo

U 2021 3725 10052.02.2695001 2021 U.2.02.01.09.012

POR FESR 2014-2020-PIU-
SISTEMA DEGLI SPAZI 
APERTI S09-UTENTE 82 coll 
cen 500010

EDILTECNICA 
SRL

72078434
35

2.436,18

U 2021 3726 10052.02.2695003 2021 U.2.02.01.09.012

POR FESR 2014-2020-PIU-
SISTEMA DEGLI SPAZI 
APERTI S09-UTENTE 82 
-AVANZO

EDILTECNICA 
SRL

72078434
35

46.287,41

U 2021 3727 10052.02.2695003 2021 U.2.02.01.09.012

POR FESR 2014-2020-PIU-
SISTEMA DEGLI SPAZI 
APERTI S09-UTENTE 82 
-AVANZO

EDILTECNICA 
SRL

72078434
35

16.341,45

U 2021 3728 10052.02.2695003 2021 U.2.02.01.09.012

POR FESR 2014-2020-PIU-
SISTEMA DEGLI SPAZI 
APERTI S09-UTENTE 82 
-AVANZO

EDILTECNICA 
SRL

72078434
35

8.738,55

Empoli, 19/04/2021

Il Dirigente del Settore

      

   


