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ID Nome attività Durata Predecessori

1 REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - STRALCIO 1 173 g

2 Fase 0 - Cantierizzazione 2 g

3 Installazione cantiere base 2 g

4 Fase 1 - Da Via Bisarnella a Palazzetto dello Sport 16 g 2

5 Installazione cantiere mobile 1 g 3

6 Fresatura pavimentazione 1 g 5

7 Demolizione del corpo stradale per posa aiuola 2 g 6

8 Demolizioni marciapiede 3 g 6

9 Scavo a sezione obbligata per posa in opera pozzetti e corrugati 3 g 8

10 Messa in opera di pozzetti e corrugati 2 g 9

11 Messa in opera cordonato aiuola centrale 6 g 8

12 Stesa terreno vegetale aiuola centrale 2 g 11

13 Stesa usura pista ciclabile 1 g 12

14 Segnaletica pista 1 g 13

15 Smobilizzo cantiere mobile e pulizia dell'area 1 g 13

16 Fase 2 - Da Palazzetto dello Sport a parcheggio Stadio 15 g 15

17 Installazione cantiere mobile 1 g 15

18 Fresatura pavimentazione 2 g 17

19 Demolizione del corpo stradale per posa aiuola centrale 2 g 18

20 Messa in opera cordonato aiuola centrale 5 g 19

21 Stesa del terreno vegetale aiuola centrale 2 g 20

22 Stesa usura pista ciclabile 1 g 21

23 Segnaletica pista 1 g 22

24 Smobilizzo cantiere mobile e pulizia dell'area 1 g 23

25 Fase 3 - Da parcheggio Stadio a via della Maratona 21 g 24

26 Installazione cantiere mobile 1 g 24

27 Scotico e scavo del piano campagna 3 g 26

28 Fresatura pavimentazione 2 g 27

29 Demolizione del corpo stradale per allargamento maraciapiede 2 g 28

30 Demolizione zanelle 2 g 28

31 Scavo a sezione obbligata per posa in opera pozzetti e corrugati 3 g 30

32 Messa in opera di pozzetti e corrugati 3 g 31

33 Messa in opera zanelle e cordonati 6 g 32

34 Realizzazione nuovo marciapiede 5 g 32

35 Realizzazione sovrastruttura pista ciclabile 10 g 27

36 Stesa strato di usura pista ciclabile e marciapiede 1 g 35

37 Segnaletica pista 1 g 36

38 Smobilizzo cantiere mobile e pulizia dell'area 1 g 37

39 Smobilizzo cantiere base 2 g 38

40 Installazione cantiere base 2 g 39

41 Fase 4 - Da via della Maratona a via Adda 25 g 40

42 Installazione cantiere mobile 1 g 40

43 Fresatura pavimentazione 2 g 42

44 Scotico e scavo del piano campagna 1 g 43

45 Demolizione del corpo stradale per posa aiuola centrale 2 g 44

46 Demolizione zanelle e cordonato marciapidi 2 g 44

47 Demolizione marciapiede 4 g 44

48 Scavo a sezione obbligata per posa in opera nuovi pozzetti e tubazioni 4 g 47

49 Messa in opera pozzetti e tubazioni 4 g 48

50 Messa in opera di zanelle e cordonato marciapiedi 4 g 49

51 Messa in opera cordonato aiuola centrale 10 g 45

52 Stesa del terreno vegetale aiuola centrale 1 g 51

53 Ripristino marciapiede 2 g 50

54 Stesa usura pista ciclabile 1 g 53

55 Segnaletica pista 1 g 54

56 Smobilizzo cantiere mobile e pulizia dell'area 1 g 55

57 Fase 5 - Da via Adda a via Ticino 22 g 56

58 Installazione cantiere mobile 1 g 56

59 Fresatura pavimentazione 1 g 58

60 Demolizione del corpo stradale per posa aiuola centrale 2 g 59

61 Demolizione zanelle e cordonato marciapiedi 2 g 59

62 Demolizione marciapiede 2 g 59

63 Scavo a sezione obbligata per posa in opera nuovi pozzetti e tubazioni 2 g 62

64 Messa in opera pozzetti e tubazioni 2 g 63

65 Messa in opera di zanelle e cordonato marciapiedi 3 g 64

66 Messa in opera cordonato aiuola centrale 16 g 60

67 Sistemazione marciapiede e stesa terreno vegetale aiuola centrale 2 g 66

68 Ripristino marciapiede 2 g 65

69 Stesa usura pista ciclabile 1 g 68

70 Segnaletica pista 1 g 69

71 Smobilizzo cantiere mobile e pulizia dell'area 1 g 70

72 Fase 6 - Da via Ticino a via Guido Rossa 22 g

73 Installazione cantiere mobile 2 g 71

74 Fresatura pavimentazione 3 g 73

75 Demolizione del corpo stradale per posa aiuola centrale 4 g 74

76 Demolizione zanelle e cordonato marciapiedi 5 g 74

77 Demolizione marciapiede 5 g 74

78 Scavo a sezione obbligata per posa in opera nuovi pozzetti e tubazioni 4 g 77

79 Messa in opera pozzetti e tubazioni 3 g 78

80 Messa in opera di zanelle e cordonato marciapiedi 5 g 79

81 Messa in opera cordonato aiuola centrale 8 g 75

82 Sistemazione marciapiede e stesa terreno vegetale aiuola centrale 3 g 81

83 Ripristino marciapiede 2 g 81

84 Stesa usura pista ciclabile 1 g 83

85 Segnaletica pista 1 g 84

86 Smobilizzo cantiere mobile e pulizia dell'area 1 g 85

87 Fase 7 - Da via Guido Rossa a fine intervento 17 g

88 Installazione cantiere mobile 1 g 86

89 Fresatura pavimentazione 1 g 88

90 Demolizione del corpo stradale per posa aiuola centrale 3 g 89

91 Demolizione zanelle e cordonato marciapiedi 3 g 89

92 Demolizione marciapiede 2 g 89

93 Scavo a sezione obbligata per posa in opera nuovi pozzetti e tubazioni 2 g 92

94 Messa in opera pozzetti e tubazioni 2 g 93

95 Messa in opera di zanelle e cordonato marciapiedi 3 g 94

96 Messa in opera cordonato aiuola centrale 10 g 90

97 Sistemazione marciapiede e stesa terreno vegetale aiuola centrale 2 g 96

98 Ripristino marciapiede 2 g 95

99 Stesa usura pista ciclabile 1 g 98

100 Segnaletica pista 1 g 99

101 Smobilizzo cantiere mobile e pulizia dell'area 1 g 100

102 Fase 8 - via Serravalle a S. Martino 40 g 101

103 Installazione cantiere mobile 1 g 101

104 Scotico del terreno vegetale 4 g 103

105 Scavo a sezione obbligata per la stesa della fondazione 4 g 104

106 Messa in opera cordonato autola centrale 14 g 105

107 Stesa strato di fondazione 6 g 106

108 Stesa strato di binder 2 g 107

109 Strato di usura 1 g 108

110 Segnaletica pista 1 g 109

111 Smobilizzo cantiere mobile e pulizia dell'area 1 g 110

112 Smobilizzo cantiere base e ripristino aree 6 g 111
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