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Settore  I  -  Lavori  Pubblici  e  Patrimonio

DETERMINAZIONE N 668 del 22/06/2021

Oggetto:

LAVORI  DI  CONSOLIDAMENTO  E  RESTAURO  DELLA  BIBLIOTECA  COMUNALE. 
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA N. 2



LA DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

• Che  con  D.D.  n.  990/2016  veniva  approvato  il  progetto  esecutivo  denominato:  ”  Lavori  di  
consolidamento e restauro della biblioteca comunale dell’importo complessivo di € 1.980.000,00.= di 
cui € 720.000,00 finanziati con decreto della Regione Toscana n. 6259 del 10/12/2014 e la restante  
parte di € 1.260.000,00 con risorse proprie di bilancio;

• con D.D. n. 871/2018 i lavori sono stati aggiudicati alla Società Cooperativa Archeologia con sede 
legale in Firenze – Via Luigi la Vista 5 - Cod. Fisc. e P. IVA 03185890484 che li ha assunti per 
l'importo di € 1.185.046,00 oltre IVA 10%, al netto del ribasso del 28,00% offerto in sede di gara;

• al termine delle procedure di aggiudicazione sono risultate economie per complessivi € 440.629,00 
di cui € 160.228,73 a carico della Regione Toscana. Per per quanto prescritto nel sopracitato decreto  
n. 6259/2014, tale somma è stata rimossa dal quadro economico rideterminando in  conseguenza 
l'importo totale in € 1.819.771,27 IVA compresa;

Dato atto che:

• con atto rep. 28568 del 03/10/2018 è stato stipulato il contratto di appalto e in data 17/10/2018 i  
lavori hanno avuto inizio;

• con D.D. n. 441 del 04/05/2020 è stata approvata una perizia suppletiva e di variata distribuzione di 
spesa, che ha ridefinito l'importo contrattuale in € 1.354.863,99 oltre IVA; 

• ad oggi il q.t.e. aggiornato dell'opera risulta il seguente: 

Descrizione voce Importo QTE 
da impegnare

Importo QTE 
impegnato

Capitolo Impegno

Importo lavori aggiudicati 1.133.046,00 2451001
2451002

46994/2018
46993/2018

Oneri della sicurezza su lavori aggiudicati 52.000,00 2451001
2451002

46994/2018
46993/2018

Importo lavori in variante 145.406,49 2451001 1739/2020

Oneri della sicurezza lavori in variante 24.411,50 2451001 1739/2020

Nuovo importo contrattuale pari a 1.354.863,99

IVA  sui lavori  aggiudicati 10% 118.504,60 2451001
2451002

46994/2018
46993/2018

IVA sui lavori in variante 10% 16.981,80 2451001 1739/2020

Pagamento bollettino AUSL
(D.D. n. 632/2016)

646,14 0115019 41801/2016

Spese tecniche
(D.D. n. 403/2013)

2.897,93 2686501 189301/2009

2.897,93 2686501 189309/2009

Spese tecniche
(D.D. n. 863/2015)

3.243,05 2463901 40489/2015

3.243,05 2463901  40490/2015

Spese tecniche
(D.D. n. 938/2015)

2.318,00 2463901 40651/2015



Spese tecniche
(D.D. n. 1017/2015)

38.023,90 2463901 40811/2015

Spese tecniche
(D.D. n. 778/2016)

21.380,33 2451003 42004/2016

Spese tecniche
(D.D. n. 799/2016)

1.323,26 2451003 42017/2016

1.323,26 2451003 42018/2016

2.655,19 2451001 42019/2016

2.655,19 2451001 42020/2016

Spese tecniche
(D.D. n. 848/2016)

12.673,17 2451001 42155/2016

Totale spese tecniche 94.634,26

Spese per commissione di gara
( D.D. n. 595/2017)

2.600,00 2451003 45846/2017

Spese per deposito progetto
Genio Civile (D.D. 727/2018)

109,30 2451001 46796/2018

Incarico collaudo statico in
corso d'opera (D.D. 894/2018
rett. D.D. 1045/2018)

4.900,00 2451001 47016/2018

Incarico direzione lavori
opere strutturali (D.D. 1010/2018)

15.013,68 2451001 47146/2018
47147/2018

Incarico coordinatore della
sicurezza (D.D. 1254/2018)

37.330,50 2451001 47208/2018

Incarico redazione variante
(D.D. 912/2019)

10.858,00 2451001 49461/2019

Incarico collaudo tecnico amm.vo
(D.D. 1001/2019)

10.778,92 2451001 49333/2019

Esame progetto Comando VV.F.
(D.D. 1249/2019)

400,00 2451001 49885/2019

Incarico esecuzione saggi stratigrafici
e redazione relazione tecnica
(D.D. 1565/2019/2019)

829,60 2451001 50491/2019

Schedatura materiali rinvenuti 976,00 2451001 2255/2020

Spostamento allacciamento idrico 4.887,85 2451001 2328/2020

Spostamento contatore gas 796,00 2451001 2329/2020
3041/2020

Preventivo spostamento contatore Enel 122,00 2451001 2413/2020

Spostamento contatore Enel 3.915,03 2451001 1352/2021

Somme a disposizione

Imprevisti di esecuzione 14.523,12

Incentivo ex art. 92 c. 5 D.Lgs. 163/06 32.500,00

Economie di gara 93.600,48

Totale somme a disposizione 140.623,60 2451001  46795/2018



Totali parziali 140.623,60 1.679.147,67

 TOTALE  PROGETTO 1.819.771,27

Considerato che:

• causa di  eventi  straordinari  ed imprevedibili  derivanti  dalla pandemia da Covid 19,  nel  mese di  
marzo 2020 è stata disposta la sospensione dei lavori, necessaria per mettere in atto tutte le misure 
utili al contenimento dell'evento;

• la  successiva ripresa nel  mese di  maggio ha comportato,  oltre ad un allungamento dei  tempi di  
esecuzione, un incremento importante degli oneri di sicurezza inizialmente previsti, il cui costo è di 
fatto più che raddoppiato;

• il D.G.R.T. n. 645 del 25/05/2020 ha poi previsto, tra l'altro, anche il riconoscimento all'impresa 
esecutrice di un ulteriore 2% in aggiunta alle spese generali relative ai prezzi offerti;

Considerato inoltre che:

• durante il corso dei lavori  si è resa necessaria la realizzazione di ulteriori opere originariamente non 
previste né prevedibili, la cui tipologia è descritta nella relazione tecnica firmata dal direttore dei 
lavori;

Viste:

• La perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa redatta ai sensi dell'art. 149 c. 1 del D.Lgs.  
50/2016, composta dai seguenti elaborati:

01 ARCHITETTONICO:

- Atto di sottomissione variante 2;

- Quadro economico variante 2;

- Quadro comparativo variante 2;

- Relazione Tecnica;

- Tav. 29 abaco infissi;

- Variante n°2 architettonica;

02 STRUTTURALE:

- Computo metrico estimativo variante 2;

- Quadro comparativo variante 2;

03 IMPIANTO ELETTRICO:

- Computo metrico estimativo variante 2;

- Quadro comparativo variante 2;

04 IMPIANTO MECCANICO:

- Computo metrico estimativo variante 2;

- Quadro comparativo variante 2;

05 SICUREZZA:

- Variante oneri di sicurezza;

- Variante 2 Quadro comparativo sicurezza;

per un costo netto pari a € 130.691,36 oltre IVA di cui € 75.075,59 per lavori, € 40.096,12 per oneri 
della sicurezza ed € 15.519,65 per costi COVID; 



• la relazione redatta ai sensi dell’art. 106 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida Anac n.  
3 relativa ai compiti del r.u.p. punto 6) lett. K con la quale il responsabile del procedimento attesta 
che, ai sensi del comma 2 del sopracitato art. 149 i lavori in variante sono ammessi e le maggiori 
lavorazioni  rientrano fra  quelle  indicate  e  previste  dall'art.  37  del  capitolato  speciale  di  appalto 
allegato  al  contratto,  fatta  salva  la  quota  relativa  ai  costi  Covi,  che  ha  comportato  oltre  ad  un 
allungamento  dei  tempi  di  esecuzione  anche  una  variazione  complessiva  dell'appalto  (comprese 
prima e seconda variante) di poco superiore al 20% dell'importo contrattuale originario;

Considerato che:

• La ditta aggiudicataria ha preso visione della presente perizia suppletiva e di variata distribuzione di  
spesa, esaminandola ed accettandola in ogni sua parte, sottoscrivendo l'atto di sottomissione;

• I maggiori lavori saranno quindi eseguiti dalla ditta aggiudicataria, data la continuità degli stessi, agli  
stessi prezzi patti e condizioni dell'appalto principale;

• In conseguenza della presente perizia l’importo contrattuale risulta rideterminato in € 1.485.555,35 
oltre IVA, di cui € 116.507,62 per oneri della sicurezza, oltre IVA 10%;

Dato atto che:

• la complessiva spesa derivante dalla presente perizia, pari a € 143.760,49 IVA compresa, trova la 
necessaria copertura finanziaria per € 108.123,60 all'interno del Q.T.E. generale dell'opera mentre 
per  la  restante  parte  di  €  35.636,89,  in  attesa  dell'erogazione  della  prevista  quota  di  contributo 
regionale, si procederà al suo finanziamento con somme proprie di bilancio mediante assunzione di  
un nuovo impegno di spesa sul  capitolo 2451001;

Precisato che:

• con l'approvazione  della  presente  perizia  l'importo  totale  dell'opera  viene  rideterminato  in  Euro 
1.855.408,16 che, comunque, resta inferiore al valore complessivo del progetto esecutivo approvato 
con la D.D. n. 990/2016, pari a 1.980.000,00 Euro;

Ritenuto di procedere alla sua approvazione;

Visti:

• il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e 
integrazioni, Tuel;

• il  D.  lgs.  118/2011,  successive  modifiche  e  integrazioni,  recante  disposizioni  in  materia  di  
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei 
loro Organismi;

• l’art.  107  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  secondo  cui  spettano  ai  dirigenti  tutti  i  compiti,  compresi 
l’adozione  degli  atti  amministrativi  che  impegnano  l’Ente  verso  l’esterno,  di  attuazione  degli 
obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e 
dai Regolamenti comunali.

• lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;  
Regolamento sui controlli  interni;  Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei 
contratti;

• il decreto del Sindaco n. 66 del 01.08.2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di  
direzione del Settore “Settore Lavori Pubblici e Patrimonio”;

Richiamate:

• la  deliberazione  consiliare  n.  21  del  15/02/2021  con  la  quale  è  stato  approvato  il  bilancio  di 
previsione 2021-2023;



• la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 07/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2021 - obiettivi;

DETERMINA

Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva:

1.  DI  APPROVARE  la  perizia  suppletiva  e  di  variata  distribuzione  di  spesa  n.  2  dei lavori  di 
"Consolidamento e restauro della biblioteca comunale” per l’importo netto di € 130.691,36 oltre IVA di cui 
€ 75.075,59 per lavori, € 40.096,12 per oneri della sicurezza ed € 15.519,65 per costi COVID, composta 
dagli elaborati elencati in premesse;

2. DI APPROVARE in particolare l’atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi redatto in 
data  14/06/2021 dalla Direzione Lavori e regolarmente sottoscritto dalla ditta esecutrice, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. DI DARE ATTO che ai  NN.PP. di cui trattasi è applicato lo stesso ribasso contrattuale del 28,00%;

4. DI DARE ATTO che l'importo netto dei lavori, a seguito del presente deliberato, ascende ad € 1.485.555,35, 
con un aumento di € 130.691,36 rispetto all'originario ammontare dell'appalto pari ad € 1.354.863,99;

5. DI DARE ATTO che  la complessiva spesa derivante dalla presente perizia, pari a € 143.760,49, trova la 
necessaria copertura finanziaria per € 108.123,60 all'interno del Q.T.E. generale dell'opera mentre la restante parte 
di € 35.636,89, in attesa dell'erogazione della prevista quota di contributo regionale, verrà finanziata con somme 
proprie di bilancio mediante assunzione di un nuovo impegno di spesa sul  capitolo 2451001  “Biblioteca- 
ristrutturazione e messa in sicurezza – Avanzo dispon. “;

6. DI IMPEGNARE, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, a favore della ditta Società Cooperativa 
Archeologia con sede legale in Firenze – Via Luigi la Vista 5 - Cod. Fisc. e P. IVA 03185890484 la suddetta 
spesa di Euro 143.760,49 sul bilancio di previsione 2021-2023 imputandola agli esercizi e capitoli indicati 
nella tabella in calce;

7. DI PRENDERE ATTO che per quanto concordato fra le parti con l'atto di sottomissione il termine per  
l'esecuzione dei lavori viene prorogato di 60 giorni;

8. DI RIAPPROVARE il nuovo QTE dell'opera così definito:

Descrizione voce Importo QTE 
da impegnare

Importo QTE 
impegnato

Capitolo Impegno

Lavori aggiudicati 1.133.046,00 2451001
2451002

46994/2018
46993/2018

Oneri della sicurezza su lavori aggiudicati 52.000,00 2451001
2451002

46994/2018
46993/2018

Lavori 1^ variante 145.406,49 2451001 1739/2020

Oneri della sicurezza 1^ variante 24.411,50 2451001 1739/2020



Lavori 2^ variante 75.075,59 2451001 1956/2021
1957/2021

Oneri della sicurezza 2^ variante 40.096,12 2451001 1956/2021
1957/2021

Spese COVID 15.519,65 2451001 1956/2021
1957/2021

Nuovo importo contrattuale pari a 1.485.555,35

IVA 10% su lavori  aggiudicati 118.504,60 2451001
2451002

46994/2018
46993/2018

IVA 10% su lavori 1^ variante 16.981,80 2451001 1739/2020

IVA 10% su lavori 2^ variante 13.069,13 2451001 1956/2021
1957/2021

Pagamento bollettino AUSL
(D.D. n. 632/2016)

646,14 0115019 41801/2016

Spese tecniche
(D.D. n. 403/2013)

2.897,93 2686501 189301/2009

2.897,93 2686501 189309/2009

Spese tecniche
(D.D. n. 863/2015)

3.243,05 2463901 40489/2015

3.243,05 2463901  40490/2015

Spese tecniche
(D.D. n. 938/2015)

2.318,00 2463901 40651/2015

Spese tecniche
(D.D. n. 1017/2015)

38.023,90 2463901 40811/2015

Spese tecniche
(D.D. n. 778/2016)

21.380,33 2451003 42004/2016

Spese tecniche
(D.D. n. 799/2016)

1.323,26 2451003 42017/2016

1.323,26 2451003 42018/2016

2.655,19 2451001 42019/2016

2.655,19 2451001 42020/2016

Spese tecniche
(D.D. n. 848/2016)

12.673,17 2451001 42155/2016

Totale spese tecniche 94.634,26

Spese per commissione di gara
( D.D. n. 595/2017)

2.600,00 2451003 45846/2017

Spese per deposito progetto
Genio Civile (D.D. 727/2018)

109,30 2451001 46796/2018

Incarico collaudo statico in
corso d'opera (D.D. 894/2018
rett. D.D. 1045/2018)

4.900,00 2451001 47016/2018

Incarico direzione lavori
opere strutturali (D.D. 1010/2018)

15.013,68 2451001 47146/2018
47147/2018

Incarico coordinatore della
sicurezza (D.D. 1254/2018)

37.330,50 2451001 47208/2018

Incarico redazione variante 10.858,00 2451001 49461/2019



(D.D. 912/2019)

Incarico collaudo tecnico amm.vo
(D.D. 1001/2019)

10.778,92 2451001 49333/2019

Esame progetto Comando VV.F.
(D.D. 1249/2019)

400,00 2451001 49885/2019

Incarico esecuzione saggi stratigrafici
e redazione relazione tecnica
(D.D. 1565/2019/2019)

829,60 2451001 50491/2019

Schedatura materiali rinvenuti 976,00 2451001 2255/2020

Spostamento allacciamento idrico 4.887,85 2451001 2328/2020

Spostamento contatore gas 796,00 2451001 2329/2020
3041/2020

Preventivo spostamento contatore Enel 122,00 2451001 2413/2020

Spostamento contatore Enel 3.915,03 2451001 1352/2021

Somme a disposizione

Incentivo ex art. 92 c. 5 D.Lgs. 163/06 32.500,00  46795/2018 2451001

Totali parziali 32.500,00 1.822.908,16

 TOTALE  PROGETTO 1.855.408,16

9. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è  
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;

10. DI DARE ATTO che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene  
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del  
Responsabile del servizio finanziario;

11. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Settore e che i codici  
identificativi dell'appalto sono CUP:  C72C16000010006  CIG: 6832064D8E

12. DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente 
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è avvenuta nel  
rispetto  degli  obblighi  di  regolarità  e  correttezza dell'azione  amministrativa  e  che  non sussistono per  il  
sottoscritto  situazioni  di  conflitto  di  interesse,  anche  potenziale,  ai  sensi  dell'art.  6-bis  della  stessa  L. 
241/1990 ;

13. DI TRASMETTERE di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla 
Giunta comunale. 

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata 
che ne forma parte integrante e sostanziale 

Anno Num. Capitolo Anno Piano Fin Descrizione Soggetto CIG Importo



Comp.

U 2021 1956 05022.02.2451001 2021 U.2.02.01.10.008

BIBLIOTECA 
-RISTRUTTURAZIONE E 
MESSA IN SICUREZZA - 
AVANZO DISPON

SOCIETA' 
COOPERATIVA 
ARCHEOLOGI

A

6832064D
8E

108.123,60

U 2021 1957 05022.02.2451001 2021 U.2.02.01.10.008

BIBLIOTECA 
-RISTRUTTURAZIONE E 
MESSA IN SICUREZZA - 
AVANZO DISPON

SOCIETA' 
COOPERATIVA 
ARCHEOLOGI

A

6832064D
8E

35.636,89

Empoli, 22/06/2021

Il Dirigente del Settore

      

   


