
1  

 

COMUNE di EMPOLI 

* 

Ufficio - Tecnico 

LAVORI: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA 

BIBLIOTECA COMUNALE R. FUCINI DI EMPOLI 

Perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa n. 2 

IMPRESA: Cooperativa Archeologia Soc. Coop., via L. La Vista, 5 – Firenze 

CONTRATTO DI APPALTO: in data 03/10/2018, Rep. n. 28568 

ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO 

NUOVI PREZZI 

Premesso: 

- che con contratto n. 28568 di repertorio in data 03/10/2018 registrato ad Empoli 

il 15/10/2018 al n. 7232 serie 1T, la Cooperativa Archeologia Soc. Coop., via L. 

La Vista, 5 – Firenze ha assunto l’esecuzione dei lavori di consolidamento e 

restauro della biblioteca comunale R. Fucini di Empoli per l’importo netto di €. 

1.133.046,00 al netto del ribasso d’asta contrattuale del 28,00% aumentato degli 

oneri di sicurezza di €. 52.000,00 per un importo complessivo di €. 1.185.046,00 

escluso I.V.A.; 

- che l’importo dell’atto di sottomissione del progetto di variante n.1, approvato 

con Delibera di G.C. n.51 in data 02/04/2020 e con D.D. n. 441 del 04/05/2020, 

ammonta a €. 169.817,99 escluso I.V.A.; 

- che durante l’esecuzione dei lavori si è riscontrata oltre alla necessità di eseguire 

lavori diversi e maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti e necessari per il 

completamento delle opere stesse, anche quella dovuta allo straordinario evento 

pandemico attualmente in atto che si protrae dal marzo 2020 e che oltre a portare 

un aumento dei costi ha obbligato ad una dilatazione dei tempi di esecuzione. 

Pertanto la presente perizia di variante deriva dalle seguenti cause: 

- a seguito della richiesta della Soprintendenza (come previsto anche 

dall’autorizzazione a condizione dell’Ente di tutela) di eseguire saggi sulla 

parte superiore delle pareti della sala Maggiore, si è evidenziata la 

presenza di una cornice perimetrale; dopo il sopralluogo del 
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Funzionario di zona, è stato deciso di portare alla luce le emergenze 

rinvenute attraverso un’opera di rimozione di scialbi sotto l’intradosso 

delle travi del solaio sottotetto sala Maggiore e solo in seguito decidere 

come proseguire l’intervento; 

- necessità di eseguire prove di carico sul nuovo solaio della Sala Tassinari 

e su quello consolidato della Sala Maggiore così come richiesto dal 

collaudatore statico; 

- spostamento del vano contatori sottoservizi dalla posizione sul muro di 

confine con via Da Vinci alla nuova posizione addossata al vano scala di 

emergenza compresi i nuovi collegamenti alla nuova centrale termica; 

- esecuzione di ulteriori piccole opere a corredo dell’edificio per il suo 

miglioramento funzionale; 

- aumento dei costi della sicurezza sia dovuti alle procedure per l’attuazione 

dei protocolli anticontagio relativi al limitare del diffondersi del Covid-19, 

come previsto dal DGRT n.645 del 25/05/2020, sia al protrarsi dei tempi 

contrattuali; 

- spese per il riconoscimento costi Covid 2% delle spese generali, come 

previsto dal DGRT n.645 del 25/05/2020; 

 
tutto ciò premesso 

L’anno duemilaventuno e questo dì 14 del mese di giugno col presente atto si 

conviene quanto segue: 

ART. 1 

L’Arch. ALESSIA LORENZI, Procuratore della Cooperativa Archeologia Soc. 

Coop. con sede a Firenze, in via L. La Vista n° 5, assume l’impegno di eseguire 

senza eccezione alcuna i lavori suppletivi previsti nella perizia redatta in data 

26/05/2021 i cui elaborati progettuali si allegano al presente atto a farne parte 

integrante: 

- Tavola Abaco degli infissi variante 2. 

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto n. 28568 di 

Rep. del 03/10/2018 ed agli stessi prezzi unitari in esso contratto elencati, oltre a 

quelli che si concordano con il presente atto e che sono soggetti anch’essi al ribasso 

di cui sopra del 28,00%. 
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ART. 2 

L’importo totale a misura dell’appalto ammonta a €. 1.485.555,35 al netto del 

ribasso anzidetto e comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a €. 116.507,62. 

A seguito della presente perizia di variante si affidano quindi maggiori lavori, per 

€. 130.691,36 di cui €. 40.096,12. relativi alla sicurezza oltre ad €. 13.069,13 

di I.V.A., rispetto al citato contratto principale e successiva variante, soggetti a 

registrazione fiscale. 

ART. 3 

Ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 vengono concordati i 

seguenti nuovi prezzi per le nuove lavorazioni, da assoggettare allo stesso 

ribasso d’asta del 28,00% fissato nel contratto originario: 

 
ELENCO NUOVI PREZZI 

NP35.1 - A seguito di Ordine di servizio n.6 

Rimozione di scialbo pareti Sala Maggiore, rimozione manuale di più starti e 

sostanze di varia natura quali olii, vernici, cere, ridipinture etc. sovrammessi al 

dipinto, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la calibratura delle soluzioni, dei tempi 

di applicazione e alla successiva rimozione dei residui di soluzione dalla superficie; 

nei casi di depositi con scarsa coerenza e aderenza poco polimerizzati. Prezzo al 

m² €. 347,22 

Prezzo al netto del ribasso d’asta del 28,00% 

Prezzo al m² €. 250,00 (duecentocinquanta/00) 
 
 

NP37 – Sportello a chiusura del vano contatore adduzione idrica della 

centrale antincendio via Da Vinci, fornitura e posa in opera di sportello per 

la chiusura del vano contatore, comprensiva di tutte le opere e finiture 

necessarie per dare il lavoro finito e completo, eseguito alla perfetta regola 

d’arte. 

Prezzo a corpo  €. 166,66 

Prezzo al netto del ribasso d’asta del 28,00% 

Prezzo a corpo €. 120,00 (centoventi/00) 
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NP38 – Botola di accesso al sottotetto vano scale di sicurezza, fornitura e 

posa in opera di botola di accesso al sottotetto comprensiva di scala 

retrattile, comprensiva di tutte le opere e finiture necessarie a dare il lavoro 

finito e completo, eseguito alla perfetta regola d’arte. 

Prezzo a corpo  €. 1.313,88 

Prezzo al netto del ribasso d’asta del 28,00% 

Prezzo a corpo €. 946,00 (novecentoqurantasei/00) 
 
 

NP39 – Prove di carico su Sale Maggiore e Tassinari, esecuzione di n°2 prove 

di carico: 

- n°1 prova di carico sul solaio del piano primo della stanza denominata “Sala 

Tassinari” con serbatoio flessibile di dimensioni 6,00x3,00 [m] da riempirsi con 

acqua. Il sovraccarico richiesto è di 500 [kg/m²]. Le frecce verranno rilevate 

tramite n°5 flessimetri centesimali a filo. - n°1 prova di carico sul solaio del piano 

primo della stanza denominata “Sala Maggiore” con serbatoio flessibile di 

dimensioni 5,00x2,00 [m] da riempirsi con acqua. Il sovraccarico richiesto è di 350 

[kg/m²]. Le frecce verranno rilevate tramite n°5 flessimetri centesimali a filo. Le 

modalità e l’entità dei carichi seguiranno comunque le indicazioni della 

D.L. e/o del Collaudatore. 

Prezzo a corpo  €. 3.888,88 

Prezzo al netto del ribasso d’asta del 28,00% 

Prezzo a corpo €. 2.800,00 (duemilaottocento/00) 
 
 

NP40 - Costruzione di parete divisoria in Cartongesso ingresso via Da Vinci, 

fornitura e posa in opera di pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore 

di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da 

profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. con montanti ad interasse di 600 

mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione 

degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la 

sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la 
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formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati 

metallici per il fissaggio dei serramenti; una lastra di cartongesso su entrambi i lati 

della parete; comprese le finiture e tinteggiatura della parete secondo le indicazioni 

della DDL, Comprensiva di tutti gli oneri necessari per la realizzazione dell’opera 

quali uso di ponteggi e/o trabattelli a qualsiasi altezza, etc.., e quanto altro occorre 

per dare il lavoro finito ed eseguito alla perfetta regola d’arte. 

La lavorazione comprende anche la fornitura e posa di profilo di acciaio HEA 100 

per tutta la lunghezza della parete posto sopra l’apertura, comprensivo di 

predisposizioni per ancorare la trave alla muratura e le successive riprese. 

La parete ha una superficie di circa 15m². 

Prezzo a corpo  €. 2.083,33 

Prezzo al netto del ribasso d’asta del 28,00% 

Prezzo a corpo €. 1.500,00 (millecinquecento/00) 
 

NP41 - riconoscimento costi Covid 2% spese generali SAL fino alla fine 

dei lavori, riconoscimento costi Covid 2% spese generali SAL finale 

calcolato come da indicazioni ricevute dal prezzario llpp Regione Toscana, 

(SAL finale - SAL 4) X 0,015; 

 
NP42 – Rifacimento della scala interna ingresso via Da Vinci, preparazione 

per la posa dei rivestimenti attraverso la demolizione e smaltimento delle 

parti in eccesso dei gradini, compresi eventuali ferri presenti, al fine di 

ritrovare le giuste quote, compresi oneri di conferimento a discarica; 

successiva fornitura e posa in opera di rivestimento in cotto comprensivo di 

pedata e alzata in pezzi speciali su scalini e pianerottolo di ingresso, 

compresa la preparazione del piano superiore di posa, tagli sfridi e pulitura 

finale e quant’altro necessario per dare il lavoro completo eseguito alla 

perfetta regola d’arte. Circa 18 m². 

Prezzo a corpo  €. 6.944,44 

Prezzo al netto del ribasso d’asta del 28,00% 
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Prezzo a corpo €. 5.000,00 (cinquemila/00) 
 
 

NP43 – Realizzazione di parti in cartongesso, pareti, contropareti, velette, 

- porzione per chiusura ascensore 

- chiusura cavedio impianti zona ingresso piano terra e zona fotocopie 

piano primo 

- chiusura parete impianti locale adiacente CT 

- veletta finestra piano primo 

- cassonetti impianti servizi piano primo 

- contropareti finitura condotti sala Maggiore 

- rivestimento pilastro ufficio lato via Da Vinci piano terra 

fornitura e posa in opera di lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate 

mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di 

acciaio zincato da 0,6 mm. con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al 

pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli 

vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. 

L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali 

vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio 

dei serramenti; comprese le finiture e tinteggiatura della parete secondo le 

indicazioni della DDL, Comprensiva di tutti gli oneri necessari per la realizzazione 

dell’opera quali uso di ponteggi e/o trabattelli a qualsiasi altezza, etc.., e quanto 

altro occorre per dare il lavoro finito ed eseguito alla perfetta regola d’arte. 

Circa 41 m². 

Prezzo a corpo  €. 4.166,67 

Prezzo al netto del ribasso d’asta del 28,00% 

Prezzo a corpo €. 3.000,00 (tremila/00) 
 
 

NP44 – Rasature e coloriture delle pareti e dei soffitti interni zona mezzanino 

e seconda rampa scale di accesso al piano primo, esecuzione di rasatura con 

finitura a civile senza rete porta intonaco, di colore bianco, 
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per interni, applicabile anche su intonaci da risanare, previa demolizione 

delle parti incoerenti, da applicare manualmente in due o più passate nella 

stessa giornata. Ė incluso il trattamento con primer pronto all'uso steso a 

pennello, rullo o spruzzo. Il rasante sarà tirato in piano con regolo e 

frattazzo, rifinito e lisciato con frattazzo metallico, Il tutto per dare il 

lavoro finito a perfetta regola d'arte; compreso mezzo di sollevamento;  

coloritura per interni di pittura a base di calce con colori minerali a scelta 

della D.L. compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola 

d’arte. Comprensiva di tutti gli oneri necessari per la realizzazione 

dell’opera quali uso di ponteggi e/o trabattelli a qualsiasi altezza, etc.., e 

quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed eseguito alla perfetta regola 

d’arte. 

Circa 100 m². 

Prezzo a corpo  €. 5.000,00 

Prezzo al netto del ribasso d’asta del 28,00% 

Prezzo a corpo €. 3.600,00 (tremilaseicento/00) 
 

NP45 – Restauro e modifica di porta interna tra Sala Maggiore e Sala 

Tassinari al piano primo comprensiva di meccanismo di chiusura, restauro e 

modifica di porta interna in essenza di abete a bozze con divisione delle ante, 

così realizzando la parte superiore a specchiatura fissa per il fissaggio dei 

bracci meccanici il tutto completo di nuova verniciatura, adeguamento 

cardini, rotazione senso di apertura e posa in opera, compreso revisione 

della ferratura e chiusura. 

E’ compresa la fornitura e posa di n°2 operatori per porta a battente mod. 

950N2, n°2 bracci a spingere 950N, n°2 pulsanti a sfioro per apertura porta 

completi di supporto per montaggio a parete, una tastiera funzioni per KP 
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EVO, n°2 sensori XPB-SCAN laser DX-SX, installazione apparati, 

programmazione, Start-Up e collaudo. 

E’ compresa la redazione del certificato di conformità e fascicolo tecnico in 

base alla legge Europea sulla Direttiva macchine (2006/42/CE) ed alle 

norme Europee EN13241-1 – EN12445 ed EN12453. 

Sono compresi tutti i collegamenti elettrici, linea elettrica dedicata, linea 

loop antincendio per attivazione sistema in caso di fuoco. 

Comprensivo di opere murarie e riprese per dare il lavoro finito a perfetta 

regola d’arte. 

Prezzo a corpo  €. 20.833,33 

Prezzo al netto del ribasso d’asta del 28,00% 

Prezzo a corpo €. 15.000,00 (quindicimila/00) 
 

 
NPV.IM.13 – Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico per 

porte di emergenza in legno a norma UNI EN 1125. 

Cad. €. 416,67 

Prezzo al netto del ribasso d’asta del 28,00% 

Cad. €. 300,00 (trecento/00) 
 

 
NPV.IM.14 – Fornitura e posa in opera di maniglione doppio 

antipanico per porte di emergenza in legno a norma UNI EN 1125. 

Cad. €. 833,33 

Prezzo al netto del ribasso d’asta del 28,00% 

Cad. €. 600,00 (seicento/00) 
 

 
NPV.IM.15 – Fornitura e posa in opera di maniglione doppio 

antipanico per porte di emergenza in metallo a norma UNI EN 1125. 

Cad. €. 972,22 

Prezzo al netto del ribasso d’asta del 28,00% 
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Cad. €. 700,00 (settecento/00) 
 

 
NPV.IM.16 – Cavedio in pannelli autoportanti di cartongesso marca 

KNAUF mod. W626 EI60 o similare dim. 60x40 cm altezza 9 m. 

a.c. €. 2.855,56 

Prezzo al netto del ribasso d’asta del 28,00% 

a.c. €. 2.056,00 (duemilazerocinquantasei/00) 
 

 
NPV.IE.31 – Sovrapprezzo voce IE.000: aggiunta di nuovi interruttori, 

non previsti in progetto, conseguenti alla variazione della tipologia di 

fornitura Enel richiesta dal Committente, implementazione della carpenteria 

e del cablaggio 

a.c. €. 3777,78 

Prezzo al netto del ribasso d’asta del 28,00% 

a.c. €. 2.720,00 (duemilasettecentoventi/00) 
 

ART. 4 

Per effetto dell’esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il nuovo termine 

di ultimazione lavori è fissato al 14 agosto 2021, salvo sospensioni totali o 

parziali del cantiere regolamentate da appositi verbali. 

Il presente atto è fin d’ora impegnativo per l’appaltatore mentre lo sarà per 

l’Amministrazione Comunale appaltante solo dopo intervenute le approvazioni 

di legge. 

 
L’IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 


