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 QUADRO ECONOMICO 

==================== 

 

 

A. IMPORTO DEI LAVORI A MISURA  

  

- OPERE ARCHITETTONICHE €. 554.748,49 

- OPERE STRUTTURALI €. 350.626,43 

- OPERE IMPIANTO ELETTRICO €. 173.446,28 

- OPERE IMPIANTO MECCANICO €. 274.706,88 

-  ONERI DI SICUREZZA  €. 116.507,62   

I M P O R T O    D E I     L A V O R I  €. 1.470.035,70 

Costi covid  S.G. 0,015 su (SAL FINALE – 4° SAL) 

(1.470.035,70-435.392,66)x0,015 €. 15.519,65 

 

IMPORTO TOTALE LAVORI A MISURA €. 1.485.555,35 

 

 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’A.C. 

1.  Imprevisti d’esecuzione €. 0,00  

2.  Spese Tecniche €. 94.634,26  

3.  Spese per pagamento enti €. 1.155,44 

4.  Spese per commissione di gara €. 2600,00   

5.  Allacciamenti pubblici servizi €. 5.802,85  

6.  Incentivi di progettazione e direzione lavori €. 32.500,00 

7.  I.V.A. 10% €. 148.555,53 

8. Spese per collaudi €. 15.678,92 

9. Spese per pagamento enti €. 3.915,03 

10. Spese per incarichi tecnici D.L. €. 64.031,78 

11. Schedatura materiali €. 976.00 

 IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE A.C. €. 369.849,81 

  

 

 IMPORTO TOTALE PERIZIA €. 1.855.405,16 

 ================ 
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