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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E PREZZO

%
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 SCARRETTAMENTO DI MATERIALI DI RISULTA provenienti da scavi, demolizioni, ecc., dal

305.02.001.0 luogo di accatastamento nell'ambito delle suddette opere e fino al luogo di carico sui mezzi di

02 trasporto e comunque per distanze non superiori a m 50; escluso traslazioni su rampe in pendenza

ovvero sollevamento; misurazione del volume effettivamente scavato o demolito: da scavi in terreno

di riporto

Sommano mc 43,29 29,55 -13,74 30,70 1´329,01 907,19 421,82 -31,739

2 CASSEFORME, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio

307.07.001.0 con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 mdal

01 piano di calpestio, salvo diversa indicazione

CASSEFORME IN LEGNO PER GETTI DI CALCESTRUZZO A PROFILO RETTILINEO con

tavole a filo sega, comprese limitate opere di puntellature e sostegno : per plinti, travi rovesce,

cordoli

Sommano mq 76,72 60,00 -16,72 21,20 1´626,46 1´272,00 354,46 -21,793

3 ACCIAI lavorati in cantiere compreso: taglio, sagomatura, legatura, sfridi, cali e/o sollevamenti,

307.10.002.0 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o

04 trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 mdal piano di calpestio,

salvo diversa indicazione

ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA per armatura di strutture in cls, in barre di lunghezza

commerciale: Fe B 450 C controllato

Sommano kg 2´543,28 2´544,28 1,00 1,70 4´323,58 4´325,28 1,70 0,039

4 ACCIAI lavorati in cantiere compreso: taglio, sagomatura, legatura, sfridi, cali e/o sollevamenti

307.10.003.0 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o

03 trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 mdal piano di calpestio,

salvo diversa indicazione

RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO ad aderenza migliorata Fe B 450 C controllato, misurata

per la quantita' effettiva posta in opera: d. 8 mm, maglia 20x20, 4,08 kg/mq

Sommano kg 1´227,67 1´079,07 -148,60 1,50 1´841,51 1´618,61 222,90 -12,104

5 MURATURA IN MATTONI PIENI a qualsiasi piano o altezza

313.02.001.0 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o

02 trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 mdal piano di calpestio,

salvo diversa indicazione

MURATURA RETTILINEA ANDANTE DI MATTONI PIENI (dim. 12x5,5x25 cm), a due o piu'

teste: con malta bastarda

Sommano mc 9,36 --- -9,36 286,80 2´684,45 --- 2´684,45 -100,000

6 MURATURA IN MATTONI PIENI a qualsiasi piano o altezza

313.02.002.0 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o

02 trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 mdal piano di calpestio,

COMMITTENTE: Comune di Empoli

A   R I P O R T A R E 1,70 3´683,63
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salvo diversa indicazione

MURATURA RETTILINEA ANDANTE DI MATTONI PIENI (dim. 12x5,5x25 cm), a due o piu'

teste, per chiusure di vani, porte, finestre e simili, compreso ammorsature e rincalzi: con malta

bastarda

Sommano mc 5,17 14,17 9,00 316,40 1´635,79 4´483,39 2´847,60 174,081

7 SOLAIO PIANO con profilati in acciaio (questi da conteggiarsi a parte) posti ad interasse di 0,80-

316.02.001.0 1,00 m e tavelloni spessore 6 cm; compreso soletta in cls C20/25 spessore minimo 4 cm, armata con

02 rete Fe B 450 C, d. 6 mm maglie 15x15 cm: per luci da 4,01 a 5,00 m

Sommano mq 8,51 9,49 0,98 48,40 411,88 459,31 47,43 11,515

8 APPOGGIO con superficie di dimensioni massime 30x15 cm; al grezzo: con profilato in acciaio

316.14.002.0 Sommano cad 10,00 10,00 --- 7,00 70,00 70,00

03

9 PIANI DI APPOGGIO per elementi strutturali in aperture derivate da scassi per sedi di incastro

316.14.002.0 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o

05 trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio

APPOGGIO con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo: con profilato in acciaio

Sommano cad 80,00 73,00 -7,00 15,00 1´200,00 1´095,00 105,00 -8,750

10 ORDITURE IN LEGNO

323.01.001.0 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o

01 trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 mdal piano di calpestio,

salvo diversa indicazione

TRAVE DI LEGNO per strutture di copertura con esclusione di capriate; compreso: esecuzione

ripresa sedi di alloggiamento nelle murature, bloccaggio nelle sedi medesime, esclusi eventuali

trattamenti conservativi; misurate per l'effettivo volume posto in opera: di abete uso Trieste per

qualsiasi lunghezza

Sommano mc 2,92 2,75 -0,17 676,20 1´974,50 1´859,55 114,95 -5,822

11 ORDITURE IN LEGNO

323.01.002.0 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o

01 trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 mdal piano di calpestio,

salvo diversa indicazione

CORRENTI IN LEGNO a spigolo vivo , per strutture di copertura, compreso: esecuzione e ripresa

sedi di alloggiamento , bloccaggio e chioderia per il fissaggio; escluso: piallatura, smensolatura e

trattamenti conservativi : di abete sez. da 6x6 cm a 10x12 cm e lunghezza fino a 6,00 m

Sommano mc 2,04 1,08 -0,96 899,60 1´835,18 971,56 863,62 -47,059

12 ORDITURE IN LEGNO

323.01.003.0 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o

01 trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 mdal piano di calpestio,

salvo diversa indicazione

PIALLATURA DI TRAVI E CORRENTI, eseguita a macchina a pie' d'opera: eseguita su tre lati

Sommano mq 109,77 --- -109,77 6,20 680,57 --- 680,57 -100,000

COMMITTENTE: Comune di Empoli

A   R I P O R T A R E 2´896,73 5´447,77
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13 ORDITURE IN LEGNO

323.01.004.0 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o

01 trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 mdal piano di calpestio,

salvo diversa indicazione

SAGOMATURA DI CORRENTI per mensole eseguita a mano a pie' d'opera: con disegno semplice

o tradizionale toscano

Sommano cad 73,00 --- -73,00 10,20 744,60 --- 744,60 -100,000

14 ORDITURE IN LEGNO

323.01.006.0 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o

03 trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 mdal piano di calpestio,

salvo diversa indicazione

SEGGIOLA IN LEGNO PER GRONDA piallata nelle superfici in vista e smussata su di un lato,

completa di listello riportato; compreso: fornitura, taglio a misura, sfrido, chioderia necessaria per il

fissaggio: con tavole di abete sezione 15x2 cm regolino 4 cm

Sommano kl 23,50 --- -23,50 11,10 260,85 --- 260,85 -100,000

15 SCEMPIATI, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con

323.02.002.0 h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 mdal

01 piano di calpestio, salvo diversa indicazione

SCEMPIATO IN PIANELLE DI COTTO DELL'IMPRUNETA precedentemente smontate nelle

misure fino a cm 18x36; compreso: spolveratura e asportazione della sola malta di fissaggio; escluse

lavatura e raschiatura: con materiale accatastato nell'ambito del cantiere

Sommano mq 80,12 89,30 9,18 25,10 2´011,01 2´241,44 230,43 11,458

16 VERNICIATURE eseguite esclusivamente a pennello, salvo diversa indicazione, esclusi ponteggi

336.01.010.0 esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di serviziocon h max 2 m e/o trabatelli a

07 norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 mdal piano di calpestio, salvo

diversa indicazione, escluso inoltre eventuali protezioni e spostamenti di arredi

PROTETTIVI: una mano di impregnante trasparente funghicida con proprieta' antitarlo, per legno

Sommano mq 146,37 157,37 11,00 5,40 790,40 849,80 59,40 7,515

17 PROFILATI IN FERRO, compreso sollevamento al piano di posa

350.01.001.0 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di serviziocon h max 2 m e/o

01 trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 mdal piano di calpestioo

o dal piano degli apprestamenti predisposti (piattaforme di lavoro etc.), salvo diversa indicazione

PROFILATO IN FERRO per architrave, rinforzo, legature e simili, compreso: taglio a misura,

sfrido, forature, imbullonature e saldature, inserimento nelle sedi di alloggiamento, bloccaggio delle

stesse; escluso formazione della sede di alloggiamento, pilastri o mazzette di appoggio, eventuali

getti o murature di riempimento, rincalzatura delle strutture soprastanti, nonche' ogni opera

provvisionale di puntellatura e di protezione: per qualsiasi tipo o sezione

Sommano kg 21´978,85 21´610,99 -367,86 3,00 65´936,55 64´832,97 1´103,58 -1,674

18 TRAVI IN FERRO PER SOLAI, compreso sollevamento al piano di posa

COMMITTENTE: Comune di Empoli

A   R I P O R T A R E 3´186,56 7´556,80



pag. 5

Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E PREZZO

%
Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 3´186,56 7´556,80

350.02.001.0 esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di serviziocon h max 2 m e/o

01 trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 mdal piano di calpestio o

dai piani degli apprestamenti predisposti (piattaforme di lavoro etc.), salvo diversa indicazione

TRAVE IN FERRO per solaio, compreso: taglio a misura, sfrido e alloggiamento nelle sedi

predisposte , escluso formazione e successiva ripresa al grezzo di sedi di alloggiamento nelle

murature (vedi archivio ''Solai e soffitti''): per qualsiasi tipo e sezione

Sommano kg 4´306,39 4´576,89 270,50 2,30 9´904,70 10´526,85 622,15 6,281

19 RIMOZIONE DI INTONACO a distacco agevole fino a ritrovare il vivo delle murature, scarnitura

404.05.001.0 dei giunti e spazzolatura delle murature stesse: di calci aeree in buone condizioni di consistenza

03 Sommano mq 270,60 --- -270,60 10,00 2´706,00 --- 2´706,00 -100,000

20 Sovrapprezzo zincatura per catena con funzione strutturale

NP14 Sommano cadauno 17,00 11,00 -6,00 125,95 2´141,15 1´385,45 755,70 -35,294

21 Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto

NP16 Sommano mq 73,42 73,42 --- 10,00 734,20 734,20

22 Realizzazione di solaio in lamiera grecata collaborante dello spessore da da 6/10 a12/10 e dimensioni

Str01 L= 570mm, greca H=75mm e interasse 190 mm (peso 7,85 kg/mq), compreso il fissaggio della

lamiera ai profilati di sostegno e il puntellamento provvisorio con successivo smontaggio, compreso

inoltre i ponti di servizio fino a mt. 2.00 e/o trabattelli a norma anche esterni, mobili o fissi, per

opere fino a m. 4,00 dal piano di calpestio o dal piano degli apprestamenti predisposti (piattaforme

di lavoro etc.), compreso il getto di calcestruzzo C 25/30 di riempimento per l'altezza della lamiera

grecata e soletta di cm. 4-4.5 armata con rete elettrosaldata f 8 a maglia di cm 20x20 per

sovraccarico accidentale 400 kg/mq, compreso materiale, attrezzatura e noli occorrenti, e comunque

compreso ogni onere, materiale e magistero, anche non specificatamente indicati, che si rendano

necessari per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sommano mq 91,05 95,00 3,95 29,00 2´640,45 2´755,00 114,55 4,338

23 Provvista e posa in opera di catena di contenimento in acciaio tipo S275JR, diametro f 30 lunghezza

Str02 fino a mt. 14,00 utili, all'interno di idonea guaina che ne consenta lo scorrimento, compreso capo

chiave (bolzone) lunghezza mt. 1.00 a sezione piena mm. 45 x 40/60h, provvisto di sede per

l'inserimento della catena e supporto per fissaggio con bulloni della medesima, taglio a misura, posa

e inserimento nelle sedi di alloggiamento compresa filettatura, imbullonatura e bloccaggio, compreso

manicotto in acciaio filettato per il collegamento delle barre, bulloneria e rondelle, tesatura,

compreso i trattamenti antiruggine e opere murarie, foratura di n. 2 pareti spess. cm. 60/80 circa con

perforatore elettrico a basso numero di giri per f fino 42 mm. con utilizzo di ponteggi già in opera,

compreso i ponti di servizio fino a mt. 2.00 e/o trabattelli a norma anche esterni, mobili o fissi, per

opere di altezza fino a 4 mt. dal piano di calpestio o dal piano degli apprestamenti predisposti

(piattaforme di lavoro etc.), compreso materiale, attrezzatura e noli occorrenti, e comunque

compreso ogni onere, materiale e magistero, anche non specificatamente indicati, che si rendano

necessari per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sommano cadauno 17,00 17,00 --- 815,10 13´856,70 13´856,70

COMMITTENTE: Comune di Empoli

A   R I P O R T A R E 3´923,26 11´018,50
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24 Provvista e posa in opera di paletto in acciaio tipo FE B450C del diametro mm.18- 20 e lunghezza

Str03 fino a cm. 50 compresa foratura dell'anima del profilato di qualunque spessore, da eseguire in

officina, compreso sfrido, compreso materiale, attrezzatura e noli occorrenti, e comunque compreso

ogni onere, materiale e magistero, anche non specificatamente indicati, che si rendano necessari per

dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sommano cadauno 78,00 63,00 -15,00 4,50 351,00 283,50 67,50 -19,231

25 Fornitura e posa in opera di ancoraggio per profilati di solaio con funzione di catena, costituito da

Str04 capochiave (bolzone) in acciaio tipo S275 di lunghezza mt. 1.00 e sez. mm. 45 x 40/60, compreso

fornitura e posa di barra in acciaio filettata, saldabile, d. 30 lunghezza fino a mt. 1.50 circa per il

collegamento alle teste delle travi in acciaio del solaio alla muratura portante, compresi il taglio, gli

sfridi, la bulloneria e le rondelle, le lavorazioni e le saldature delle barre filettate al profilato e

eventuali piastre di fissaggio,tesatura, compreso i trattamenti antiruggine e opere murarie, foratura di

n. 1 parete spess. cm. 60/80 circa con perforatore elettrico a basso numero di giri per f fino 42 mm.

con utilizzo di ponteggi già in opera, compreso i ponti di servizio fino a mt. 2.00 e/o trabattelli a

norma anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a 4 mt. dal piano di calpestio o dal piano

degli apprestamenti predisposti (piattaforme di lavoro etc.), compreso materiale, attrezzatura e noli

occorrenti, e comunque compreso ogni onere, materiale e magistero, anche non specificatamente

indicati, che si rendano necessari per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sommano cadauno 3,00 3,00 --- 205,30 615,90 615,90

26 Cordolo in muratura armata, di forma trapezoidale con base fino a cm. 60 circa e lati di cm. 40 e 60

Str05 circa, realizzato mediante muratura di mattoni sodi a due o più teste murati con malta bastarda, con

inserimento di armatura metallica costituita da 6 ferri longitudinali f 16 e staffe f 6/15, con

riempimento con malta cementizia, compreso approvvigionamento e movimentazione dei materiali

occorrenti fino al piano di lavoro, con utilizzo dei ponteggi già installati, compreso i ponti di servizio

fino a m. 2.00 e/o trabattelli a norma anche esterni , mobili o fissi, per opere di altezza fino a 4 mt.

dal piano di calpestio, compreso materiale, attrezzatura e noli occorrenti, e comunque compreso ogni

onere, materiale e magistero, anche non specificatamente indicati, che si rendano necessari per dare

il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sommano ml 40,15 36,49 -3,66 114,70 4´605,20 4´185,40 419,80 -9,116

27 Cordolo in muratura armata, con base di cm. 30 circa e altezza di cm. 40 circa, realizzato mediante

Str06 muratura di mattoni sodi a due teste murati con malta bastarda, con inserimento di armatura

metallica costituita da 6 ferri longitudinali f 16 e staffe f 6/15, con riempimento con malta

cementizia, compreso approvvigionamento e movimentazione dei materiali occorrenti fino al piano

di lavoro, con utilizzo dei ponteggi già installati, compreso i ponti di servizio fino a m. 2.00 e/o

trabattelli a norma anche esterni , mobili o fissi, per opere di altezza fino a 4 mt. dal piano di

calpestio, compreso materiale, attrezzatura e noli occorrenti, e comunque compreso ogni onere,

materiale e magistero, anche non specificatamente indicati, che si rendano necessari per dare il titolo

compiuto e finito a regola d'arte.

Sommano ml 55,25 9,64 -45,61 51,30 2´834,33 494,53 2´339,80 -82,552

28 Fornitura a piè d'opera di barre in acciaio tipo FE B450C saldabile del diametro mm. 12 e lunghezza

Str08 circa cm. 100 per inghisaggi, sagomate, compreso taglio, sfridi e piegatura, compreso materiale,

COMMITTENTE: Comune di Empoli

A   R I P O R T A R E 3´923,26 13´845,60
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attrezzatura e noli occorrenti, e comunque compreso ogni onere, materiale e magistero, anche non

specificatamente indicati, che si rendano necessari per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sommano m 873,97 1´058,22 184,25 2,20 1´922,73 2´328,08 405,35 21,082

29 Fornitura e posa in opera di cunei in legno, a forma trapezoidale con base circa cm. 40 e altezza

Str10 variabile circa cm. 6 e 12 spessore cm.8, per fissaggio dei travicelli alla muratura di appoggio,

compreso movimentazione e approvvigionamento al posto di lavoro, compreso taglio, sfridi e

chioderia, compreso i ponti di servizio fino a m. 2.00 e/o trabattelli a norma anche esterni, mobili o

fissi, per opere di altezza fino a 4 mt. dal piano di calpestio, compreso materiale, attrezzatura e noli

occorrenti, e comunque compreso ogni onere, materiale e magistero, anche non specificatamente

indicati, che si rendano necessari per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sommano cadauno 79,00 --- -79,00 10,60 837,40 --- 837,40 -100,000

30 Realizzazione di cappa di spessore cm. 5 in cls alleggerito con argilla espansa tipo C20/22 densità

Str11 1400 Kg/mc a resistenza secondo D.M. 14.01.08 e s.m.i. di consistenza plastica, compreso

movimentazione e approvvigionamento materiali al posto di lavoro, compreso i ponti di servizio fino

a m. 2.00 e/o trabattelli a norma anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a 4 mt. dal

piano di calpestio, compreso materiale, attrezzatura e noli occorrenti, e comunque compreso ogni

onere, materiale e magistero, anche non specificatamente indicati, che si rendano necessari per dare

il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

per superfici piane

Sommano mq 300,90 357,83 56,93 18,10 5´446,29 6´476,72 1´030,43 18,920

31 Realizzazione di rinfianco delle volte in cls alleggerito con argilla espansa dosato a 250 kg di

Str13 cemento R 32.5, 0.300 mc di sabbia e 0.900 mc di inerte leggero, argilla espansa pezzatura mm.15/

20, compreso movimentazione e approvvigionamento materiali al posto di lavoro, compreso i ponti

di servizio fino a m. 2.00 e/o trabattelli a norma anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza

fino a 4 mt. dal piano di calpestio, compreso materiale, attrezzatura e noli occorrenti, e comunque

compreso ogni onere, materiale e magistero, anche non specificatamente indicati, che si rendano

necessari per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sommano mc 32,17 38,42 6,25 184,10 5´922,50 7´073,13 1´150,63 19,428

32 Richiusura delle sedi di alloggiamento delle travi di solaio precedentemente realizzate nella muratura

Str14 perimetrale in pietrame di dimensioni circa mc.0.065, con mattoni sodi murati con malta bastarda,

compreso approvvigionamento e movimentazione dei materiali occorrenti fino al piano di lavoro,

con utilizzo dei ponteggi o piani di lavoro già installati, compreso i ponti di servizio fino a m. 2.00 e/

o trabattelli a norma anche esterni , mobili o fissi, per opere di altezza fino a 4 mt. dal piano di

calpestio o dal piano degli apprestamenti predisposti (piattaforme di lavoro etc.), compreso

materiale, attrezzatura e noli occorrenti, e comunque compreso ogni onere, materiale e magistero,

anche non specificatamente indicati, che si rendano necessari per dare il titolo compiuto e finito a

regola d'arte.

Sommano cadauno 102,00 96,00 -6,00 24,20 2´468,40 2´323,20 145,20 -5,882

33 Fornitura a piè d'opera di barre filettate in acciaio classe 8.8 completa di dadi e rondella  diametro

Str16 mm. 12 e lunghezza fino a cm 25 circa per inghisaggi, compreso taglio, sfrido, compreso materiale,
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attrezzatura e noli occorrenti, e comunque compreso ogni onere, materiale e magistero, anche non

specificatamente indicati, che si rendano necessari per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sommano cadauno 216,00 315,00 99,00 2,40 518,40 756,00 237,60 45,833

34 Realizzazione di solaio in lamiera grecata dello spessore da da 6/10 a12/10 e dimensioni L= 570mm,

Str17 greca H=75mm e interasse 190 mm (peso 7,85 kg/mq), compreso il fissaggio della lamiera ai

profilati di sostegno mediante chiodatura e il puntellamento provvisorio con successivo smontaggio,

compreso inoltre i ponti di servizio fino a mt. 2.00 e/o trabattelli a norma anche esterni, mobili o

fissi, per opere fino a m. 4,00 dal piano di calpestio o dal piano degli apprestamenti predisposti

(piattaforme di lavoro etc.), per sovraccarico accidentale per manutenzione, compreso materiale,

attrezzatura e noli occorrenti, e comunque compreso ogni onere, materiale e magistero, anche non

specificatamente indicati, che si rendano necessari per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sommano mq 170,32 172,18 1,86 14,50 2´469,65 2´496,62 26,97 1,092

35 Realizzazione di piano di calpestio in compensato di legno di pino brasiliano tipo Elliottis incollato

Str18 con fibre fenoliche, imputrescibile, dello spessore di mm. 12 compreso movimentazione e

innalzamento posa in opera mediante fissaggio con avvitatore su lamiera grecata (n.6/mq), compreso

taglio, sfrido, fori, compreso materiale, attrezzatura e noli occorrenti, e comunque compreso ogni

onere, materiale e magistero, anche non specificatamente indicati, che si rendano necessari per dare

il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sommano a corpo 170,32 189,05 18,73 9,70 1´652,11 1´833,79 181,68 10,997

36 Rinforzo di volta a padiglione con rinforzo estradossale con rete in fibra minerale di basalto e acciaio

Str19 inox mediante sistema composito certificato in accordo con le linee guida CNR-DT 200R1/2013

realizzato con tessuto bidirezionale in fibra di basalto e acciaio inox AISI 304 con speciale

trattamento protettivo alcali-resistente con resina all'acqua priva di solventi - tipo geosteel grid 400

con caratteristiche tecniche certificate : acciaio inox AISI 304 con resistenza a trazione del filo >750

Mpa Modulo elastico E>200GPa e fibre di basalto : resistenza a trazione >3000 MPa e modulo

elastico >87GPa Dimensione della maglia mm 9x9 s pessore equivaente t =0.064 mm con massa

ctotale di 500 g/mq impregnato con geomalta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura

calce idraulica naturale NHL 3.5 e geolegante minerale  inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico

in curva granulometrica 0-1.4 mm provvista di marcatura CE con caratteristiche tecniche certificate:

resistenza a compressione > N/mmq 15,0, adesione al supporto > 1,0 N/mmq , modulo elastico

statico 9 GPa. Compreso nel prezzo la pulizia dell'estradosso della volta, la rincocciatura con scaglie

di idoneo laterizio allettate con geomalta delle eventuali lesioni presenti , depolverizzazione finale

mediante aspirazione, umidificazione delle superfici ed eventuale consolidante corticale, stesura

dello strato di strato di geomalta sp. mm.5 posa della rete Geosteel grid 400 e successivo strato di

mm.5 di geomalta che inglobi totalmente il tessuto di rinforzo . Compreso l'ancoraggio delle

estremità della rete con inserimento di connettori, in numero come da progetto, realizzati con tessuto

unidirezionale  in fibra di acciaio galvanizzato Hardwire Geosteel G ad altissima resistenza formato

da microtrefoli di acciaio prodotti secondo la ISO 16120-1/4 201 con resistenza a trazione

caratteristica >3000 Mpa Modulo elastico E>190GPa deformazione a rottura >2% area effettiva di

un trefolo 0.538 mmq con avvolgimento dei fili ad alto angolo di torsione. Compreso realizzazione

dei fori di ingresso di dimensioni idonee al contenimento dei connettori, taglio del tessuto

unidirezionale e sfiocchettatura, arrotolamento e bloccaggio con fascetta in plastica inserimento del
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connettore nel foro precedentemenet eseguito ed iniezione a bassa pressione di geomalta compatta a

base di pura calce naturale NHL 3.5 e geolegante . Compreso ogni onere, materiale e magistero,

anche non specificatamente indicati, che si rendano necessari per dare il titolo compiuto e finito a

regola d'arte secondo le schede tecniche di utilizzo.

Sommano mq. 193,48 179,43 -14,05 49,50 9´577,26 8´881,78 695,48 -7,262

37 VESPAIO AERATO con elementi cassero modulari a cupola semisferica su quattro archi e pilastrini

Str21 concavi accostati, appoggiati su sottofondo o piano preesistente o predisposto a parte, atti a

contenere getto di riempimento in cls C25/30 e soletta armata con rete elettrosaldata 20x20 cm in

acciaio Fe B 450 C d. 8  mm, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino 12  kN/mq oltre

peso proprio e carichi permanenti  (3KN) : con cupolini h 35  cm piu' soletta sp. 10  cm . Compreso

ogni onere per materiali di consumo, attrezzatura e noli occorrenti, scarrettamento e trasporto  del

materiale al luogo di impiego  e comunque compreso ogni onere  e  magistero, anche non

specificatamente indicati, che si rendano necessari per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

Sommano mq. 246,39 242,97 -3,42 37,60 9´264,26 9´135,67 128,59 -1,388

38 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche

Str22 bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante mediante saldatura a

cordoni d'angolo, per la lunghezza di progetto, sui profilati metallici di ambito, compreso ogni onere

per materiali di consumo, attrezzatura e noli occorrenti, scarrettamento e trasporto  del materiale al

luogo di impiego  e comunque compreso ogni onere  e  magistero, anche non specificatamente

indicati, che si rendano necessari per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte  : con foro D 14-

16 profondita' 30 cm

Sommano cad 439,00 443,00 4,00 10,00 4´390,00 4´430,00 40,00 0,911

39 Provvista e posa in opera di tavola in legno di abete dimensioni cm. 15 (pari alla dimensione della

Str24 pianella) e spessore x20/30 mm con funzione di collegamento dei travicelli della copertura

debitamente ancorata con 2 viti a legno f6-L200 a ciascun travicello della orditura secondaria fino a

raggiungere la trave sottostante. Compreso taglio, sfrido, fori, materiali di consumo, attrezzatura e

noli occorrenti, e comunque compreso ogni onere, materiale e magistero, anche non

specificatamente indicati, che si rendano necessari per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sommano ml. 39,20 55,60 16,40 15,10 591,92 839,56 247,64 41,837

40 Gronda alla romana di forma trapezoidale con aggetto fino a cm. 80-90, realizzata con profilati

Str27 metallici S275 tipo IPE 100 ad interasse cm. 80-100 e tavellonato  in aggetto dal cordolo in muratura

armata (pagato a parte). la voce comprende la palettatura dei profilati con tondo per c.a. diametro 18

mm. al cordolo in muratura armata il collegamento in testa con " L"  40x60x5 mediante saldatura,

l'incidenza del profilato IPE100 posto in diagonale nei displuvi, il tavellonato tipo Varese spessore 4

cm appoggiato all'ala inferiore della IPE 100, il getto di riempimento per l'altezza del profilo e soletta

in calcestruzzo C20/25 spessore minimo 4 cm, armato con rete Fe B 450 C, d. 6 mm maglie 15x15

cm, compreso realizzazione della pendenza in calcestruzzo alleggerito con argilla espansa densità

1000 kg/mc di spessore medio cm11-12 per il raccordo alla pendenza del solaio di copertura la

fornitura e posa di tirantini realizzati con barra di tondo per c.a. saldabile f. 12/40 annegati nel

cordolo di muratura armata e saldati su IPE 100 o su L 40x50x5. Sono compresi altresì le armature

provvisorie, impalcature, sostegni, puntelli, disarmo eventuale, esclusi ponteggi esterni o piattaforme
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aeree a cella, compreso approvvigionamento e movimentazione dei materiali occorrenti fino al piano

di lavoro, con utilizzo dei ponteggi già installati,  materiali, attrezzatura e noli occorrenti, e

comunque compreso ogni onere e magistero, anche non specificatamente indicato, che si rendesse

necessario per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sommano ml 38,48 34,16 -4,32 102,90 3´959,60 3´515,07 444,53 -11,227

41 Applicazione di una mano di fondo antiruggine sintetico (primer) con pigmenti passivanti per

Str28 protezione di carpenteria in acciaio compreso preparazione per pulizia, eventuale sgrassatura e ogni

onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte (rif. B.I. 336.01.010.002)

Sommano kg 18´573,31 27´027,24 8´453,93 0,10 1´857,33 2´702,72 845,39 45,516

42 Rinforzo ALL'INTRADOSSO DI VOLTE, mediante tecnica dell'intonaco armato CRM (Composite

STR_var 01 Reinforced Mortar) con applicazione di rete preformata in materiale composito fibrorinforzato

G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Mortar) tipo FBMESH66x66T192AR di FIBRENET o simili,

costituita da barre in fibre di vetro lunghe alcalino-resistenti impregnate con resina termoindurente di

tipo epossidico-vinilestere, maglia 66x66 mm, grammatura 842 g/mq, modulo elastico a trazione

equivalente E 25000 N/mm^2, allungamento a rottura 1.8%, resistenza caratteristica a strappo del

nodo > 0.25 kN, con decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per ambienti umidi,

alcalini e salini <15%. Sono inoltre compresi: la pulitura degli elementi murari già scarificati;

l'abbondante lavaggio della superficie muraria; l'esecuzione di perfori in n.4/mq e la fornitura ed

inserimento di connettori preformati ad "L"in G.F.R.P. FBCON_L di Fibre Net, o equivalente,

costituiti da fibra di vetro e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico, resistenza a trazione

caratteristica >26.6 kN, aventi sezioni 10x7 mm e lunghezza opportuna in relazione allo spessore

della volta e solidarizzati tramite ancorante chimico vinilestere FCVIN400CE, privo di stirene. Da

prevedersi a parte la rimozione dell'intonaco esistente. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito, conteggiato a misura effettiva sulla parete esterna. Applicazione solo su una

faccia della volta e per spessori fino a 3 cm. Sono inoltre compresi l'onere del risvolto e fissaggio

della rete sulle murature d'ambito, tagli, sfridi e sovrapposizioni e quanto altro occorre per dare

l'opera finita (esclusi svuotamento e pulitura della volta).

Sommano mq 220,92 239,28 18,36 97,00 21´429,24 23´210,16 1´780,92 8,311

43 Rinforzo di pareti di qualsiasi genere, anche ad una testa, mediante tecnica dell'intonaco armato

STR_var 02 CRM (Composite Reinforced Mortar) con applicazione di rete preformata in materiale composito

fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Mortar) tipo FBMESH66x66T192AR di

FIBRENET o simili, costituita da barre in fibre di vetro lunghe alcalino-resistenti impregnate con

resina termoindurente di tipo epossidico-vinilestere, modulo elastico a trazione equivalente E 25000

N/mm^2, allungamento a rottura 1.8%, resistenza caratteristica a strappo del nodo > 0.25 kN, con

decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per ambienti umidi, alcalini e salini

<15%. Sono inoltre compresi: la pulitura degli elementi murari già scarificati; l'abbondante lavaggio

della superficie muraria; l'esecuzione di perfori in n.4/mq e la fornitura ed inserimento di connettori

preformati ad "L"in G.F.R.P. FBCON_L di Fibre Net, o equivalente, costituiti da fibra di vetro e

resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico, resistenza a trazione caratteristica >26.6 kN,

aventi sezioni 10x7 mm e lunghezza opportuna in relazione allo spessore murario, applicati alla

parete con sovrapposizione tra gli stessi di almeno 10 cm e solidarizzati tramite ancorante chimico

vinilestere FCVIN400CE, privo di stirene, completi di fazzoletto di ripartizione del carico
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FBFAZ33x33T96AR. Comprensivo dei rinforzi di angolo FBANG in materiale composito

fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer), a maglia 66x66, FBANG66X66T96AR

di Fibre Net, o equivalente, costituita da fibra di vetro e resina termoindurente di tipo vinilestere-

epossidico, modulo elastico a trazione equivalente E 25000 N/mm^2, allungamento a rottura 1.8%;

resistenza caratteristica a strappo del nodo >0.25 kN, con decadimento di resistenza a trazione e del

modulo elastico per ambienti umidi, alcalini e salini<15%. Compresa la fornitura ed applicazione di

intonaco FBNHL di Fibrenet premiscelato per applicazioni strutturali di spessore minimo 30 mm,

resistenza a compressione 15 MPa, con finitura a frattazzo. Materiali riciclabili in conformità ai

protocolli CSI.  Da prevedersi a parte la rimozione dell'intonaco esistente. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito, conteggiato a misura effettiva per singola faccia della parete.

Applicazione su entrambe le facce della parete e per spessori fino a 3 cm.

Sommano mq 510,00 568,45 58,45 78,00 39´780,00 44´339,10 4´559,10 11,461

44 Gradini prefabbricati standard larghezza L 1200 mm,per scala di sicurezza, con grigliato

STR_var 03 antisdrucciolo e antitacco, con predisposizione di fori per il fissaggio, in acciaio zincato a caldo.

Sommano cadauno 35,00 36,00 1,00 66,57 2´329,95 2´396,52 66,57 2,857

45 Fornitura e posa in opera ringhiera in acciaio zincato a caldo a disegno semplice

Str_var 04 Sommano a corpo 8,20 25,48 17,28 173,00 1´418,60 4´408,04 2´989,44 210,732

46 Fornitura e posa in opera pianerottoli in grigliato tipo "Orsogrill" in acciaio zincato del tipo antitacco

Str_var 05 e antisdrucciolo idoneo per scale di sicurezza

Sommano mq 18,00 15,93 -2,07 105,00 1´890,00 1´672,65 217,35 -11,500

47 Fornitura e posa in opera di viti a mordente a tutto filetto fi 10, lunghezza 120 mm

Str_var 06 Sommano cadauno 1´120,00 1´233,00 113,00 0,96 1´075,20 1´183,68 108,48 10,089

48 Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale

Str_var 07 di risulta - per asportazione di vecchie coloriture a calce o tempera, compreso i ponti di servizio con

altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo

compiuto e finito a regola d'arte.

Sommano mq 220,92 239,28 18,36 9,00 1´988,28 2´153,52 165,24 8,311

49 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio zincati a caldo di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali

Str_var 08 (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e

movimentazione del materiale in cantiere, esclusa la realizzaizone delle sedi di alloggiamento per

travi di altezza fino a 240 mm. Compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e

saldature, calie e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Sommano kg 2´920,54 2´992,45 71,91 4,20 12´266,27 12´568,29 302,02 2,462

50 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche

Str_var 09 bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante,con foro D 10-12 profondita'

30 cm, da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in

base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima

m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
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a regola d'arte. Comprensivo di traccia di circa 3 -5 cm su muratura, per ancoraggi prolungati nella

muratura.

Sommano cadauno 191,00 288,00 97,00 36,00 6´876,00 10´368,00 3´492,00 50,785

51 Fornitura e posa in opera di corrimano in acciaio zincato a caldo con profilo tubolare, prevista su

Str_var 10 ambo i lati delle rampe. Comprensiva di adeguato fissaggio, sul lato esterno, alla muratura esistente,

con apposito piastrame e tassellatura e sul lato interno del vano scala con montanti posizionati a

distanza di circa 1 m con relativo piastrame.

Sommano ml 18,00 9,00 -9,00 197,00 3´546,00 1´773,00 1´773,00 -50,000

52 ORDINE DI SERVIZIO n.5 Cordolo copertura Piano Primo Atrio e Ufficio e Extracorsa 

Str_var011 Ascensore in muratura armata, con base di cm. 30 circa e altezza di cm. 40 circa, realizzato 

mediante muratura di mattoni sodi a due teste murati con malta tipo Fibrenet RZ215 con 

inserimento di rete tipo Fibrenet GFRP 33x33 mm in ogni ricorso, compreso approvvigionamento 

e movimentazione dei materiali occorrenti fino al piano di lavoro, con utilizzo dei ponteggi già 

installati, compreso i ponti di servizio fino a m. 2.00 e/o trabattelli a norma anche esterni , mobili 

o fissi, per opere di altezza fino a 4 mt. dal piano di calpestio, compreso materiale, attrezzatura e 

noli occorrenti, e comunque compreso ogni onere, materiale e magistero, anche non 

specificatamente indicati, che si rendano necessari per dare il titolo compiuto e finito a regola 

d'arte.
Sommano a corpo --- 1,00 1,00 4´393,85 --- 4´393,85 4´393,85

53 Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o

TOS16_02.A con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto

03.001.002 del piano di campagna in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo due

teste, situata fuori terra

Sommano m³ 10,64 24,26 13,62 89,70 954,41 2´176,13 1´221,72 128,008

54 Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di

TOS16_02.A pavimenti all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00 eseguito a mano con l'ausilio di

04.002.001 minipala

Sommano m³ 14,67 12,16 -2,51 43,00 630,81 522,88 107,93 -17,110

55 Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50

TOS16_02.A Sommano m³ 60,79 62,66 1,87 17,00 1´033,43 1´065,22 31,79 3,076

07.001.003

56 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. da

TOS16_02.A demolizioni di qualsiasi genere

07.011.001 Sommano m³ 32,41 49,69 17,28 25,60 829,69 1´272,06 442,37 53,318

57 Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente armati classe di resistenza

TOS16_02.B caratteristica C16/20

04.001.003 Sommano m³ 38,24 37,41 -0,83 101,30 3´873,72 3´789,64 84,08 -2,171

58 Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette, muri di sostegno, muretti e simili spessore

COMMITTENTE: Comune di Empoli
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TOS16_02.B maggiore di cm 12 classe di resistenza caratteristica C25/30

04.003.003 Sommano m³ 24,21 24,22 0,01 145,50 3´522,56 3´524,02 1,46 0,041

59 Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame fino a dimensioni cm 30x30x15

TOS16_02.B Sommano cad 28,00 40,00 12,00 32,30 904,40 1´292,00 387,60 42,857

08.021.001

60 Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame per dimensioni oltre cm

TOS16_02.B 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

08.021.002 Sommano cad 154,00 176,00 22,00 49,20 7´576,80 8´659,20 1´082,40 14,286

61 Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodi fino a dimensioni cm

TOS16_02.B 30x30x15

08.022.001 Sommano cad 28,00 16,00 -12,00 26,90 753,20 430,40 322,80 -42,857

62 Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodi per dimensioni oltre cm

TOS16_02.B 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

08.022.002 Sommano cad 56,00 60,09 4,09 43,70 2´447,20 2´625,93 178,73 7,303

63 Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce continue nelle murature esistenti

TOS16_02.B con impiego di malta cementizia e mattoni pieni o scapoli di pietra da muratura; escluso riprese,

10.004.001 regolarizzazioni e nuovi intonaci (misura minima di fatturazione mc 0,50) su strutture murarie in

mattoni pieni eseguita con mattoni simili (nuovi, di recupero, fatti a mano, ecc.)

Sommano m³ 5,92 10,71 4,79 349,10 2´066,67 3´738,86 1´672,19 80,912

64 Consolidamento di muratura con il metodo scuci e cuci, eseguito in muratura a malta cementizia, per

TOS16_02.B tratti non contigui di lunghezza inferiore a m 0,50; compreso la demolizione della muratura

10.005.001 interessata e del relativo intonaco, calo e scarrettamento dei materiali di risulta, ricostruzione delle

strutture esistenti, il puntellamento delle strutture sovrastanti su ambedue le facciate della parete;

escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci di strutture murarie in pietrame , in mattoni pieni o

miste con mattoni pieni

Sommano m³ 4,50 3,52 -0,98 865,50 3´894,75 3´046,56 848,19 -21,778

65 Rinforzo di muratura in laterizio con rete elettrosaldata maglia 10x10 cm d. 6, collegata al supporto

TOS16_02.B con 5 tondini a mq d. 6 annegati in fori trasversali, previa spicconatura e pulizia dal vecchio intonaco

10.006.001 da valutarsi a parte, stesura di malta cementizia a 350 kg/mc; escluso riprese, regolarizzazioni e

nuovi intonaci spessore 3 cm

Sommano m² 24,17 36,00 11,83 33,10 800,03 1´191,60 391,57 48,944

66 Rinfianco di fondazione esistente mediante creazione di trave in c.a. (incidenza acciaio kg 80/mc)

TOS16_02.B gettata in opera, opportunamente ammorsato alla struttura esistente, compreso il magrone di

10.012.001 sottofondazione dello spessore di cm 10 ed il puntellamento della sovrastante struttura eseguito con

tavole e puntoni in legno a sezione circolare posti ad un interasse di m 2,00 su una sola facciata della

parete; escluso lo scavo ed il rinterro in conglomerato cementizio C25/30

Sommano m³ 13,39 12,20 -1,19 258,90 3´466,67 3´158,58 308,09 -8,887

COMMITTENTE: Comune di Empoli
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67 Rinfianco di fondazione esistente mediante creazione sui due lati, simmetricamente, di travi in c.a.

TOS16_02.B (incidenza acciaio kg 80/mc) gettato in opera, opportunamente collegate fra loro attraverso la

10.013.001 struttura esistente, compreso il magrone di sottofondazione dello spessore di cm 10 ed il

puntellamento della sovrastante struttura eseguito con tavole e puntoni in legno a sezione circolare

posti ad interasse di m 2,00 su entrambe le facciate della parete; escluso lo scavo ed il rinterro in

conglomerato cementizio C25/30

Sommano m³ 28,04 28,10 0,06 279,30 7´831,57 7´848,33 16,76 0,214

68 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche

TOS16_02.B bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante: con foro D 10-12

10.021.002 profondita' 30 cm

Sommano cad 66,00 --- -66,00 7,47 493,02 0,00 493,02 -100,000

69 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche

TOS16_02.B bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante: con foro D 14-16

10.021.003 profondita' 30 cm

Sommano cad 289,00 656,22 367,22 7,60 2´196,40 4´987,27 2´790,87 127,066

70 Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature,

TOS16_02.B inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota

10.022.001 parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento;

compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture

sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura,

riprese di intonaco architrave in profilati di acciaio S235JR-S275JR di qualsiasi tipo e sezione,

compreso rinforzi, saldature, fazzoletti

Sommano kg 724,00 1´109,21 385,21 3,30 2´389,20 3´660,39 1´271,19 53,206

71 Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature,

TOS16_02.B inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota

10.022.002 parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento;

compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture

sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura,

riprese di intonaco piedritti in profilati c.s.

Sommano kg 1´061,38 1´826,66 765,28 3,50 3´714,83 6´393,31 2´678,48 72,102

72 Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature,

TOS16_02.B inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota

10.022.004 parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento;

compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture

sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura,

riprese di intonaco base in profilato o trafilato di acciaio S235JR-S275JR di qualsiasi tipo e sezione

Sommano kg 453,42 601,99 148,57 4,40 1´995,05 2´648,76 653,71 32,767

73 Restauro dell'estradosso di volta in muratura, ritrovata dopo lo svuotamento della caldana, compresa

TOS16_03.E scarificazione in profondità delle connettiture con asportazione di tutti gli elementi terrosi e vegetali,

COMMITTENTE: Comune di Empoli

A   R I P O R T A R E 38´767,41 20´251,26
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06.021.001 lavatura con acqua, spazzolatura e successiva rimboccatura con malta cementizia e boiacca di

cemento puro a volume controllato compresa zeppatura di piccole lesioni con malta espansiva a ritiro

controllato

Sommano m² 347,30 340,83 -6,47 21,40 7´432,22 7´293,76 138,46 -1,863

74 STABILIZZATO 40/70

TOS19_PR.P Sommano tn 25,00 25,00 --- 8,75 218,75 218,75

01.002.012
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CONFRONTO CATEGORIE

M LAVORI A MISURA  euro 332´248,74 350´626,43 18´377,69 5,531

M:000 <nessuna> 12´411,78 12´582,58 170,80 1,376

M:000.000      <nessuna> 1´385,45 1´385,45 ---

M:000.003      SOLAIO CALPESTIO SALA TASSINARI 268,92 268,92 ---

M:000.005      SOFFITTO SALA TASSINARI 63,36 63,36 ---

M:000.006      SCALA ACCIAIO E BALCONE 3´306,40 3´477,20 170,80 5,166

M:000.012      CONSOLIDAMENTI SCUCI E CUCI  E RICHIUSURA PORTE 4´551,95 4´551,95 ---

M:000.015      INTERVENTI VOLTE PIANO PRIMO 2´835,70 2´835,70 ---

M:001 OG2 - Restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela 312´739,65 332´707,60 19´967,95 6,385

M:001.002      CERCHIATURE 9´768,35 9´768,35 ---

M:001.002.004           Murature e consolidamenti anche in acciaio 9´768,35 9´768,35 ---

M:001.003      SOLAIO CALPESTIO SALA TASSINARI 13´021,93 13´021,93 ---

M:001.003.002           Calcestruzzi, acciai, solai c.a. o occiaio e opere complementari 13´021,93 13´021,93 ---

M:001.004      SOFFITTO SALA MAGGIORE 9´658,68 9´658,68 ---

M:001.004.004           Murature e consolidamenti anche in acciaio 9´658,68 9´658,68 ---

M:001.005      SOFFITTO SALA TASSINARI 12´671,35 12´671,35 ---

M:001.005.001           Scavi/rinterri, demolizioni e opere complementari 668,27 668,27 ---

M:001.005.002           Calcestruzzi, acciai, solai c.a. o occiaio e opere complementari 12´003,08 12´003,08 ---

M:001.006      SCALA ACCIAIO E BALCONE 60´773,17 58´067,17 2´706,00 -4,453

M:001.006.001           Scavi/rinterri, demolizioni e opere complementari 353,46 353,46 ---

M:001.006.002           Calcestruzzi, acciai, solai c.a. o occiaio e opere complementari 411,88 411,88 ---

M:001.006.004           Murature e consolidamenti anche in acciaio 60´007,83 57´301,83 2´706,00 -4,509

M:001.007      COPERTURA SALA MAGGIORE 16´874,87 16´935,35 60,48 0,358

M:001.007.001           Scavi/rinterri, demolizioni e opere complementari 1´385,27 1´385,27 ---

M:001.007.002           Calcestruzzi, acciai, solai c.a. o occiaio e opere complementari 1´075,20 1´135,68 60,48 5,625

M:001.007.004           Murature e consolidamenti anche in acciaio 14´414,40 14´414,40 ---

M:001.008      CONSOLIDAMENTO CATENE VOLTE PIANO PRIMO 4´075,50 4´075,50 ---

M:001.008.004           Murature e consolidamenti anche in acciaio 4´075,50 4´075,50 ---

M:001.009      COPERTURA SALA TASSINARI 19´316,81 18´335,37 981,44 -5,081

M:001.009.002           Calcestruzzi, acciai, solai c.a. o occiaio e opere complementari 15´342,85 15´342,85 ---

M:001.009.004           Murature e consolidamenti anche in acciaio 3´973,96 2´992,52 981,44 -24,697

M:001.010      MODIFICHE COPERTURA EXTRACORSA ASCENSORE 3´982,31 2´050,63 1´931,68 -48,507

M:001.010.002           Calcestruzzi, acciai, solai c.a. o occiaio e opere complementari 1´424,17 1´395,43 28,74 -2,018

M:001.010.004           Murature e consolidamenti anche in acciaio 2´558,14 655,20 1´902,94 -74,388

M:001.011      COPERTURA ATRIO E UFFICIO PIANO PRIMO E CONSOLIDAMENTO VOLTE SOFFITTO 15´502,63 20´236,36 4´733,73 30,535

M:001.011.001           Scavi/rinterri, demolizioni e opere complementari 286,14 346,24 60,10 21,004

M:001.011.002           Calcestruzzi, acciai, solai c.a. o occiaio e opere complementari 9´437,13 7´919,35 1´517,78 -16,083

M:001.011.004           Murature e consolidamenti anche in acciaio 5´779,36 11´970,77 6´191,41 107,130

M:001.012      CONSOLIDAMENTI SCUCI E CUCI  E RICHIUSURA PORTE 5´680,30 5´680,30 ---

M:001.012.004           Murature e consolidamenti anche in acciaio 5´680,30 5´680,30 ---

M:001.013      INTERVENTI PIANO TERRA e FONDO ASCENSORE 44´745,92 44´745,92 ---

COMMITTENTE: Comune di Empoli
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M:001.013.000           <nessuna> 2´818,85 2´818,85 ---

M:001.013.001           Scavi/rinterri, demolizioni e opere complementari 1´540,45 1´540,45 ---

M:001.013.002           Calcestruzzi, acciai, solai c.a. o occiaio e opere complementari 23´122,35 23´122,35 ---

M:001.013.004           Murature e consolidamenti anche in acciaio 17´264,27 17´264,27 ---

M:001.015      INTERVENTI VOLTE PIANO PRIMO 51´802,03 51´802,03 ---

M:001.015.004           Murature e consolidamenti anche in acciaio 51´802,03 51´802,03 ---

M:001.016      VANO ASCENSORE MURATURA GUIDE EXTRACORSA ELEMENTI IN CA E INTERVENTI VARI 5´072,57 5´072,57 ---

M:001.016.001           Scavi/rinterri, demolizioni e opere complementari 736,51 736,51 ---

M:001.016.004           Murature e consolidamenti anche in acciaio 4´336,06 4´336,06 ---

M:001.017      VOLUME TECNICO 12´187,52 12´566,57 379,05 3,110

M:001.017.001           Scavi/rinterri, demolizioni e opere complementari 6,68 6,68 ---

M:001.017.002           Calcestruzzi, acciai, solai c.a. o occiaio e opere complementari 2´840,92 2´840,92 ---

M:001.017.004           Murature e consolidamenti anche in acciaio 9´339,92 9´718,97 379,05 4,058

M:001.018      ARCHITRAVATURE 10´276,02 10´276,02 ---

M:001.018.004           Murature e consolidamenti anche in acciaio 10´276,02 10´276,02 ---

M:001.019      INTERVENTI STRUTTURALI FOROMETRIA IMPIANTI 3´773,41 3´773,41 ---

M:001.019.004           Murature e consolidamenti anche in acciaio 3´773,41 3´773,41 ---

M:001.020      STRUTTURA METALLICA SOSTEGNO LIBRERIA 13´556,28 13´556,28 ---

M:001.020.004           Murature e consolidamenti anche in acciaio 13´556,28 13´556,28 ---

M:001.021      ADEGUAMENTO CME VAR2 A SAL7 --- 20´413,81 20´413,81 (*)

M:003 OS18-A - Componenti strutturali in acciaio 7´097,31 5´336,25 1´761,06 -24,813

M:003.006      SCALA ACCIAIO E BALCONE 6´880,52 5´107,52 1´773,00 -25,768

M:003.006.003           Struttura in acciaio Scala Antincendio e Centrale Termica 6´880,52 5´107,52 1´773,00 -25,768

M:003.017      VOLUME TECNICO 216,79 228,73 11,94 5,508

M:003.017.003           Struttura in acciaio Scala Antincendio e Centrale Termica 216,79 228,73 11,94 5,508

(*) = Lavorazioni NON previste in Progetto.
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R I E P I L O G O

Importo Totale  euro 332´248,74 350´626,43 38´767,41 20´389,72

Totale variazione  euro 18´377,69 5,531

     Data, 06/03/2021

Il Tecnico

Dott. Ing. Riccardo Tosetti - Dott. Ing. Vincenzo Tesse
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