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Oggetto:

SCUOLA PRIMARIA MICHELANGELO DI S. MARIA. FORNITURA  E POSA IN OPERA DI UNA 
PIATTAFORMA ELEVATRICE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA 
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LA DIRIGENTE

Premesso che:

• Con determinazione dirigenziale n.648 del 18/06/2021è stato affidato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lett.  a)  del  D.Lgs  50/2016 e  ss.mm.ii.,  l’appalto  relativo  alla  “Fornitura  e  posa  in  opera  di  una 
piattaforma  elevatrice  presso  la  Scuola  Primaria  Michelangelo  di  S.Maria”  alla  ditta  BAGLINI 
ASCENSORI  GROUP  SRL,  con  sede  legale  in  Pisa  Via  del  Beccaccino  7,  P.IVA  e  C.F 
01424200507 per una spesa di Euro €23.570,84, compresi oneri della sicurezza pari a € 1.030,84,  
oltre IVA al 4%, per un totale complessivo di Euro 24.513,67;

• in data 04/08/2021 è pervenuta l’accettazione delle condizioni contrattuali contenute nella Lettera 
Commerciale prot. n.44808 del 01.07.2021;

• il relativo quadro economico di affidamento è il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO

A) - STIMA DELLE OPERE –

a.1 Importo fornitura e posa in opera elevatore € 22.540,00

a.2 Oneri di sicurezza €   1.030,84

Importo complessivo delle opere € 23.570,84

B) – SOMME A DISPOSIZIONE -

b.1 I.V.A. al 4% €      942,83

Importo complessivo somme a disposizione €        942,83

-TOTALE PROGETTO -

Importo del Progetto € 24.513,67

• L’affidamento è ricompreso nel  progetto  esecutivo SCUOLA PRIMARIA MICHELANGELO DI  S. 
MARIA - LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI UNA PIATTAFORMA ELEVATRICE, approvato con 
determinazione n.658 del 03/08/2021.

• con D.D. n. 868 del 06/08/2021 è stato aggiudicato l’appalto principale dei suddetti lavori “Progetto 
per i lavori per l’installazione di una piattaforma elevatrice alla Scuola Primaria Michelangelo” alla 
ditta BAR.TE.CO srl Unipersonale con sede legale in Castelfiorentino in Via Barbieri 9 C.F. e P.IVA 
04926960487 per un importo pari a € 13.136,43 oltre IVA al 4% per un totale complessivo pari a €  
13.661,89;

• con lo stesso atto è stato approvato il  relativo QTE del valore complessivo di € 40.000,00  così 
rappresentato:

DESCRIZIONE Importo  QTE 
da impegnare

Importo  QTE 
impegnato

capitolo impegno

Importo lavori aggiudicato 12.400,00 2353503 2254/2021

Oneri della sicurezza 736,43 2353503 2254/2021

Totale lavori 13.136,43 2353503 2254/2021

SOMME A DISPOSIZIONE
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Fornitura e posa in opera piattaforma elevatrice 24.513,67 2353503 1903/2021

Spese Genio Civile 100,00 2353503 2237/2021

Allacciamenti 200,00 2353503 2236/2021

Spese tecniche e collaudo 650,00 2353503 2236/2021

Spese per assicurazione dipendenti 150,00 2353503 2255/2021

IVA 4% 525,46 2353503 2254/2021

Incentivi di funzioni tecniche 2%) 262,79 2353503 2236/2021

Imprevisti ed arrotondamento 461,65 2353503 2236/2021

Totale somme a disposizione 1.574,44 2353503 2236/2021

Totali parziali 1.574,44 38.425,56

Totale progetto 40.000,00

Preso atto che:

• in seguito all’avvio dei lavori, avvenuta il 09/08/2021, è stata valutato di modificare l’allaccio della 
linea di alimentazione della piattaforma elevatrice all’impianto elettrico dell’edificio, con la necessità 
di realizzare nuove canalizzazioni e cablaggi;

• L’importo di tale modifica è stato stimato, sulla base di stime di mercato, per un importo pari al  
2,04% del valore iniziale del contratto, inferiore al 15% come da dell’Art. 106 comma 2, lettera b) del 
D.Lgs. 50/2016

Vista:

• la  perizia  suppletiva e di  variata distribuzione di  spesa, predisposta dal  Direttore dei  Lavori  ing. 
Giulia Marconcini dell'U.T.C., composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica e nuovo Q.E.

2. Computo metrico di perizia

3. Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi

4. Relazione del R.u.p. ai sensi dell'art. 106 c. 14 D.lgs. 50/2016

per l’importo netto di € 490,00 al netto del ribasso di gara del 2,00%, senza incremento degli oneri 
per la sicurezza ed oltre IVA a 4%.

Dato atto che:

• la ditta aggiudicataria ha preso visione della presente perizia suppletiva e di variata distribuzione di 
spesa, accettandola in ogni sua parte e sottoscrivendo l'atto di sottomissione;

• i maggiori lavori saranno eseguiti dalla ditta aggiudicataria, data la continuità degli stessi, agli stessi 
prezzi patti e condizioni dell'appalto principale;

• in conseguenza della presente perizia l’importo contrattuale risulta rideterminato in € 23.030,00 di 
lavori, oltre a € 1.030,84 per oneri della sicurezza, per un importo totale di € 24.060,84 oltre IVA al 
4%;

• la spesa trova la necessaria copertura finanziaria all’interno del Q.T.E. generale dei lavori principali;

Ritenuto quindi:

• dover procedere all'approvazione della perizia in esame e all'assunzione del necessario impegno di  
spesa per l'importo complessivo di € 509,60 IVA compresa.
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Visti:

• il D.lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e 
integrazioni, Tuel;

• il  D.lgs.  118/2011,  successive  modifiche  e  integrazioni,  recante  disposizioni  in  materia  di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei  
loro Organismi;

• l’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l’adozione 
degli  atti  amministrativi  che  impegnano l’Ente  verso  l’esterno,  di  attuazione degli  obiettivi  e  dei 
programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti 
comunali.

• lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;  
Regolamento sui  controlli  interni;  Regolamento di  Contabilità;  Regolamento per  la  disciplina dei 
contratti;

• il  decreto del Sindaco n. 66 del 01/08/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di 
direzione del Settore I “Lavori pubblici e patrimonio”;

Richiamate:

• la  deliberazione  consiliare  n.  21  del  15/02/2021  con  la  quale  è  stato  approvato  il  bilancio  di 
previsione 2021-2023;

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 07/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2021 - obiettivi;

DETERMINA

Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva,

1. Di approvare la perizia di variante e suppletiva relativa all’appalto “Scuola Primaria Michelangelo di S. 
Maria – Fornitura e posa in opera di una piattaforma elevatrice” in esame e all'assunzione del necessario 
impegno di spesa per l'importo complessivo di € 509,60 IVA compresa, composta dagli elaborati elencati 
in premessa.

2.  Di  approvare in  particolare  l’atto  di  sottomissione  redatto  in data 6.09.2021 dalla Direzione Lavori  e 
regolarmente  sottoscritto  dalla  ditta  esecutrice,  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

3. Di affidare i lavori alla ditta Baglini Ascensori Group srl con sede in Pisa in Via del Beccaccino 7 – P.IVA 
e C.F 01424200507,  data la continuità degli stessi, ai prezzi, patti e condizioni dell'appalto principale per 
l'importo complessivo di € 25.023,27 IVA compresa;

4. Di stabilire pertanto che al Nuovo Prezzo (dal NP_02) di cui trattasi è stato applicato il ribasso contrattuale del 
2,00%;

5. Di dare atto che l'importo netto dei lavori, a seguito del presente deliberato, risulta pari a € 24.060,84;

6. Di sub-impegnare, secondo i principi di cui al D.lgs. 118/2011, a favore della ditta BAGLINI GROUP s.r.l.  
come sopra generalizzata, la complessiva spesa di € 509,60 sul bilancio di previsione 2021-2023 imputandola a 
agli esercizi e capitoli indicati nella tabella in calce;

7.  Di  prendere  atto  che,  per  quanto  concordato  fra  le  parti  con  l'atto  di  sottomissione,  il  termine  per 
l'esecuzione dei lavori non è alterato;
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8.  Di  dare  atto che  la  suddetta  spesa  di  Euro  509,00  iva  inclusa  è  riferita  al  periodo  decorrente 
dall'esecutività della presente determinazione, al 30/09/2021 e sarà pertanto esigibile, ai sensi dell'allegato  
4/2 al D.lgs 118/20111 nello stesso periodo;

9. Di riapprovare al termine il QTE dell'opera come segue:

DESCRIZIONE Importo  QTE 
da impegnare

Importo  QTE 
impegnato

capitolo impegno

Importo lavori aggiudicato 12.400,00 2353503 2254/2021

Oneri della sicurezza 736,43 2353503 2254/2021

Totale lavori 13.136,43 2353503 2254/2021

SOMME A DISPOSIZIONE

Fornitura e posa in opera piattaforma elevatrice 
compresa IVA 4%

24.513,67 2353503 1903/2021

Importo lavori variante compresa IVA 4% 509,60 2353503 2490/2021

Spese Genio Civile 100,00 2353503 2237/2021

Allacciamenti 0,00

Spese tecniche e collaudo 650,00 2353503 2236/2021

Spese per assicurazione dipendenti 150,00 2353503 2255/2021

IVA 4% (lavori edili) 525,46 2353503 2254/2021

Incentivi di funzioni tecniche 2%) 262,79 2353503 2236/2021

Imprevisti ed arrotondamento 152,05 2353503 2236/2021

Totale somme a disposizione 1.064,84 2353503 2236/2021

Totali parziali 1.064,84 38.935,16

Totale progetto 40.000,00

10. Di dare atto che:
• il Responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Settore Ing. R. Scardigli
• Il Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza è l’ing. Giulia Marconcini
• il codice CIG è: Z7F320934C

11. Di dare atto che, ai  sensi  dell’articolo 183, comma 8,  del  Tuel,  la  spesa di  cui  al  presente atto è  
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica; 

12.  Di  dare atto che -  ai  sensi  dell’art.  183,  comma 7,  del  Tuel  -  la  presente determinazione diviene 
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del 
Responsabile del servizio finanziario; 
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13.  Di  dare  atto  che -  ai  sensi  dell’art.  191,  comma  1,  del  Tuel  -  gli  impegni  di  cui  alla  presente 
determinazione  saranno  comunicati  all’affidatario/beneficiario  contestualmente  all’ordinazione  della 
prestazione, ai fini dell’inserimento degli stessi nella successiva fattura o documento di spesa;

14.  Di  attestare,  ai  sensi  dell'art.  147  bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  in  conformità  all’art.  6  del  vigente  
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è avvenuta nel  
rispetto  degli  obblighi  di  regolarità  e  correttezza  dell'azione  amministrativa  e  che  non  sussistono  per  il 
sottoscritto  situazioni  di  conflitto  di  interesse,  anche  potenziale,  ai  sensi  dell'art.  6-bis  della  stessa  L.  
241/1990 ; 

15.  Di  provvedere alla  pubblicazione  del  presente  atto  nel  sito  web  istituzionale,  sotto  sezione 
“provvedimenti” e “bandi di gara e contratti” di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli obblighi di  
pubblicazione previsti dagli articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. lgs. 50/2016;

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata 
che ne forma parte integrante e sostanziale 

Anno Num. Capitolo
Anno 

Comp.
Piano Fin Descrizione Soggetto CIG Importo

U 2021 2490 04022.02.2353503 2021 U.2.02.01.09.003

REALIZZAZIONE 
MONTACARICHI SCUOLA 
ELEMENTARE S.MARIA - 
AVANZO DISPON

BAGLINI 
ASCENSORI 
GROUP SRL

Z7F32093
4C

509,60

Empoli, 15/09/2021

Il Dirigente del Settore

   SCARDIGLI ROBERTA / ArubaPEC S.p.A.

   

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.


