


PROGETTO ESECUTIVO ELABORATO

Adeguamento dell’attraversamento con guado sul Torrente Piovola, località Villanova Cronoprogramma

1. RELAZIONE INTRODUTTIVA AL CRONOPROGRAMMA
Il  cronoprogramma  di  progetto  esecutivo  è  stato  redatto  in  base  alle  quantità  delle

lavorazioni da computo metrico estimativo e in funzione dell’organizzazione dei lavori prevista.
Per la stima della produttività delle singole lavorazioni si è fatto in generale riferimento al

Prezzario  Regionale  Toscana  Provincia  di  Firenze  anno  2022  e,  ove  necessario,  sulla  base  di
specifiche valutazioni derivanti dall’esperienza della scrivente società.

Per ciascuna lavorazione si è quindi moltiplicata la quantità di progetto per la produttività
attesa, ottenendo una durata oraria di ciascuna lavorazione.

La durata in giorni della singola lavorazione è stata calcolata con riferimento ad una giornata
lavorativa media di effettive 7 ore.

Successivamente, al fine di considerare la probabilità di giorni piovosi che non consentono
di effettuare lavorazioni, si sono analizzati i dati della piovosità media annua nella zona, secondo la
seguente tabella riferita al territorio di Empoli:

Mediamente si hanno quindi 82 giorni di pioggia all’anno. Pertanto le durate base in giorni
sono state moltiplicate per un coefficiente correttivo pari a 1,23 (1+82/365).

Al fine di tener conto della settimana lavorativa media di 5 giorni su 7 si è ulteriormente
moltiplicata la durata base per 7/5.

Le lavorazioni sono state posi organizzate secondo lo sviluppo logico del cantiere ipotizzato
in questa sede, secondo i seguenti criteri:

• i lavori avranno avvio con l’allestimento del cantiere
• successivamente si procederà alla pulizia dalla vegetazione
• a  seguito  della  pulizia  generale  avranno  avvio  i  lavori  di  scavo/demolizione  del  corpo

stradale
• verranno posizionati i nuovi scatolari
• si procederà alla realizzazione delle scogliere
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• verrà realizzato il nuovo pacchetto stradale
• si effettueranno le opere di finitura e successivamente si procederà al disallestimento del

cantiere ed ai ripristini delle aree.

In termini di risorse si è considerata un'unica impresa, considerando che, secondo la natura
delle opere, le stesse saranno realizzate con ogni probabilità da unica impresa addetta a lavorazioni
fluviali (categoria OG8).

L’inizio  dei  lavori  è  stato  fissato,  per  la  sola  redazione  del  cronoprogramma  mediante
specifico software, senza alcuna altra pretesa o fine, al 2 Maggio 2022.

La  durata  stimata  del  cantiere  da  cronoprogramma  risulta  pari  a  60  giorni  naturali  e
consecutivi (2 mesi).
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Nome Data dinizio Data di fine Durata
CANTIERE OG8 02/05/22 30/06/22 60

ALLESTIMENTO CANTIERE 02/05/22 08/05/22 7
TAGLIO VEGETAZIONE 09/05/22 09/05/22 1
RIMOZIONI, SCAVI E DEMOLIZIONI 10/05/22 23/05/22 14
NUOVO SCATOLARE 24/05/22 07/06/22 15

Soletta di fondazione e taglione 24/05/22 25/05/22 2
Posa scatolare 02/06/22 06/06/22 5
Rinfianco 07/06/22 07/06/22 1

PROTEZIONI IN SCOGLIERA 08/06/22 14/06/22 7
RIFACIMENTI STRADALI 15/06/22 19/06/22 5

Fondazione misto cementato 15/06/22 16/06/22 2
Strato di base 17/06/22 17/06/22 1
Binder 18/06/22 18/06/22 1
Usura 19/06/22 19/06/22 1

FINITURE 20/06/22 26/06/22 7
SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE 27/06/22 30/06/22 4
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Nome Data dinizio Data di fine Durata

CANTIERE OG8 02/05/22 30/06/22 60

ALLESTIMENTO CANTIERE 02/05/22 08/05/22 7

TAGLIO VEGETAZIONE 09/05/22 09/05/22 1

RIMOZIONI, SCAVI E DEMOLIZIO...10/05/22 23/05/22 14

NUOVO SCATOLARE 24/05/22 07/06/22 15

Soletta di fondazione e tagli... 24/05/22 25/05/22 2

Posa scatolare 02/06/22 06/06/22 5

Rinfianco 07/06/22 07/06/22 1

PROTEZIONI IN SCOGLIERA 08/06/22 14/06/22 7

RIFACIMENTI STRADALI 15/06/22 19/06/22 5

Fondazione misto cementato 15/06/22 16/06/22 2

Strato di base 17/06/22 17/06/22 1

Binder 18/06/22 18/06/22 1

Usura 19/06/22 19/06/22 1

FINITURE 20/06/22 26/06/22 7

SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE 27/06/22 30/06/22 4
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