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CENTRO DI RESPONSABILITA’: I

Settore  I  -  Lavori  Pubblici  e  Patrimonio

SCARDIGLI ROBERTA / ArubaPEC S.p.A.

Servizio LL.PP / Progettazione Immobili

DETERMINAZIONE N 1211 del 29/09/2022

Oggetto:

LAVORI  DI  CONSOLIDAMENTO  E  RESTAURO  DELLA  BIBLIOTECA  COMUNALE  RENATO 
FUCINI  DI  EMPOLI  (CUP  C72C16000010006  -  CIG  6832064D8E).  APPROVAZIONE 
CERTIFICATO DI COLLAUDO E QTE FINALE DELL'OPERA
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La Dirigente del Settore

Premesso che:

• l'Amministrazione Comunale ha appaltato l’opera pubblica riguardante i “Lavori di consolidamento  
e restauro della biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli”;

• i lavori sono stati affidati con determina dirigenziale n. 871 del 26.06.2018 alla COOPERATIVA 
ACHEOLOGICA Soc. Coop. con sede legale in Firenze – cod. fisc. e P. IVA 03185890484, che li 
ha assunti per l'importo di 1.133.046,00 oltre € 52.000,00 per costi di sicurezza e oltre IVA 10%, al 
netto del ribasso del 28,00% offerto in sede di gara;

• in data 04/05/2020 con D.D. n. 441 è stata approvata la variante in corso d'opera n. 1 del valore  
complessivo di 169.817,99 o.s. compresi, che ha elevato l'importo contrattuale a € 1.354.863,99 di  
cui € 76.411,50 per oneri della sicurezza, oltre IVA ;

• in data 22/06/2021 con D.D. n. 668 è stata approvata la variante in corso d'opera n. 2 del valore  
complessivo di 130.691,36 o.s. compresi, che ha elevato l'importo contrattuale a € 1.485.555,35 di  
cui € 116.507,62 per oneri della sicurezza ed € 15.519,65 per costi Covid, oltre IVA ;

• in data 03/10/2018, Rep. n. 28568 è stato firmato il contratto di appalto,

• i lavori hanno avuto inizio il giorno 17/10/2018 e sono stati ultimati il giorno 13/08/2021, salvo  
alcune lavorazioni marginali per le quali venivano assegnati dalla DL. ulteriori 45 giorni per il loro  
completamento;

• in data 09/05/2021 il Direttore dei lavori ha certificato la completa esecuzione dei lavori di finitura;

Premesso inoltre che:

• l’appaltatore ha apposto n. 13 riserve nel registro di contabilità fino all’emissione del SAL N° 8, per  
un valore complessivo pari ad € 1.000.907,33 al netto del ribasso d'asta;

• tali riserve sono state risolte mediante proposta di accordo bonario, ai sensi dell’art. 240 comma 17 
del D.Lgs. 163/2016, nella somma di  somma di € 147.000,00 al netto del ribasso d’asta, per un 
importo pari a €  161.700,00 comprensivo di IVA al 10%, a saldo e stralcio di tutte le richieste  
economiche avanzate dall'appaltatore

• con deliberazione della Giunta Comunale  n° 140 del  28/07/2021 è stato approvato il  verbale di  
accordo bonario dalle parti, con il quale viene riconosciuto all'appaltatore il pagamento della predetta 
somma;

• la complessiva spesa di € 177.870,00 ha trovato copertura all'interno del QTE dell'opera e con D.D. 
n. 865 del 05/08/2021 è stata autorizzata la liquidazione;

Vista ora:

• la  relazione  di  collaudo  finale  tecnico  funzione  e  amministrativo  delle  opere  redatta  in  data  
23/08/2022 dall'ing. Stefano Torre, Iscritto all'Ordine Professionale della Provincia di Firenze con il 
n. 2807, giusto l'incarico conferito con D.D. n. 1001 del  31/06/2019;

Dato atto che:

a)  l'importo totale netto dei lavori autorizzati ammonta a complessivi € 1.485.555,35

b) l’importo dei lavori eseguiti alle condizioni contrattuali è liquidato in complessivi € 1.485.555,35;

c)  i lavori sono stati eseguiti in tempo utile,
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d) l’Avviso ai Creditori è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Empoli dal 21/01/2022 al 
22/03/2022 ed a seguito di ciò non sono pervenuti reclami o richieste di risarcimento danni da parte  
di terzi;

e) non risulta che l’impresa abbia ceduto i propri crediti;

f) all’impresa sono stati liquidati acconti per complessivi € 1.457.409,20 per cui il credito residuo a  
favore dell'impresa risulta pari a € 28.143,54 oltre IVA;

Tenuto conto che:

• ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021,  
è stato attuato il procedimento di compensazione dei prezzi e con D.D. n. 875 del 13/07/2022 è stato  
riconosciuto  il pagamento alla ditta appaltatrice della somma di € 1.888,69 oltre IVA;

Considerato inoltre che:
• a seguito di un danno di modesta entità avvenuto in corso di esecuzione dei lavori il collaudatore ha 

ritenuto di applicare una detrazione di € 400,00 al credito dell'impresa;

Ritenuto:

• di procedere all’approvazione del certificato di collaudo dell’opera con il quale viene stabilito il  
credito residuo totale da corrispondere alla ditta appaltatrice, pari a € 29.632,23 oltre IVA;

Visti:

• il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e  
integrazioni, Tuel;

• il  D.  lgs.  118/2011,  successive  modifiche  e  integrazioni,  recante  disposizioni  in  materia  di  
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei 
loro Organismi;

• l’art.  107  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  secondo  cui  spettano  ai  dirigenti  tutti  i  compiti,  compresi 
l’adozione  degli  atti  amministrativi  che  impegnano  l’Ente  verso  l’esterno,  di  attuazione  degli 
obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e  
dai Regolamenti comunali.

• lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi; 
Regolamento sui controlli  interni;  Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei 
contratti;

• il decreto sindacale n. 66/2019 è stato conferito alla sottoscritta ing. Roberta Scardigli la dirigenza  
del  Settore  Lavori  Pubblici  e  Patrimonio  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  110 c.  1  del  D.Lgs.  
267/2000 e ss.mm.ii.,

Richiamate:

• la deliberazione consiliare n. 132 del 27/12/2019 che approva il bilancio di previsione 2020-2021-
2022;

• la  deliberazione della  Giunta  Comunale  n.  1  del  08/01/2020 che approva il  Piano Esecutivo di 
Gestione 2020-2021-2022 - assegnazione risorse ai dirigenti;

determina

per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva
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1) - Di approvare la relazione di collaudo finale tecnico funzione e amministrativo delle opere redatta in 
data 23/08/2022 dall'ing. Stefano Torre, Iscritto all'Ordine Professionale della Provincia di Firenze con il n.  
2807, giusto l'incarico conferito con D.D. n. 1001 del  31/06/2019, relativo all'opera pubblica “Lavori di 
consolidamento e restauro della biblioteca comunale” eseguiti dalla  COOPERATIVA ACHEOLOGIA 
Soc.  Coop.  con  sede  legale  in  Firenze  –  cod.  fisc.  e  P.  IVA 03185890484 a  mente  del  contratto  rep. 
28568/2018  in premesse citato;

2) - Di dare atto che:

• l’importo del credito residuo contrattuale a favore dell'impresa risulta pari a € 28.143,54 dal quale 
deve essere detratta la somma di € 400,00 stabilita dal collaudatore, per un totale di € 27.743,54;

• il procedimento di compensazione dei prezzi attuato ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021, 
convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021 ha riconosciuto l'ulteriore pagamento a favore 
della ditta appaltatrice della somma di € 1.888,69 oltre IVA, finanziata con D.D. 875/2022 all'interno 
del QTE dell'opera;

• il credito residuo totale vantato dalla COOPERATIVA ARCHEOLOGIA Soc. Cooperativa ammonta 
pertanto a € 27.743,54 oltre ad € 1.888,69 per un totale di 29.632,23 oltre IVA 10% per  € 2.963,22, 
per una spesa complessiva pari a € 32.595,45 IVA compresa,  finanziata sul bilancio di previsione al  
capitolo  2451001  rispettivamente  per  €  2.077,56  (imp.  2104/2022)  e  per  €  30.517,89  (imp. 
1957/2021);

3) - Di restituire alla ditta esecutrice le polizze fidejussorie prestate a garanzia per la corretta esecuzione dei  
lavori,

4)  Di dare atto che a conclusione dell'appalto sono state realizzate economie di spesa sui lavori per € 
442,87  (imp.  1957/2021)  e  di  mantenere  disponibile  la  somma  di  €  7.927,59  (imp.  46795/2018)  per 
liquidazione incentivi. Il QTE finale dell’opera risulta pertanto così definito:

Descrizione voce Importo QTE 
disponibile

Importo QTE 
contabilizzato

Capitolo Impegno

Lavori aggiudicati 1.133.046,00 2451001
2451002

46994/2018
46993/2018

Oneri della sicurezza su lavori aggiudicati 52.000,00 2451001
2451002

46994/2018
46993/2018

Lavori 1^ variante 145.406,49 2451001 1739/2020

Oneri della sicurezza 1^ variante 24.411,50 2451001 1739/2020

Lavori 2^ variante 75.075,59 2451001 1956/2021
1957/2021

Oneri della sicurezza 2^ variante 40.096,12 2451001 1956/2021
1957/2021

Spese COVID 15.519,65 2451001 1956/2021
1957/2021

Nuovo importo contrattuale pari a 1.485.555,35

IVA 10% su lavori  aggiudicati 118.504,60 2451001
2451002

46994/2018
46993/2018

IVA 10% su lavori 1^ variante 16.981,80 2451001 1739/2020

IVA 10% su lavori 2^ variante 13.069,13 2451001 1956/2021
1957/2021

Pagamento bollettino AUSL 646,14 0115019 41801/2016
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(D.D. n. 632/2016)

Spese tecniche
(D.D. n. 403/2013)

2.897,93 2686501 189301/2009

2.897,93 2686501 189309/2009

Spese tecniche
(D.D. n. 863/2015)

3.243,05 2463901 40489/2015

3.243,05 2463901  40490/2015

Spese tecniche
(D.D. n. 938/2015)

2.318,00 2463901 40651/2015

Spese tecniche
(D.D. n. 1017/2015)

38.023,90 2463901 40811/2015

Spese tecniche
(D.D. n. 778/2016)

21.380,33 2451003 42004/2016

Spese tecniche
(D.D. n. 799/2016)

1.323,26 2451003 42017/2016

1.323,26 2451003 42018/2016

2.655,19 2451001 42019/2016

2.655,19 2451001 42020/2016

Spese tecniche
(D.D. n. 848/2016)

12.673,17 2451001 42155/2016

Totale spese tecniche 94.634,26

Spese per commissione di gara
( D.D. n. 595/2017)

2.600,00 2451003 45846/2017

Spese per deposito progetto
Genio Civile (D.D. 727/2018)

109,30 2451001 46796/2018

Incarico collaudo statico in
corso d'opera (D.D. 894/2018
rett. D.D. 1045/2018)

4.900,00 2451001 47016/2018

Incarico direzione lavori
opere strutturali (D.D. 1010/2018)

15.013,68 2451001 47146/2018
47147/2018

Incarico coordinatore della
sicurezza (D.D. 1254/2018)

37.330,50 2451001 47208/2018

Incarico redazione variante
(D.D. 912/2019)

10.858,00 2451001 49461/2019

Incarico collaudo tecnico amm.vo
(D.D. 1001/2019)

10.778,92 2451001 49333/2019

Esame progetto Comando VV.F.
(D.D. 1249/2019)

400,00 2451001 49885/2019

Incarico esecuzione saggi stratigrafici
e redazione relazione tecnica
(D.D. 1565/2019/2019)

829,60 2451001 50491/2019

Schedatura materiali rinvenuti 976,00 2451001 2255/2020

Spostamento allacciamento idrico 4.887,85 2451001 2328/2020

Spostamento contatore gas 796,00 2451001 2329/2020
3041/2020

Preventivo spostamento contatore Enel 122,00 2451001 2413/2020
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Spostamento contatore Enel 3.915,03 2451001 1352/2021

Accordo bonario 161.700,00 2451001 2220/2021

Pagamento INAIL centrale termica 186,00 2451001 1876/2022

Adeguamento compensi coord. sicurezza 6.352,88 2451001 1935/2022
2240/2022

Adeguamento compensi progett.. D.L.
e pratiche opere impiantistiche

6.696,73 2451001 2100/2022

Compensazione prezzi materiali da
costruzione

2.077,56
2451001

2104/2022

Adeguamento compensi direzione lavori 
opere strutturali

4.631,12
2451001

2449/2022

4.631,12 2450/2022

Integrazione contributo INPS 627,00 2451001

Somme a disposizione

Economie sui lavori 442,87 2451001 1957/2021

Incentivo ex art. 92 c. 5 D.Lgs. 163/06 7.297,59 2451001  46795/2018

Totali parziali 7.740,46 2.009.367,70

 TOTALE  PROGETTO 2.017.108,16

5) - Di  dare atto che,  ai  sensi  dell’articolo 183,  comma 8,  del  Tuel,  la spesa di  cui  al  presente atto è  
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;

6) - Di dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel, la presente determinazione diviene esecutiva  
con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria,  da  parte  del 
Responsabile del servizio finanziario;

7)  -  Di  attestare,  ai  sensi  dell'art.  147 bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  in  conformità  all’art.  6  del  vigente 
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è avvenuta nel  
rispetto  degli  obblighi  di  regolarità  e  correttezza dell'azione  amministrativa  e  che  non sussistono per  il  
sottoscritto situazioni  di  conflitto  di  interesse,  anche  potenziale,  ai  sensi  dell'art.  6-bis della  stessa  L. 
241/1990;

8) - Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta dirigente del Settore;

9) - Di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale.

   

  

Anno Num. Capitolo
Anno 

Comp.
Piano Fin Descrizione Soggetto CIG Importo

Empoli, 29/09/2022
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Il Dirigente del Settore

   SCARDIGLI ROBERTA / ArubaPEC S.p.A.
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