



COMUNE DI EMPOLI

Ufficio Tecnico

**PERIZIA SUPPLETIVA
E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA
PER IL CONSOLIDAMENTO E RESTAURO
DELLA BIBLIOTECA COMUNALE**

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

Empoli, lì 21 febbraio 2020

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Paolo Gagliardi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Roberta Scardigli

QUADRO ECONOMICO

A. IMPORTO DEI LAVORI A MISURA

- OPERE ARCHITETTONICHE	€.	522.988,71
- OPERE STRUTTURALI	€.	332.248,74
- OPERE IMPIANTO ELETTRICO	€.	160.571,08
- OPERE IMPIANTO MECCANICO	€.	262.643,96
- ONERI DI SICUREZZA	€.	<u>76.411,50</u>

IMPORTO DEI LAVORI

€. 1.354.863,99

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.

1. Imprevisti d'esecuzione	€.	20.920,00
2. Spese Tecniche	€.	94.634,26
3. Spese per pagamento enti	€.	1.155,44
4. Spese per commissione di gara	€.	2.600,00
5. Allacciamenti pubblici servizi	€.	3.400,00
6. Incentivi di progettazione e direzione lavori	€.	32.500,00
7. I.V.A. 10%	€.	135.486,40
8. Spese per collaudi	€.	15.678,92
9. Spese pe pagamento enti	€.	900,00
10. Spese per incarichi tecnici D.L.	€.	64.031,78
11. Economie di gara	€.	93.600,48

IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE A.C.

€. 464.907,28

IMPORTO TOTALE PERIZIA

€. 1.819.771,27
=====

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Paolo Gagliardi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Roberta Scardigli