

VARIANTE SUPPLETIVA

OGGETTO: CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA
ONERI DI SICUREZZA

COMMITTENTE: Comune di Empoli

Empoli, 21/02/2020

IL TECNICO
Arch. Daniela Chiesi

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								
	<u>LAVORI A MISURA</u>								
1 / 1 DBSIC01 01/04/2016	Allestimento cantiere ed oneri vari di sicurezza					1,00			
	SOMMANO...	a corpo				1,00	10'000,00	10'000,00	
2 / 2 DBSIC02 01/04/2016	Ponteggio tubolare per facciata per tutto il periodo di lavoro					1,00			
	SOMMANO...	a corpo				1,00	30'000,00	30'000,00	
3 / 3 DBSIC03 01/04/2016	Piani di lavoro interni necessari per demolizioni e costruzioni					1,00			
	SOMMANO...	a corpo				1,00	8'000,00	8'000,00	
4 / 4 NP SIC 1 23/01/2020	Montaggio e smontaggio di ponteggio su trave reticolare					1,00			
	SOMMANO...	a corpo				1,00	3'500,00	3'500,00	
5 / 5 NP SIC 2 24/01/2020	Noleggio oltre il primo mese di utilizzo ponteggio metallico ad elementi prefabbricati per successivi 4 mesi *(par.ug.=6*1900)		11400,00			11'400,00			
	SOMMANO...	mq				11'400,00	1,27	14'478,00	
6 / 6 NP SIC 3 03/02/2020	Montaggio, smontaggio e noleggio di ponte di servizio in terno a platea					350,00			
	SOMMANO...	mq				350,00	29,81	10'433,50	
	Parziale LAVORI A MISURA euro								76'411,50
	TOTALE euro								76'411,50
	Empoli, 21/02/2020								
	Il Direttore dei Lavori Arch. Paolo Gagliardi								
	L'Impresa								
	A RIPORTARE								