

## QUADRO ECONOMICO

Descrizione voce	
Importo lavori	615.159,65
Oneri per la sicurezza	24.086,98
Importo netto lavori aggiudicati	639.246,63
Importo lavori in variante	92.413,35
Oneri per la sicurezza lavori in variante	2.000,00
<b>Nuovo importo contrattuale</b>	<b>€ 733.659,98</b>
Spese tecniche finalizzate alla realizzazione delle fasi progettuali	14.994,15
Affidamento incarico servizi tecnici/catastali (D.D. 881/2019)	7.875,00
Incarico collaudo statico sottopasso	2.283,84
Incarico coordinamento sicurezza e d.l. opere strutturali	8.818,16
<b>Totale spese tecniche</b>	<b>33.971,15</b>
<b>Somme a disposizione</b>	
IVA 10% sui lavori aggiudicati	63.924,66
IVA 10% sui lavori in variante	9.441,34
Indennità di esproprio	67.825,00
Spese tecniche per incentivi 2%	19.260,00
Contributo ANAC	375,00
Somme derivanti da ribasso d'asta (fino al 31/12/2020)	296.542,87
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>457.368,87</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>	<b>1.225.000,00</b>