

Spett.le

COMUNE DI EMPOLI

VIA GIUSEPPE DEL PAPA, 41

50053 EMPOLI (FI)

\* \* \* \* \*

OGGETTO: "INTERVENTO DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO CON  
ISTITUZIONE DI UNA ZONA 30 E REALIZZAZIONE DI PERCORSO  
CICLABILE IN LOCALITA' CARRAIA NEL COMUNE DI EMPOLI"

CIG: 7669822955 - CUP: C71B18000340001

Comunicazione Incremento Contratto di Subappalto

\* \* \* \* \*

La scrivente Impresa ROSI LEOPOLDO SPA, con sede legale in Pescia (PT),  
Via G. Giusti n° 67, codice fiscale e partita I.V.A. 00820700474, nella  
persona del suo Procuratore Sig. PALANDRI MARCO – nato a Lucca il  
22/09/1964 e residente a Prato in via F.lli Giachetti, 4, Codice Fiscale:  
PLNMRC64P22E715Q

#### **PREMESSO**

- Che la scrivente è stata autorizzata a subappaltare parte delle opere in  
oggetto all'Impresa CO.GE.SA. S.R.L. con sede in 00186 Roma, Via di  
Grotta Pinta, 19, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 013824491008, per un  
importo complessivo presunto di € 35.000,00= (trentacinquemila/00),  
comprensivo di € 1.400,00 (millequattrocento/00) per oneri della sicurezza;

#### **VISTO**

- Che l'Impresa CO.GE.SA. Srl si dichiarava disponibile ad eseguire ulteriori  
lavori, relativamente alle opere in oggetto;

**COMUNICA**

- Che l'importo dei lavori affidati in subappalto all'Impresa CO.GE.SA. S.R.L. deve intendersi incrementato di € 20.000,00. Pertanto il nuovo corrispettivo del contratto di subappalto in essere deve intendersi pari a € 55.000,00 (cinquantacinquemila/00), comprensivo di € 2.200,00 (duemiladuecento/00) per oneri della sicurezza;

**DICHIARA**


- Che i suddetti lavori sono riconducibili alla categoria prevalente, nel limite del 30%.

**ALLEGA**

- Alla presente comunicazione, appendice al contratto di subappalto esistente tra le parti, relativamente all'incremento di cui sopra.

Distinti saluti.

Agliaia, 24/02/2020

  
**ROSI LEOPOLDO S.p.A.**  
Il Procuratore  
(Dr. Ing. Matteo Palandri)