



COMUNE DI EMPOLI

Ufficio Tecnico

**PERIZIA SUPPLETIVA N° 2
E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA
PER IL CONSOLIDAMENTO E RESTAURO
DELLA BIBLIOTECA COMUNALE**

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

Empoli, lì 04 giugno 2021

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Paolo Gagliardi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Roberta Scardigli

QUADRO ECONOMICO

=====

A. IMPORTO DEI LAVORI A MISURA

- OPERE ARCHITETTONICHE	€.	554.748,49
- OPERE STRUTTURALI	€.	350.626,43
- OPERE IMPIANTO ELETTRICO	€.	173.446,28
- OPERE IMPIANTO MECCANICO	€.	274.706,88
- ONERI DI SICUREZZA	€.	<u>116.507,62</u>

IMPORTO DEI LAVORI €. 1.470.035,70

Costi covid S.G. 0,015 su (SAL FINALE – 4° SAL)

(1.470.035,70-435.392,66)x0,015 €. 15.519,65

IMPORTO TOTALE LAVORI A MISURA €. 1.485.555,35

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.

1. Imprevisti d'esecuzione	€.	0,00
2. Spese Tecniche	€.	94.634,26
3. Spese per pagamento enti	€.	1.155,44
4. Spese per commissione di gara	€.	2600,00
5. Allacciamenti pubblici servizi	€.	5.802,85
6. Incentivi di progettazione e direzione lavori	€.	32.500,00
7. I.V.A. 10%	€.	148.555,53
8. Spese per collaudi	€.	15.678,92
9. Spese per pagamento enti	€.	3.915,03
10. Spese per incarichi tecnici D.L.	€.	64.031,78
11. Schedatura materiali	€.	976,00

IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE A.C. €. 369.849,81

IMPORTO TOTALE PERIZIA €. 1.855.405,16

=====

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Paolo Gagliardi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Roberta Scardigli