



Comune di Empoli
Città Metropolitana di Firenze

Settore I - Lavori Pubblici e Patrimonio

**Progetto definitivo di realizzazione
nuovo tratto di strada di collegamento
tra via Augusto Righi e via Enea Galletti**

CRONOPROGRAMMA

Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Roberta Scardigli
Ufficio Tecnico
Luglio 2022

Progetto
Ing. Sara Malatesti

CRONOPROGRAMMA

Cronologia delle lavorazioni	1 SETT.	2 SETT.	3 SETT.	4 SETT.	5 SETT.	6 SETT.	7 SETT.	8 SETT.	9 SETT.	10 SETT.	11 SETT.	12 SETT.
Allestimento di cantiere e attività preliminari	■	■	■									
Demolizioni porzioni di muro esistente e marciapiedi	■	■										
Realizzazione di scavi		■										
Rilievi tracciamenti e modellazioni		■	■	■								
Fondazione stradale				■	■							
Sottoservizi					■	■						
Posa di zanelle e cordonati							■					
Getto marciapiedi								■				
Realizzazione di binder e tappeto di usura								■	■			
Sistemazione area verde										■		
Realizzazione segnaletica											■	
Smobilizzo del cantiere											■	■
TOTALE GIORNI	90											