

ALLEGATO 3 – Accordo di Programma tra Regione Toscana, Anas S.p.A., Città Metropolitana di Firenze ed i Comuni di Capraia e limite, Montelupo Fiorentino, Empoli e Vinci per la progettazione esecutiva e la realizzazione della nuova viabilità di collegamento tra la S.S. 67 “Tosco-Romagnola” e la S.P. 106 “Provinciale Limitese”, il Comune di Montelupo Fiorentino, in località Fibbiana, ed il Capraia e Limite.

(Ai sensi dell'articolo 34 del D.lgs. 267/2000 e della legge regionale 23 luglio 2009 n.40)

CRONOPROGRAMMA

Procedure di gara

Fasi	Durata fase
Pubblicazione Bando	Entro Febbraio 2021
Aggiudicazione Definitiva (ottenimento O.G.V.)	Entro Luglio 2021
Approvazione progetto esecutivo	Entro ottobre 2021

Esecuzione lavori

Fasi	Durata fase
Consegna del cantiere, inizio lavori	Entro l'anno 2021
Avvio lavori ponte sul fiume Arno	Entro Febbraio 2022
Fine lavori ponte sul fiume Arno	Entro Dicembre 2022
Fine lavori di raccordo stradale e collaudo tecnico amministrativo	Entro Dicembre 2023