



**COMUNE di EMPOLI**

**Settore Lavori Pubblici e Patrimonio**  
*" Servizio Progettazione Immobili "*

Alla Giunta Comunale  
SEDE

**Oggetto: Variante al progetto del centro sportivo di Avane approvato con delibera G.C. n° 58 del 13.05.2015 e variante di assegnazione area di cui alla delibera G.C. n° 57 del 13.05.2015- Certificazione di fine lavori  
Parere di fattibilità tecnica**

Visto il progetto presentato in data 20/05/2016 prot. N° 0030770 dal Geom. Graziano Bandini per conto della Polisportiva Avane, composto da relazione tecnica, tavola unica per variante assegnazione area e n° 3 tavole, il tutto come in allegato;

vista la comunicazione di fine lavori presentata sig. Moretti Renzo in qualità di presidente della Polisportiva Avane A.S.D. e dal Geom. Graziano Bandini in data 29/11/2016 prot. n° 74886 con allegato certificato di staticità redatto dall'ing. Pier Augusto Coculo;

considerato le modifiche proposte negli elaborati tecnici e la rispondenza positiva dei calcoli planivolumetrici nel rispetto del R.U.;

per quanto di competenza, si approva in linea tecnica la proposta di variante presentata.

La variante presentata non altera il valore patrimoniale dell'opera.

A conclusione dovranno pervenire a questo Ufficio le eventuali dichiarazioni di conformità previsti per legge, oltre alla corretta variazione catastale.

Empoli, li 01 dicembre 2016

Il Responsabile del Servizio  
Progettazione Immobili  
*Geom. Ugo Reali*

  
Il Dirigente del Settore  
Arch. Paolo Pinarelli