



Progetto integrato per l'abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano del Comune di Empoli

INCREMENTO DEL PATRIMONIO ARBOREO NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA REGIONALE "TOSCANA CARBON NEUTRAL"



PROGETTO ESECUTIVO

EL09 – Cronoprogramma

Progettisti:

NEMO srl

Dott.For. Michele Giunti (Coordinatore)

Biol. Cristina Castelli

Agrot. Laureato Leonardo Lombardi

Agrot. Laureato Chiti-Batelli

STUDIO Inland

Arch. Paesaggista Andrea Meli

Paes. Laura Tinarelli

Paes. Caterina Biancoli

Paes. Tommaso Loiacono

Data:

07/2021

		SETTIMANE													
	ID_AREA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 - CICLOPISTA DELL'ARNO	1	■													
	2	■	■												
	3		■												
	4		■	■											
	5			■											
	6									■					
2 - ZONA IND. PONTORME	7							■							
	8							■							
	9							■							
	10							■							
	11							■							
	12							■							
3 - SERRAVALLE	13 es					■									
	13 in					■	■								
	14					■	■								
	15					■	■								
	16					■	■								
	17					■	■								
	18			■											
	19			■	■										
	20			■	■										
	21			■	■										
	22			■	■										
	23			■	■										
	24			■	■										
25			■	■											
4 - S. MARIA	26								■						
	27								■						
	28								■						
5 - ZONA IND. TERRAFINO	29									■	■				
	30									■	■				
	31									■	■				
	32									■	■	■			

		SETTIMANE													
ID_AREA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6- CICLOPIST A STAZ. - POLO SCOL.	33														
	34														
	35														
	36														
	37														
	38														
	39														
	40														
	41														
	42														
	43														
	44														
	45														
	46														
47															
48															
49															
50															
51															

Totale giornate uomo = 200

Squadra composta da 4 operai

Totale giornate lavorative effettive = 50

Totale settimane (compreso giorni di inattività causa festività o maltempo) = 14