



COMUNE di EMPOLI

SETTORE I LL.PP. e PATRIMONIO

Servizio Manutenzione Immobili

SCUOLA PRIMARIA “MICHELANGELO” DI S. MARIA – FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PIATTAFORMA ELEVATRICE

- PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA -

**RELAZIONE ai sensi dell'art. 106, comma 14 del D.Lgs 50/2016
Linee guida ANAC N.3, compiti del RUP punto 6, lettera k)**

Empoli, li 07/09/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Ing. Roberta Scardigli -

OGGETTO SCUOLA PRIMARIA “MICHELANGELO” DI S. MARIA – FORNITURA E POSA
IN OPERA DI UNA PIATTAFORMA ELEVATRICE
CIG: Z7F320934C

IMPRESE ESECUTRICI BAGLINI ASCENSORI GROUP SRL, con sede legale in Pisa Via del
Beccaccino 7, P.IVA e C.F 01424200507

IMPORTO DEI LAVORI € 23.570,84 di cui € 22.540,00 (ventiduemilacinquecentoquaranta/00) in
seguito a ribasso del 2,00%% dell'importo posto a base di gare e € 1.030,84 per oneri della sicurezza
non ribassabili, oltre IVA.

In riferimento all'oggetto, vista la relazione del Direttore dei Lavori Ing. Giulia Marconcini
dell'Ufficio Tecnico comunale, nella quale si motiva la necessità di ricorrere alla redazione di una
perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'Art. 106 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016,
sintetizzabile nella realizzazione dell'impianto elettrico di alimentazione della piattaforma elevatrice
con allaccio a quadro elettrico diverso da quello previsto in sede progettuale, il sottoscritto
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 106 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e delle
Linee Guida ANAC relative ai compiti del R.U.P. punto 2.4 lettera f), attesta che tali lavori necessitano
per migliorare le condizioni di sicurezza in esercizio dell'elevatore e comportano una variazione di
spesa inferiore al 15% del valore iniziale del contratto (Art. 106, comma 2, lettera b del D.Lgs.
50/2016), incidendo per una percentuale pari al 2,04%.

Empoli, 07/09/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Ing. Roberta Scardigli -