



Comune di EMPOLI
Provincia di FIRENZE

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA
ALL'INTERSEZIONE DI VIA TOSCO ROMAGNOLA CON
VIA CHERUBINI

C.U.P.: C71B19000340004

C.I.G.: 8791855443

COMMITTENTE: COMUNE DI EMPOLI

MPRESA: Afiero s.r.l. - Via E.P. Fonseca, 5 - 80026 CASORIA (NA)

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO VARIANTE N°1

Empoli, lì 14.06.2022

Il Tecnico:

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	Previsioni di Progetto Principale		Previsioni di Perizia Suppletiva		Differenza di spesa		
	Parziale	Importo	Parziale	Importo	In più	In meno	Perc.
1 - SCAVI E DEMOLIZIONI	€ 59.404,89		€ 106.728,57		€ 47.323,68		79,66%
2 - SOVRASTRUTTURA STRADALE	€ 120.852,50		€ 113.158,32			€ 7.694,18	-6,37%
3 - REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE	€ 8.859,22		€ 8.285,13			€ 574,09	-6,48%
4 - SEGNALETICA	€ 6.262,85		€ 13.058,50		€ 6.795,65		108,51%
5 - OPERE A VERDE	€ 10.257,08		€ 10.325,25		€ 68,17		0,66%
6 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 30.809,00		€ 25.960,54			€ 4.848,46	-15,74%
7 - CANCELLO SCORREVOLE E RAMPA DI ACCESSO	€ 22.740,91		€ 29.827,14		€ 7.086,23		31,16%
ImpC - Sommano	€ 259.186,45	€ 259.186,45	€ 307.343,45	€ 307.343,45	€ 61.273,73	€ 13.116,73	
Imprib - Importo lavori al netto del ribasso		€ 198.661,23		€ 235.572,61	€ 36.911,38		
TOS - Oneri della sicurezza		€ 22.062,72		€ 35.018,31	€ 12.955,59		
IN - IMPORTO CONTRATTUALE LAVORI		€ 220.723,95		€ 270.590,92	€ 49.866,97		
IVA - IVA 10% sui lavori		€ 22.072,39		€ 27.059,09	€ 4.986,70		
IMPTOT - IMPORTO TOTALE APPALTO		€ 242.796,34		€ 297.650,01	€ 54.853,67		
B - SOMME A DISPOSIZIONE S.A.							
B1 - Incarico rilievo topografico		€ 1.537,20		€ 1.537,20			
B2 - Spese tecniche progettazione, D.L.,sicurezza		€ 20.935,20		€ 20.935,20			
B3 - Allacciamenti ai pubblici servizi		€ 1.500,00		€ 1.500,00			
B4 - Imprevisti		€ 4.528,53		€ 4.528,53			
B5 - Indennizzi per acquisizione aree o immobili		€ 6.500,00		€ 6.500,00			
B6 - Spese tecniche per incentivi		€ 5.624,98		€ 6.847,24	€ 1.222,26		
B7 - Economie derivanti da ribasso d'asta		€ 66.577,75		€ 10.501,82		€ 56.075,93	
TB - Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 107.203,66		€ 52.349,99	€ 1.222,26	€ 56.075,93	
Differenza di Spesa						€ 54.853,67	-51,17%
ICO - TOTALE PROGETTO		€ 350.000,00		€ 350.000,00			

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO

CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	Previsioni di Progetto Principale		Previsioni di Perizia Suppletiva		Differenza di spesa		
	Parziale	Importo	Parziale	Importo	In più	In meno	Perc.
Differenza di Spesa						€ 0,00	
						€ 0,00	