

**REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE FARMACEUTICA IN LOC.VILLANOVA
REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO E DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE
CUP C71B23000140004 - CIG A0172D66D5**

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

		BASE GARA	AGGIUDICAZIONE	VARIATO	VARIANTE NETTA
A	Importo dei lavori				
A1	Lavori categoria OG 3	123 165,26 €		127 864,82 €	4 699,56 €
A.1.1	Ribasso d'asta 1,69851%				
A.1.2	Lavori categoria OS23 aggiudicati		121 073,28 €	125 693,02 €	4 619,74 €
A2	Oneri di sicurezza	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	-
	IMPORTO TOTALE LAVORI	129 165,26 €	127 073,28 €	131 693,02 €	4 619,74 €
B	Somme a disposizione				
	IVA sui lavori (10%)	12 916,53 €	12 707,33 €	13 169,30 €	461,97 €
	Incentivi di Legge (2%)	2 500,00 €	2 500,00 €		
	Imprevisti e arrotondamenti	5 418,21 €	5 418,21 €	131,73 €	
	Economie da ribasso d'asta		2 301,18 €		
	Illuminazione pubblica			4 883,95 €	
	Spostamento contatori			122,00 €	
	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	20 834,74 €	22 926,72 €	18 306,98 €	
C	IMPORTO TOTALE PROGETTO	150 000,00 €	150 000,00 €	150 000,00 €	