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PROGETTO COMMITTENTE ELABORATO

Prime indicazioni per la stesura dei piani

Realizzazione di nuova strada di collegamento fra la zona sportiva e la S.5.67 Comune di Empoli di sicurezza

1. PREMESSA

Il presente elaborato riporta le prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza
(articolo 17 comma 2 D.P.R. 207/2010), da aggiornare nelle successive fasi progettuali e da
tenere in conto per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento di progetto
esecutivo.

2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento in progetto riguarda la realizzazione di una nuova infrastruttura viaria, di
lunghezza di circa 850 metri, oltre a due rotatorie. Per informazioni di maggior dettaglio si
rimanda alla relazione illustrativa di progetto e alle tavole grafiche.

3. PRINCIPALI CRITICITA

Le principali criticita indotte dai lavori in progetto sono le seguenti:
* presenza di sottoservizi;
* presenza del metanodotto interrato su Via di Cortenuova;
* presenza dilinee elettriche aeree;

* interferenze con il traffico veicolare su Via di San Martino, Via di Pontorme e Via di
Cortenuova.

4. LAVORAZIONI PREVISTE IN CANTIERE

Le macro-classi di lavoro previste per la realizzazione delle opere possono essere
sintetizzate nelle seguenti:

* allestimento del cantiere
* scotici, scavi e demolizioni

* realizzazione di rilevato stradale

* posa sottoservizi

* realizzazione di fondazione stradale

* finiture stradali e conglomerati bituminosi
* pubblicailluminazione

* smobilizzo del cantiere

5. INTERFERENZE/RISCHI CHE LE LAVORAZIONI COMPORTANO PER
L'AREA CIRCOSTANTE
In funzione dei lavori da svolgere per la realizzazione delle opere, le

interferenze/rischi che le attivita di cantiere potrebbero arrecare rispetto alle aree
circostanti sono essenzialmente le seguenti:
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emissione di polveri
emissione di rumori
interferenze con il traffico veicolare

Di seguito si elencano alcune norme logistico-organizzative da attuare nella gestione

del cantiere finalizzate a eliminare e/o mitigare gli effetti delle interferenze sulle aree
circostanti.

Per quanto concerne I'emissione di polveri:
evitare di effettuare scavi e movimenti terra in presenza di vento

limitare la velocita massima degli automezzi a 5 km/h sia all'interno del cantiere che
nelle immediate circostanze

effettuare il trasporto di materiali pulverulenti con opportuna copertura del carico
effettuare I'umidificazione delle piste carrabili di cantiere
effettuare la bagnatura dei materiali durante lo scavo.

Al fine di contenere il disturbo prodotto all’ambiente circostante legato all’emissione

di sorgenti particolarmente rumorose si optera per (previa valutazione di maggior dettaglio
nelle successive sedi progettuali):

il posizionamento di macchinari in punti strategici in modo da allontanare il sistema
insediativo dalla sorgente rumorosa

il montaggio di barriere antirumore circondando la sorgente (sega circolare,
betoniera, ecc),

I'utilizzo di macchinari alimentati elettricamente rispetto ad apparecchiature con
motore a combustibile

gestione degli orari di lavoro

la periodica manutenzione delle macchine e degli apparecchi secondo le indicazioni
del fabbricante

utilizzo di macchine di ultima generazione con emissioni rumorose limitate

In merito alle riduzioni delle interferenze con il traffico locale si attueranno le

seguenti misure preventive:

pulizia cadenzata temporalmente serrata della zona antistante I'accesso di cantiere
per evitare il deposito di polveri e terra

pulizia dei pneumatici degli automezzi prima dell'immissione sulla viabilita pubblica
soprattutto a seguito del manifestarsi di condizioni metereologiche rilevanti
assistenza da parte di movieri a terra per la manovra dei mezzi sulla pubblica viabilita
all'ingresso ed all'uscita dal cantiere

realizzazione delle rotatorie in progetto in due fasi, con regolazione semaforica con
traffico a senso unico alternato al fine di non interrompere la viabilita.
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6. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Recinzione di cantiere

Le aree di lavoro dovranno essere recintate mediante pali in legno e rete arancione
da cantiere.

Accesso carrabile e pedonale

Gli accessi carrabili e pedonali dovranno essere adeguatamente segnalati, al fine di
evitare incidenti con il traffico veicolare.

| cancelli dovranno rimanere costantemente chiusi salvo nella fase di ingresso e uscita
di mezzi e personale.

La chiusura dovra essere dotata di lucchetto e chiavi.

Cartellonistica

In corrispondenza degli accessi carrabili verranno installati i cartelli di cantiere con
riportati i dati tecnici e I'anagrafica dell’intervento oltre alla cartellonistica di segnalazione
con riportati i divieti, gli obblighi e i pericoli, oltre ai recapiti delle varie figure responsabili
della sicurezza in cantiere.

Viabilita di cantiere

Trattandosi di opera lineare la viabilita di cantiere sara costituita dal rilevato in
progetto stesso.

Le operazioni di carico e scarico verranno condotte preferibilmente con mezzi di
modeste dimensioni per ridurre la possibilita di sollevare polveri in sospensione nell’aria,
ridurre la rumorosita dei mezzi e facilitare le manovre.

L'ingresso e l'uscita dei mezzi dal cantiere per I'approvvigionamento dei materiali
dovranno essere sempre effettuate sotto la diretta sorveglianza e le indicazioni di un addetto
a terra.

Zone di carico e scarico del materiale

Le zone di carico e scarico del materiale dovranno essere individuate nella planimetria
di cantiere posizionate in zone agevoli rispetto agli accessi e caratterizzate da spazi di
manovra adeguati. Tali zone dovranno essere delimitate rispetto all’area rimanente. Per la
collocazione di questi spazi si prediligera il lato di cantiere piu lontano dalle abitazioni
presenti in zona.

Deposito e smaltimento dei materiali di risulta

Lo stoccaggio temporaneo dei materiali di risulta dovra essere ridotto al minimo per
evitare la volatilizzazione di materiali di scarto nell’area e mantenere il cantiere libero e
ordinato. In particolare le terre in esubero provenienti dagli scavi dovranno essere

PROGETTAZIONE PAGINA

H.S. INGEGNERIA srl Via Bonistallo 39 50053 Empoli (FI)

Tel. e Fax 0571-725283 P.IVA 01952520466 e.mail info@hsingegneria.it 4di6




PROGETTO COMMITTENTE ELABORATO

Prime indicazioni per la stesura dei piani

Realizzazione di nuova strada di collegamento fra la zona sportiva e la S.5.67 Comune di Empoli di sicurezza

immediatamente allontanate dal cantiere, via via che le lavorazioni si svilupperanno, al fine
di evitare depositi temporanei che possano dar luogo a emissione di polveri.

Baraccamenti
All'interno dell’area di cantiere verranno posizionate le seguenti baracche di cantiere:
* spogliatoio

* mensa
e ufficio di cantiere
e WOC chimico

Il posizionamento sara oggetto del layout di cantiere.

Impiantistica di cantiere

La fornitura di energia elettrica per il cantiere verra effettuata mediante il montaggio
di un quadro di cantiere di tipo ASC rispondente alle vigenti normative in materia, con
allacciamento alla linea esistente qualora la potenza richiesta dalle lavorazioni sia
soddisfatta, altrimenti si procedera ad un potenziamento provvisorio per la durata del
cantiere. Per l'impianto elettrico di cantiere l'installatore dovra rilasciare apposita
dichiarazione di conformita.

In via preliminare la postazione fissa di cantiere e stata prevista in fregio alla S.S. 67 e
alla_nuova viabilita in progetto, all'interno della particella 2153 del foglio 19 del Catasto
Terreni del Comune di Empoli. Tale scelta & dettata dalla facile accessibilita all’area ed al
posizionamento strategico all’inizio dell’intervento per facilitare le forniture, e in relazione
alla distanza da recettori residenziali al fine di limitare il disturbo arrecato alla cittadinanza
durante le fasi di cantiere.
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7. PROTEZIONI IN MERITO AL RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

Data la presenza di elettrodotti sotto cui passa la nuova infrastruttura sara necessario
dettare opportune prescrizioni (quali recinzioni, portali in legno, ecc.) al fine di evitare ogni
possibile contatto di mezzi d’opera con le linee elettriche.

Qualora necessario dovra essere concordato con il gestore la temporanea
disattivazione della linea.

8. PROTEZIONE IN MERITO ALLA PRESENZA DEL METANODOTTO

Su Via di Cortenuova & presente un metanodotto interrato. Nelle successive sedi
progettuali sara necessario indagare con il gestore il reale posizionamento e profondita di
posa dello stesso, al fine di definire le procedure necessarie per evitare ogni rischio durante
I’esecuzione dei lavori.
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