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RAPPORTO DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO 
STRALCIO 3 - 4 – 5 - 7(2bis) DEL PARTENARIATO PUBBLICO-
PRIVATO SU INIZIATIVA PUBBLICA CONCESSIONE DI SERVIZI 
ENERGETICI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SPECIALI, 
COMPRENSIVA DELLA FORNITURA ELETTRICA, DELLA 
MANUTENZIONE NONCHE' DELL'ESECUZIONE DI INTERVENTI 
DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA NEL 
COMUNE DI EMPOLI. 

 

(artt. 26 D. Lgs. 50/2016) 
 
Visto l’art. 26 del D. Lgs. 50/2016, considerato che il progetto in oggetto per tipologia, complessità 
e rilevanza economica, ai sensi del art. 54 comma 2 del D.P.R. 207/2010, consente che il livello delle 
verifiche sia semplificato, dopo aver attentamente analizzato il progetto redatto dal Ing. Claudio 
Fantozzi, e dall’Ing. Giovanni Roncan, tecnici incaricati dalla Citelum s.a., i sottoscritti Ing. Roberta 
Scardigli, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento e Per. Ind. Enrico Tofanelli, in qualità 
di Direttore di esecuzione del Contratto, redigono il presente rapporto conclusivo. 

L’attività di verifica è stata svolta con l’obiettivo di stabilire quanto richiesto dall’art. 26 comma 4 
del D. Lgs. 50/2016. 
 
Il territorio del comune di Empoli è stato suddiviso in sei macro zone che identificheranno gli stralci 
di: 
 
· STRALCIO 1 – ZONA SUD-OVEST: Frazioni di Ponte a Elsa, Terrafino, Brusciana, Fontanella e 
Marcignana 
· STRALCIO 2 – ZONA NORD-OVEST: Frazioni Pagnana, Avane e Santa Maria 
· STRALCIO 3 – ZONA SUD: Frazioni Carraia, Ponzano, Monterappoli, Pozzale, Case Nuove, e 
Martignana (zona afferente al Comune di Empoli) 
· STRALCIO 4 – ZONA EST: Frazioni Tinaia, Serravalle, Villanuova e Pontorme 
· STRALCIO 5 – ZONA CENTRO; Centro NON storico 
· STRALCIO 6 – ZONA CENTRO: Centro Storico 



· STRALCIO 7 – VIA LUCCHESE : Via Lucchese 
 

 

 

A tale proposito la verifica riguarda lo stralcio 3 e 4 e 5 e 7(2bis) ed è risultato quanto di seguito 
riportato: 

 Tutti i documenti progettuali sono stati sottoscritti dai progettisti e corrispondono a quelli previsti 
e necessari per legge e sono composti da relazioni tecniche, elenco prezzi, computo metrico, 
schede tecniche materiali, tavole planimetriche. 

 Dalla documentazione allegata, il progetto risulta fattibile sia dal punto di vista tecnico, sia da 
quello economico che da quello amministrativo. Trattandosi nella quasi totalità di aree già adibite 
a verde pubblico, a strada o marciapiede comunali non è stato necessario acquisire pareri o nulla 
osta di altri Enti o Uffici, ad eccezione di Via Salaiola e di Via Valdelsa per lo stralcio 1 e di 
Viale Europa per lo stralcio 2, che essendo di competenza della Città Metropolitana di Firenze, 
il soggetto concessionario prima dell’inizio dei lavori acquisirà il necessario nulla osta. 

 Le aree oggetto di intervento risultano già di proprietà comunale e con destinazione ad area 
pubblica infrastrutturale quale strada e marciapiede o verde pubblico, quindi non sono necessari 
procedimenti di esproprio o di cambio di destinazione di uso. 

 Il quadro economico è coerente con il computo metrico e gli elaborati progettuali, e trova 
rispondenza con i capitoli di bilancio dell’Ente. 

 Le scelte progettuali sono conformi a quanto proposto in sede di gara ed alle esigenze di 
manutenzione e di gestione. Il dettaglio degli elaborati è adeguato e si ritiene che sia ridotto al 
minimo il rischio di introduzione di varianti significative o di insorgenza di contenziosi. E’stato 
espressamente richiesto nel Capitolato, a cura della ditta appaltatrice, di provvedere alla richiesta 
del tracciamento delle percorrenze dei sottoservizi prima dell’inizio dei lavori. 

 I prezzi utilizzati appaiono adeguati e rispondenti per la maggior parte al Prezzario Regionale, e 
laddove non presenti l’anali del prezzo risulta in linea con i prezzi del mercato. 

 Gli obiettivi che si vuole raggiungere con gli interventi proposti nello stralcio 1 e 2 sono in linea 
con quanto indicato nel Piano dell’Illuminazione Comunale. 

 
 
Empoli lì 02/07/2020 
 
 
Il Direttore Esecuzione del Contratto 
      (Per. Ind. Enrico Tofanelli) 
 
 
 
 Il Responsabile Unico del Procedimento 
         (Ing. Roberta Scardigli) 


