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VARIANTE SUPPLETIVA

OGGETTO: | CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE -
PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA -
ONERI DI SICUREZZA

COMMITTENTE: | Comune di Emnpoli

Empoli07/06/2021

IL TECNICO
Arch. Daniela Chiesi
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L;RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Allestimento cantiere ed oneri vari di sicurezza per tutta la durata dei lavori
DBSICO01 comprensivi di: - Box prefabbricato di dimensioni cm 240z450x240, adibito
a spogliatoio, avente stru ... - redazione e produzione di certificazioni e
dichiarazioni di conformita necessarie per tutto il periodo del cantiere.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 10°000,00 10°000,00
2 Esecuzione di ponteggi metallici di servizio necessari per i lavori per circa
DBSIC02 mq 1.900,00 compreso montaggio e smontaggio ed eventuali piccoli
adattamenti in corso d'opera necessar ... ... piano di sicurezza ed il prezzo
complessivo si intende comprensivo anche del noleggio per l'intera durata dei
lavori.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 30°000,00 30°000,00
3 Piani di lavoro interni necessari per demolizioni e costruzioni, costituito da
DBSICO03 pianale di tavoloni su elementi verticali in legno o ferro, compreso il
sottoponte in tavoloni, scale ... cadute superiore a 2 m. Il prezzo complessivo
si intende comprensivo anche del noleggio per l'intera durata dei lavori.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 8°000,00 8°000,00
4 Montaggio ¢ smontaggio di ponteggio su trave reticolare
NP SIC 1 sal 5 1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 37500,00 3'500,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 51°500,00
A RIPORTARE 51°500,00
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 51°500,00
LAVORI A MISURA
5 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo ponteggio metallico ad elementi
NP SIC 2 prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, calcolato
al mq per ogni mese di utilizzo.
variante marzo 2020 conteggiati 11400.00 mq (6 mesi x 1900 mq)
sal 5 15°894,00
sal 6 5298,00
sal 7 5’100,00
ulteriori 4 mesi (18 gennaio - 18 maggio) 7°064,00
ulteriore mese (18 maggio - 18 giugno) 1"766,00
a detrarre ponteggio smontato:
Prospetto laterale B -13,20
Prospetto laterale B -44,28
Piano di carico -115,20
Piano di carico -228,80
Lato via Cavour -344,52
Lato via Cavour -146,16
Sommano positivi mq 35'122,00
Sommano negativi mq -892,16
SOMMANO mq 34229,84 1,27 43°471,90
6 Montaggio, smontaggio e noleggio di ponte di servizio interno a platea
NP SIC 3 sal 5 304,77
sal 6 51,60
SOMMANO mq 356,37 29,81 107623,39
7 INFORMAZIONE - punto 1 del protocollo condiviso di cui all’ allegato 13
NP SIC 4 - |del DPCM 17/05/2020.
SIC COV 1 |Uso dispositivi DPI e norme di comportamento
sal 5 1,00
SOMMANO ora 1,00 35,45 35,45
8 INFORMAZIONE — punto 1 del protocollo condiviso di cui all” allegato 13
NP SIC5- |del DPCM 17/05/2020.
SIC COV 2 |Modalita di utilizzo e sanificazione dei mezzi e/o sanificazione dei mezzi e/o
attrezzature di uso collettivo o individuale in dotazione.
sal 5 1,00
SOMMANO ora 1,00 35,45 35,45
9 INFORMAZIONE - punto 1 del protocollo condiviso di cui all’ allegato 13
NP SIC 6 - |del DPCM 17/05/2020.
SIC COV 3 |Punto di controllo ed attuazione interno del distanziamento umano sia per
I’ingresso ch ... rmazione per le istruzioni operatve e comportamentali da
osservare per il personale addetto alla gestone del controllo.
sal 5 1,00
SOMMANO ora 1,00 35,45 35,45
10 INFORMAZIONE — punto 1 del protocollo condiviso di cui all” allegato 13
NP SIC 7- |del DPCM 17/05/2020 — Posa in opera di segnaletica verticale, completa di
SIC COV 5 |cartello istallato su apposito app ... luminio, di forma retangolare, dimensione
mm 125x175, spessore mm 0.5, distanza letura max 4 metri (fornitura e
posa).
sal 5 4,00 25,000 100,00
SOMMANO cad 100,00 5,00 500,00
11 INFORMAZIONE - punto 1 del protocollo condiviso di cui all’ allegato 13
NP SIC 8- |del DPCM 17/05/2020 — Sulle procedure di sicurezza da adottare per
SIC COV 7 |I’accesso ai locali e agli spozi del cant ... on sintomi d’infuenza. Procedure da
A RIPORTARE 106201,64
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N ord DIMENSIONI IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 106°201,64
eseguire con personale dipendente della ditta appaltatrice dipendenti non
esterni.
sal 5 1,00
SOMMANO ora 1,00 35,45 35,45
12 PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE - punto 3 del protocollo
NP SIC9 - |condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - L’azienda assicura la
SIC COV11 |sanifcazione periodica di arredi degli ufci e della ... notizia in un cartello
apposto dei locali che riporti giorno ora principio attivo utlizzato e addetto
che l'ha eseguita.
sal 5 1'300,00
SOMMANO mq 1'300,00 2,20 2'860,00
13 DISPOSITIVI di PROTEZIONE INDIVIDUALE in ottemperanza alle
NP SIC10 - |vigent] norme al flne di tutelare la salute delle persone presentl all’interno
SIC COV28 |dell’azienda e garantlre la salubrita dell ... essere validate da INAIL. (La
documentazione relatva alla consegna dei DPI deve essere conservata dal
Datore di Lavoro).
sal 5 31,00
sal 6 120,00
SOMMANO cad 151,00 3,75 566,25
14 DISPOSITIVI di PROTEZIONE INDIVIDUALE in ottemperanza alle
NP SIC11 - |vigentl norme al flne di tutelare la salute delle persone presentl all’interno
SIC COV30 |dell’azienda e garantlre la salubrita dell ... l'attestazione dell’ISSN. (La
documentazione relatva alla consegna dei DPI deve essere conservata dal
Datore di Lavoro).
sal 5 360,00
sal 6 312,00
sal 7 505,00
ulteriori 6 mesi (febbraio-luglio) 840,00
SOMMANO cad 2°017,00 0,59 1'190,03
15 DISPOSITIVI di PROTEZIONE INDIVIDUALE in ottemperanza alle
NP SIC12 - |vigentl norme al flne di tutelare la salute delle persone presentl all’interno
SIC COV41 |dell’azienda e garantlre la salubrita dell ... o 2020 n. 18, all’art. 15. (La
documentazione relatva alla consegna dei DPI deve essere conservata dal
Datore di Lavoro)
sal 5 150,00
sal 6 312,00
sal 7 505,00
ulteriori 6 mesi (febbraio-luglio) 840,00
SOMMANO cad 1'807,00 0,35 632,45
16 GESTIONE SPAZI COMUNE - punto 6 del protocollo condiviso allegato 13
NP SIC13 - |del DPCM 17/05/2020 — WC CHIMICL. NOLEGGIO DI WC CHIMICO
SIC COV46 |fornito e posato in cantere, composto da unico ambient ... cato ed indicazione
libero/occupato Prefabbricato del tpo compato con misure in pianta circa 1,5
* 1,2 mt. Per ogni mese
sal 6 3,00
sal 7 3,00
ulteriori 6 mesi (febbraio-luglio) 6,00
SOMMANO cadauno 12,00 130,41 1'564,92
17 Modifica ponteggio esistente per passaggio canna fumaria:... ostre a sbalzo
NP SIC 14  |per spostamento vani contetore su scala
sal 6 1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 27500,00 2'500,00
A RIPORTARE 115°550,74
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L;RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 115'550,74
18 Montaggio e smontaggio di recinzione in tubolari e pannelli di legno
NP SIC 15  |sal 6 16,00
SOMMANO ml 16,00 13,81 220,96
19 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di
F01.064.005 |lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni ¢ quanto altro previsto
- Reg.ER dalle norme vigenti, compr ... oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine
lavori:
per altezze da 5,4 m fino a 12 m, per il primo mese di utilizzo
2,00
SOMMANO cad 2,00 280,45 560,90
20 per altezze da 5,4 m fino a 12 m, per ogni periodo ulteriore di 10 giorni
F01.064.005. |lavorativi di utilizzo
d- n. 2 trabattelli per 30 gg 6,00
Reg.ER I
SOMMANO cad 6,00 29,17 175,02
Parziale LAVORI A MISURA euro 65'007,62
TOTALE euro 116'507,62

Data, 07/06/2021

11 Tecnico
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